



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax.: 095 7417520

Codice Fiscale 00453970873

Provincia di Catania

## SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE

REG. DEL SETTORE  
N° 8 DEL 1 FEB. 2018

N° Reg. 80 DATA 15/02/18	<b>Determina Dirigenziale</b> <b>OGGETTO: Lavori di riqualificazione e potenziamento della rete fognaria delle acque bianche per la prevenzione del rischio idraulico. Approvazione perizia di assestamento (variante non variante)</b>
Cod. Cig: Z7A20479B8 del 12.10.2017	

### Il Dirigente del Settore Manutenzione

**Premesso** che gli uffici del Settore Manutenzione-PP.GG. hanno predisposto un progetto di intervento sulla rete fognaria delle acque bianche approvata con Determina Dirigenziale n° 758 del 18.10.2017 per l'importo complessivo di € 48.500,00, di cui € 37.168,71 per lavori ed € 11.331,29 per somme a disposizione;

**Considerato** che con successiva Determina Dirigenziale n° 909 del 30.11.2017 si affidava l'incarico di realizzazione alla ditta "C.S. Costruzioni S.r.l." con sede in Santa Venerina (CT), p.i. 04180190870, per l'importo contrattuale dei lavori di € 27.351,72 al netto del ribasso d'asta del 27,10%;

- i lavori sono stati avviati giusto verbale di consegna sottoscritto dalle parti in data 14.11.2017;

**Riscontrato** che durante l'esecuzione dei lavori sono state rilevate le condizioni reali della rete fognaria, non evincibile in fase progettuale, che ha comportato variazioni in diminuzione sulle opere preventivate;

**Dato atto** che per le medesime ragioni sono state individuate nuove necessità di intervento per porre rimedio a precarie condizioni delle caditoie esistenti in via Petrarca, alla necessità di modifica della caditoia esistente in via Brindisi, oltre che la sistemazione di una parte dei chiusini incidenti nella sede stradale dell'area artigianale;

**Rilevato** che il nuovo progetto annovera voci di lavorazione originariamente non previste e non facenti parte del contratto stipulato ma che rientrano nella medesima categoria;

**Visto** che in virtù della perizia di assestamento redatta dall'ufficio per i lavori preventivati e per le nuove opere l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 27,10%, è pari ad € 27.186,07 oltre IVA al 22%, quindi con una variazione rispetto all'importo contrattuale non superiore al 20%;

**Preso atto** che, ai sensi del disposto del D.Lgs 50/2016 art. 149 c. 1, il progetto in variante non può essere considerato variante in corso d'opera ma che tuttavia si ritiene utile l'approvazione di una perizia di assestamento che contempra tutte le lavorazioni effettivamente eseguite;

**Preso atto** che le opere in variante non comportano nuovo impegno di spesa;

**Vista:**

- la documentazione predisposta dall'Ufficio Manutenzioni per i lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) elenco prezzi;
- 3) analisi prezzi;
- 4) computo metrico-estimativo;
- 5) quadro comparativo;
- 6) Stima incidenza manodopera;
- 7) Stima incidenza sicurezza;
- 8) schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

**Visto** il vigente piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza anni 2017 – 2019 approvato con Delibera G.C. n. 19 del 07/02/2017;

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 15/06/2017, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 - Bilancio Pluriennale 2017/2019;

**Considerato** che, con Decreto del Ministro dell'Interno del 29.11.2017, è stato disposto il differimento dal 31.12.2017 al 28.02.2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali;

**Dato atto** dell'impegno di € 36.523,27 sul capitolo 3138/0 "Manutenzione beni Comunali fondo investimenti L.R. n. 5/2014 art. 6 cap. E 4055" assunto con Determina n° 909 del 30.11.2017;

**Accertato** che il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa a carico del Bilancio Comunale;

**Vista** la deliberazione della Giunta Municipale n.70 del 20/06/2017, all'oggetto: Approvazione PEG armonizzato 2017/2019;

**Vista** l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;


**Ritenuta** la propria competenza a determinare in merito;


## DETERMINA

**per i motivi espressi in narrativa, di:**

1. **approvare** la perizia di assestamento "variante non variante" ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 149 c.1 per il miglioramento della rete fognaria delle acque bianche mediante realizzazione di nuove caditoie o ampliamento delle esistenti nelle vie Puglia, Mascagni incrocio via Livorno, Duca D'Aosta angolo via Pisa, S. D'Acquisto, via per Viagrande intersezione con via del Serbatoio, via Petrarca, via Brindisi, oltre che nella sistemazione di alcune insistenti nell'area artigianale;
2. **approvare** lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall'Impresa appaltatrice;
3. **dare atto** che l'adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio Comunale;
4. **dare atto**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
5. **disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito Web sezione atti amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della L.R. 26/06/2015 n. 11 nonché nella sezione amministrazione trasparente ex D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 sotto sezione liv.1 "provvedimenti" – Sotto sezione liv. 2 "provvedimenti dirigenti amministrativi".

Il Dirigente del Settore Manutenzione-PP.GG  
(arch. A. Plastini)



  
**VISTO**  
di conformità alle direttive emanate  
ai sensi dell'art. 53 dello statuto comunale  
**IL SINDACO**  
(Antonino Bellia)

## IL SETTORE FINANZE

- Visto: di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Data \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Finanze


\_\_\_\_\_



### PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Ente per 15  
giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ Reg. Pubblicazioni N.

DATA \_\_\_\_\_



L'IMPIEGATO ADDETTO

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_