



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

N. _____ di prot.

N. 49 Reg. Del

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

"Progetto esecutivo dei lavori per la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria nell'area artigianale sita in Via S. D'Acquisto. - Approvazione atti di contabilità finale e certificato di collaudo. Approvazione quadro economico finale del progetto e relazione conclusiva sulle attività di progetto CIG: 0532948A97 - CUP: I57J09000010006"

Dimostrazione della disponibilità dei fondi Bilancio _____

Competenze _____

Cod. _____ Cap. _____

Art. _____

Spese per _____

Somma stanziata € _____

Aggiunta per storni € _____

€ _____

Dedotta per storni € _____

€ _____

Impegni assunti € _____

Fondo disponibile € _____

L'anno Duemilasedici _____ addi 29

del mese di _____ Luglio

alle ore 13,00 nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nominata con Decreto Sindacale n. 3 del 30/06/2015, sotto la Presidenza del Sindaco Sig. Antonino Bellia e con l'intervento dei Signori:

1) Sig. Scalia Giovanna Marta

2) Sig. Fiorenza Sandra

3) Sig. Russo Giovanni

4) Sig. Caruso Orazio

Non sono intervenuti gli assessori (*):

1) _____

2) _____

Visto ed iscritto al n. _____ del Cap. _____ Art. _____ nel partitativo uscita di competenza di € _____

Addi _____ 2016

Assiste il Segretario del Comune Dott. Vincenzo Scarcella

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, a norma dello art. 13 L.R. 44/91 e art. 55 L.142/90

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di Euro _____

Il Responsabile _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario del Comune di San Giovanni La Punta certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online dal 01/08/2016 a _____ Certifica inoltre che non risulta prodotta all'Ufficio comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

San Giovanni La Punta li, _____
Il Segretario Comunale

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sig. Antonino Bellia - Sindaco;

Vista l'unita proposta di delibera ad oggetto: <<Progetto esecutivo dei lavori per la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria nell'area artigianale sita in Via S. D'Acquisto. - Approvazione atti di contabilità finale e certificato di collaudo. Approvazione quadro economico finale del progetto e relazione conclusiva sulle attività di progetto.- CIG: 0532948A97 - CUP: I57J09000010006 >>;

Preso atto che la stessa è corredata dei pareri di legge, nonché del parere favorevole per la consulenza giuridico amministrativa espresso dal Segretario Generale;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n°10 del 18/01/2005 entrato in vigore il 01/05/2005 e successive modifiche approvate con delibera di C.C. n. 48 del 04/7/2007 e n° 44 del 21/07/2011;

Ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Approvare l'unita proposta di delibera ad oggetto: << Progetto esecutivo dei lavori per la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria nell'area artigianale sita in Via S. D'Acquisto. - Approvazione atti di contabilità finale e certificato di collaudo. Approvazione quadro economico finale del progetto e relazione conclusiva sulle attività di progetto.- CIG: 0532948A97 - CUP: I57J09000010006 >>.

La Giunta Comunale, altresì, con ulteriore votazione all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e s.m.i., stante l'urgenza nel provvedere.



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA
PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE **LL.PP.**

SERVIZIO - LL.PP.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: *Progetto esecutivo dei lavori per la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria nell'area artigianale sita in Via S. D'Acquisto. - Approvazione atti di contabilità finale e certificato di collaudo. Approvazione quadro economico finale del progetto e relazione conclusiva sulle attività di progetto.-*
CIG: 0532948A97 - CUP: I57J09000010006 -

ELENCO ALLEGATI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE:

- 1 Relazione tecnico descrittiva della perizia di assestamento finale del 22.09.2015;
- 2 Relazione tecnico descrittiva integrativa della perizia di assestamento finale del 22.09.2015;
- 3 Quadro Economico della perizia di assestamento finale del 22.09.2015;
- 4 Stato finale dei lavori del 18.12.2015;
- 5 Certificato di collaudo Tecnico Amministrativo del 26.07.2016;
- 6 Quadro Economico Finale del 29.07.2016;
- 7 Relazione conclusiva sull'attività di progetto prot. n.18500 del 22.06.2016;

ELENCO ALLEGATI PROPEDEUTICI:

1
li

L'UFFICIO PROPONENTE

Da inserire nell'ordine del giorno _____

UFFICIO SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale nell'adunanza del _____

29/07/2016 con deliberazione n° 79 ore 13,00

Data _____ **IL SEGRETARIO GENERALE**

CONTROLLI ED IMPEGNO DI SPESA

Trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

UFFICIO DI SEGRETERIA

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

IL RESPONSABILE

Data 29/7/2016

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE

Data 29/07/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Su richiesta del Sindaco, esprime parere favorevole per la consulenza giuridico amministrativa, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n.267/2000. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Data 29/7/2016

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPIEGARE CON LA PRESENTE PROPOSTA

€ _____

SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CAP. _____ ART. _____

COMP./RESIDUI _____ DENOMINAZIONE _____

Somma stanziata € _____

Variazioni in aumento € _____

Variazione in diminuzione € _____

Stanziamento aggiornato € _____

Somme già impegnate € _____

SOMMA DISPONIBILE € _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data _____

Il Dirigente del Settore LL.PP. e R.U.P.

- Richiamata** la determinazione dirigenziale n.1539/Reg. Gen. del 04.12.2009, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei *"Lavori per la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria nell'area artigianale sita in Via S. D'Acquisto da realizzare nel Comune di San Giovanni La Punta (CT)."*, redatto dall'arch. Russo Fabrizio, professionista esterno, dell'importo complessivo di €3.983.573,35, di cui €1.999.698,18 per importo dei lavori a misura compresi O.S. per €115.160,44, ed €1.983.875,17 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Visto** il D.D.G. n.414/3S del 08.03.2010, pervenuto al protocollo generale del Comune in data 21.05.2010 con prot. n.15397, il Dipartimento delle Attività Produttive - Servizio ex 35 "insediamenti Produttivi", dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive - della Regione Siciliana, ha approvato e finanziato l'opera di che trattasi, per l'importo di €3.903.901,88, assumendo l'impegno a valere sulle risorse del P.O. FESR 2007/2013 linea d'intervento 5.1.2.3 (categoria 78) capitolo 742853 esercizio finanziario 2010, mentre con delibera di Giunta Comunale n.121 del 27.10.2008, è stato posto a carico del bilancio dell'Ente il residuo importo di €79.671,47;
- Richiamato** altresì il contratto di appalto del 27.10.2011 n.891 di rep., registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Acireale il 07.11.2011 al n.711 - Serie n.1°, i lavori di che trattasi a seguito di gara ad evidenza pubblica, furono affidati all'impresa IN.CO.TER - Infrastrutture Costruzione Territorio S.p.A., con sede legale in Catania, Corso Sicilia n.40, - Partita I.V.A. 03832600872, per un importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 50,2690% di €1.052.359,90 compresi gli oneri di sicurezza;
- Visto** il successivo D.D.G. n.5376/7 del 29.11.2011, post gara, pervenuto al protocollo generale del Comune in data 01.02.2012 prot. n.2913, il Dipartimento delle Attività Produttive - Servizio ex 35 "insediamenti Produttivi", dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive - della Regione Siciliana, ha riapprovato e finanziato l'opera di che trattasi, per l'importo complessivo di €2.941.501,24 di cui €1.052.359,90 per lavori, inclusi gli oneri della sicurezza per €115.160,44 ed €1.889.141,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione, al netto dell'economia conseguita di €947.338,28 a seguito ribasso d'asta del 50,2690%
- Richiamata** la determinazione dirigenziale n.54 Registro Settore LL.PP. del 02.05.2013, con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, redatta e trasmessa con nota prot. n.5410 del 05.03.2013, dall'arch. Russo Fabrizio, nella qualità di direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a) e b), comma 3 -2° e 3° periodo della legge 11 febbraio 1994, n.109, nel testo vigente nella Regione Siciliana, per un importo complessivo di €2.941.501,24, di cui €1.098.080,14 per importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 50.2690% (inclusi O.S. pari ad €109.672,17) e €1.843.421,10, per somme a disposizione dell'Amministrazione, giusto parere tecnico espresso dal R.U.P. in data 02 maggio 2013 n.03/2013;
- Vista** la nota prot. n.8304/DRT del 16.12.2013, con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico - Servizio 7 dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità, ha preso atto della predetta perizia di variante e suppletiva;
- Vista** la perizia di assestamento finale redatta e trasmessa con nota prot. n.28578 del 07.11.2015, dall'arch. Russo Fabrizio, nella qualità di direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a) e b), comma 3 -2° e 3° periodo della legge 11 febbraio 1994, n.109, nel testo vigente nella Regione Siciliana, per un importo complessivo di €2.941.501,25, di cui €1.098.074,57 per importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 50.2690% (inclusi O.S. pari ad €109.672,17) e €1.843.426,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Preso atto** che per quest'ultima perizia, poiché è stato accertato che non rientra nelle competenze della direzione lavori, tenuto conto dell'avvenuta ultimazione degli stessi, che quindi necessità di approvazione in linea tecnica ed amministrativa;
- Accertato** che la superiore perizia di assestamento finale è dipesa dalla necessità di rispettare le prescrizioni che sono state dettate dai vari Enti concessionari dei pubblici servizi della distribuzione idrica, elettrica, telefonica e della rete del gas metano, nonché per risolvere alcune criticità poste in essere da alcuni proprietari interessati dai lavori, ha comportato variazioni e addizioni eccedenti la percentuale del 5% delle categorie dei lavori riportate nel CSA, senza che ciò abbia determinato variazioni dell'importo contrattuale;

- Visto** il proprio parere tecnico n.04/2016 espresso in data 04 luglio 2016, con il quale, è stata approvata favorevolmente la perizia di assestamento finale trasmessa in data 07.11.2015, ai sensi del combinato disposto dell'art. 132 comma 1° - lett. b) del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i., così come recepito nella regione Sicilia, e dell'art.161 comma 10 del D.P.R. n.207/2010, Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, che fa parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo di €.2.941.501,25, di cui €.1.098.074,57 per importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 50.2690% (inclusi O.S. pari ad €.109.672,17) e €.1.843.426,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Visto** il certificato di consegna definitivo dei lavori in data 23.06.2013 e che gli stessi, tenuto conto delle concesse proroghe e sospensioni lavori, sono stati ultimati in data 04.12.2015, giusto certificato redatto dalla direzione lavori;
- Visto** lo stato finale redatto dal Direttore dei lavori, firmato senza riserve dall'impresa, dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguiti al netto ammonta ad €.1.098.074,28, oltre I.V.A., da cui, detraendo n.8 acconti emessi per un totale di €.1.092.500,00 e la penale per ritardata ultimazione dei lavori pari ad €.5.088,24 risulta un credito residuo per lavori all'impresa di €.486,04;
- Vista** la determinazione Dirigenziale n.08 Registro Settore dei 19.01.2016, con la quale è stato conferito all'ing. Bosco Luigi nato a Giarre (CT) il 06.02.1949, C.F.: BSCLGU49B06E017V - P.I.: 03321890877, iscritto all'Albo professionale degli ingegneri della Provincia di Catania al n.958 dal 05.09.1973, l'incarico di collaudatore Tecnico Amministrativo e collaudo Statico delle opere in c.a.;
- Visto** il certificato di collaudo statico delle strutture in conglomerato cementizio armato dei lavori in oggetto, redatto in data 04.03.2016 dal collaudatore incaricato ing. Bosco Luigi, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della legge 5 novembre 1971, n.1086, con il quale ne attesta altresì l'avvenuta osservanza delle norme di cui alla legge 02.02.1974, n.64 con provvedimento dell'Ufficio del Genio Civile di Catania del 19.10.2012 prot. n.371628 - Pos.98823;
- Visto** il certificato di collaudo Tecnico - Amministrativo redatto dal collaudatore incaricato ing. Bosco Luigi in data 26.07.2016, con il quale lo stesso certifica che i lavori eseguiti sono collaudabili sotto il profilo tecnico ed amministrativo, e liquida l'importo del conto finale in €.1.097.607,18, per cui rimane un credito residuo netto dell'Impresa di €.18,94, avendo ricevuto acconti per €.1.092.500,00, oltre alla penale per ritardata ultimazione dei lavori pari ad €.5.088,24;
- Vista** la nota del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, prot. n.16472 del 30.03.2012, con la quale ha diffidato questo Comune all'invio entro il 30.07.2016, fra l'altro, del Quadro Economico Finale dei lavori finanziati nei rapporti tra PO FESR e Comune beneficiario, debitamente approvato con delibera dell'Organo Esecutivo;
- Rilevato** che dal predetto Quadro Economico Finale, debitamente compilato dal RUP, si evince che l'importo complessivo del progetto realizzato, ammonta ad Euro 1.959.647,16, a fronte di un finanziamento complessivo di Euro 2.941.501,24 e che la differenza di Euro 981.854,08 concerne forniture, competenze tecniche e somme per imprevisti, tutte incluse tra le somme a disposizione dell'Amministrazione in seno al quadro tecnico economico di progetto;
- Preso atto** che dette forniture, consistenti nella realizzazione di pensiline fotovoltaiche, attrezzature per il gioco bambini, e un impianto centralizzato di deposito rifiuti, non sono da ritenersi essenziali per la completa fruibilità dell'area artigianale in quanto l'impianto di pubblica illuminazione è stato realizzato con lampade del tipo a "LED", la riduzione dei consumi di energia elettrica e i sistemi di smaltimento dei rifiuti, saranno conseguite unitamente alla realizzazione delle singole cellule artigianali in base alle specifiche esigenze connesse alle varie attività svolte;
- Ritenuto** pertanto, che l'opera così realizzata risulta totalmente fruibile agli artigiani che ivi dovranno allocarsi e che la predetta somma pari ad Euro 981.854,06 non utilizzata è da considerarsi economia di spesa;
- Vista** la relazione conclusiva sull'attività di progetto trasmessa dalla Direzione Lavori con nota prot. n.18500 del 22.06.2016;
- Ritenuto** che si possono approvare, la perizia di assestamento finale unitamente agli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo e che si può procedere allo svincolo della cauzione costituita dalla suddetta impresa a garanzia degli obblighi contrattuali assunti mediante polizza fideiussoria, per i lavori sopracitati, procedendo alla liquidazione delle

- residue somme spettanti all'impresa appaltatrice pari a complessive €18,94 oltre IVA, quale residuo credito dell'impresa sui lavori;
- Ritenuto** di procedere pertanto all'approvazione degli atti di contabilità finale così come prescritto dall'art.234 del D.P.R. n.207/2010;
- Vista** la delibera di C.C. n.32 del 13.07.2016 ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2016. Bilancio pluriennale 2016/2018 e relazione previsionale e programmatica", con la quale è stato approvato il bilancio 2016;
- Vista** la delibera di G.C. n.75 del 19.07.2016 ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2016";
- Vista** la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;
- Dato atto** che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art.12 della Legge regionale n.30/2000 sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto;
- Visto** l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa:

- 1) **Approvare** la perizia di assestamento finale, relativa ai "Lavori per la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria nell'area artigianale sita in Via S. D'Acquisto da realizzare nel Comune di San Giovanni La Punta (CT).", redatta e trasmessa con nota prot. n.28578 del 07.11.2015, dall'arch. Russo Fabrizio, nella qualità di direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a) e b), comma 3 -2° e 3° periodo della legge 11 febbraio 1994, n.109, nel testo vigente nella Regione Siciliana, per un importo complessivo di €2.941.501,25, di cui €1.098.074,57 per importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 50.2690% (inclusi O.S. pari ad €109.672,17) e €1.843.426,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione, giusto parere tecnico espresso dal R.U.P. in data 04 luglio 2016 n.04/2016;
- 2) **Approvare** gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori in questione, redatto dal collaudatore incaricato ing. Bosco Luigi, libero professionista, dell'importo finale per lavori pari a €1.097.607,18, cui vanno detratti n.8 certificati di pagamento per €1.092.500,00, e la penale per ritardata ultimazione dei lavori pari ad €5.088,24 riconoscendo all'impresa appaltatrice il credito residuo complessivo di €18,94, oltre IVA dovuta per legge, sui lavori a saldo e a tacitazione di ogni suo diritto ed avere derivante dal contratto in premessa citato;
- 3) **Dare** atto che l'impresa esecutrice IN.CO.TER – Infrastrutture Costruzione Territorio S.p.A.", con sede legale in Catania, Corso Sicilia n.40, - Partita I.V.A. 03832600872, risulta pertanto creditrice dell'importo complessivo di €20,83 di cui €18,94 per lavori e €1,89 per IVA al 10%, quale rata di saldo, giusto stato finale dei lavori e certificato di collaudo, con carico delle spese al fondo di finanziamento, disposto con delibera di Giunta Comunale n.121 del 27.10.2008 e autorizzare lo svincolo totale della cauzione fideiussoria prestata dall'impresa;
- 4) **Dichiarare** che fa parte integrante della presente deliberazione lo Stato Finale e il Certificato di collaudo, redatti rispettivamente dal direttore dei lavori in data 18.12.2015 e dal collaudatore in data 26.07.2016, sottoscritti per accettazione dall'impresa esecutrice IN.CO.TER – Infrastrutture Costruzione Territorio S.p.A.";
- 5) **Approvare** il Quadro Economico Finale dei lavori, debitamente compilato dal RUP, dal quale si evince che l'importo complessivo del progetto realizzato, ammonta ad Euro 1.959.647,16, a fronte di un finanziamento complessivo di Euro 2.941.501,24 e che la differenza di Euro 981.854,08, concerne forniture, competenze tecniche e somme per imprevisti, tutte incluse tra le somme a disposizione dell'Amministrazione in seno al quadro tecnico economico di progetto, che non sono state ritenute essenziali per la completa fruibilità dell'area artigianale e che tale somma costituisce economia di spesa;
- 6) **Approvare** la relazione conclusiva sulle attività di progetto, trasmessa dalla Direzione Lavori con nota prot. n.18500 del 22.06.2016, attestando la congruità e la coerenza delle opere, delle forniture e/o servizi con quanto finanziato a valere sul POR;
- 7) **Dichiarare** che:
 - ✦ il progetto relativo alle opere, e servizi connessi, risulta ultimato e sarà fruibile dagli artigiani destinatari della Linea di intervento del PO entro e non oltre il 31 dicembre 2016;
 - ✦ di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;

- 8) **Di assumersi la responsabilità di quanto previsto:**
- ✦ dall'art.57 del Reg. (CE) n.1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo la quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
 - ✦ dagli artt.8 e 9 del Reg. (CE) n.1083/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
 - ✦ dall'art.55 del Reg. (CE) n.1083/2006 (se del caso) in materia di entrate nette, avendo fornito anche le necessarie informazione in relazione a eventuali nuove o ulteriori entrate generate del progetto;
- 9) **Di impegnarsi** alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;
- 10) **Di dare atto** che a fronte dell'ultima erogazione avvenuta con O.A. n.52 del 15.12.2015 dell'importo originario di Euro 1.059.950,01 si è provveduto al pagamento entro il 31.12.2015 dell'importo di Euro 61.220,32 e che necessita procedere alla richiesta di erogazione del saldo del finanziamento per l'importo di Euro per il pagamento a saldo delle competenze tecniche del collaudo statico e tecnico amministrativo oltre alla rata di saldo dei lavori in favore dell'impresa per l'importo complessivo di Euro 16.875,62;
- 11) **Disponere** la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art.32 della legge 18.06.2009, n.69 e l'inserimento nel sito Web – Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1° dell'art.18 della Legge Regionale 16.12.2008, n.22, come modificato dall'art.6 della Legge Regionale 26.06.2015, n.11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente ex Decreto Legislativo 14.03.2013, n.33 – Sezione Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti;
- 12) **Dare atto** che la deliberazione approvativa della presente proposta venga assunta con il requisito dell'immediata esecutività stante l'urgenza del rispetto dei termini perentori imposti dal competente Assessorato Regionale trattandosi di fondi PO FESR.-

San Giovanni La Punta, li 29 luglio 2016

Il Dirigente del Settore LL.PP.
(ing. M. Santonocito)




PRESENTI	ASSENTI	ASTENUTI
1)	1)	1)
2)	2)	2)
3)	3)	3)
4)	4)	4)


EVENTUALI ANNOTAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Il superiore provvedimento deliberativo prende il N° 49 della seduta 29/04/2016
ore 13,00 che previa lettura viene sottoscritto come segue :

IL ASSESSORE ANZIANO






IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE




I COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE






Redatto, letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE



Atto non soggetto a controllo ai sensi della circolare 24/03/2003 che ha sospeso il sistema dei controlli in Sicilia.-
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

San Giovanni La Punta, li

29 LUG. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE





COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

- 95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn -
- tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873 -
- sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it – PEC: sangiovannilapunta@pec.it

GLI ALLEGATI:

1. *Relazione tecnico descrittiva della perizia di assestamento finale del 22.09.2015;*
2. *Relazione tecnico descrittiva integrativa della perizia di assestamento finale del 22.09.2015;*
3. *Quadro Economico della perizia di assestamento finale del 22.09.2015;*
4. *Stato finale dei lavori del 18.12.2015;*
5. *Certificato di collaudo Tecnico Amministrativo del 26.07.2016;*
6. *Quadro Economico Finale del 29.07.2016;*
7. *Relazione conclusiva sull'attività di progetto prot. 18500 del 22.06.2016.*

CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 79 DEL 29/07/2016, SI TROVANO DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO DELIBERE A LIBERA VISIONE DI CHIUNQUE.

*L'Istruttore Amministrativo
(Sig.ra Agata Toscano)*



**IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE SETTORE AA.GG. E II.**
(avv. Antonino Di Salvo)