

**SETTORE****SETTORE LL. PP. – SERVIZIO MANUTENZIONE**

REG. DEL SETTORE

N° 82 DEL 17 GIU. 2016

Reg.Gen.le <u>541</u>	<b>Determinazione Dirigenziale</b>
Data <u>22 GIU. 2016</u>	<b>OGGETTO:</b> <i>Realizzazione della recinzione del campo sportivo della scuola "C. A. Dalla Chiesa", plesso di via Madonna delle Lacrime.</i> <i>Approvazione variante in corso d'opera</i> <b>COD. CIG. Z2417BA9C4</b> del 21/12/2015.
	(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

**Il Dirigente del Settore LL.PP.  
Responsabile del Servizio**

**Premesso** che con Determina Dirigenziale n° 192/LLPP del 23.12.2015 è stato approvato il progetto per la realizzazione della recinzione del campo per attività sportive sito nell'istituto scolastico "C.A. Dalla Chiesa", plesso di via Madonna delle Lacrime, per l'importo complessivo di € 17.652,03 ed è stato assunto impegno di spesa sul capitolo 3138 "Manutenzione beni Comunali con o.u.";

**Vista** la Determina Dirigenziale n° 44/LL.PP. del 12.04.2016 con la quale è stato affidato l'incarico di realizzazione dei lavori suddetti alla ditta "Impresa edile Pappalardo Salvatore" per l'importo di € 9.969,62 al netto di IVA., corrispondente ad un ribasso d'asta del 31,2769%;

**Considerato** che i lavori sono stati avviati il giorno 13.04.2016 e che durante il corso dei lavori è stata riscontrata l'opportunità di procedere con la realizzazione delle opere di irrigidimento della recinzione con l'ausilio di barre in ferro in sostituzione delle funi di acciaio di controventamento, oltre alla realizzazione di una ringhiera a protezione della rampa di accesso al campo;

**Rilevato** che in dipendenza delle nuove esigenze è stato predisposto dal Settore una perizia di variante in corso d'opera che prevede lavori per complessivi € 16.985,87 che, con l'applicazione del ribasso d'asta, comporta il totale dei lavori di € 11.885,72;

**Osservato** che la perizia di variante comporta quindi il complessivo costo di € 14.840,30 di cui € 11.885,72, già assoggettati a ribasso d'asta, ed € 2.954,58 per somme a disposizione;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:

- ⊕ l'art.107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- ⊕ l'art.183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- ⊕ l'art.151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

**Rilevato** che questo atto non comporta nuovo impegno di spesa;

**Richiamati** il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii., ed il D.P.R. n.207 del 05.10.2012 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.,

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 26 dello 05.10.2015, all’oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2015 - Bilancio di Previsione Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica”, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 2015 e successive variazioni avvenute con la deliberazione di C.C. n. 47 del 30.11.2015 ad oggetto: Variazione e assestamento al bilancio di previsione e bilancio pluriennale 2015/2017;

**Vista** la deliberazione della Giunta Municipale n. 41 del 13.10.2015, all’oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione” anno 2015” e successive variazioni avvenute con la deliberazione di G.M. n.61 del 20.11.2015, all’oggetto: Variazione PEG a seguito di assestamento di bilancio;

**Vista** la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;

**Visto** l’art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Ritenuta** la propria competenza a determinare in merito;


## D E T E R M I N A

*Per le motivazioni di cui in premessa.*

1. **Di approvare** il progetto di variante relativo alla “realizzazione della recinzione del campo sportivo della scuola “C. A. Dalla Chiesa”, plesso di via Madonna delle Lacrime”, redatto da questo Settore in data 02.05.2016 dell’importo complessivo di € 14.840,30 di cui € 11.885,72 per lavori già assoggettati al ribasso d’asta e il rimanente importo per somme a disposizione dell’Amministrazione;
2. **Dare atto** che il presente provvedimento non determina nessun impegno economico a carico del Bilancio Comunale;
3. **Publicare** all’Albo pretorio on-line come previsto dall’art.32 della legge 18/06/2009 n. 69 e l’inserimento sul sito Web sezione atti amministrativi così come disposto dal comma 1 dell’art 18 della Legge regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall’art.6 della L.R. 26/06/2015 n. 11 nonché nella Sezione Amministrazione trasparente ex D.Lgs 14/03/2013 n. 33 Sezione Provvedimenti Dirigenti.

San Giovanni La Punta li

Il Dirigente del Settore Manutenzione - PP.GG.  
(arch. Angelo Plastini)



---


### SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Non comporta impegno di spesa

UFFICIO DI SPESA CENTRALE

Pervenuto il 22 GIU. 2016

IL DIRIGENTE FINANZE



---

PUBBLICAZIONE