



Registro del Settore

n. 95 /LL.PP. del _____

19 LUG. 2016

Registro Generale

n. 606 del 4/10/2016

Oggetto: *Approvazione certificato di collaudo dei lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico e spostamento bambinopoli in Via Verdi.*

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso

che con Accordo Procedimentale ai sensi dell'art. 11 della L. 07/08/1990, in data 23/07/2015, è stato stipulato tra il Comune e la ditta MGF s.r.l. con sede in San Giovanni La Punta Via Verdi n° 8, un accordo con il quale quest'ultima ditta si impegnava, a scomputo di € 165.313,29 sul complessivo pagamento degli oneri concessori dovuti per la esecuzione di un intervento in area privata limitrofa costituito da un complesso sportivo, a predisporre il progetto esecutivo di un'area comunale di raccolta differenziata (C.C.R.), nonché il progetto definitivo e la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione del parcheggio pubblico annesso all'area di stoccaggio (C.C.R.) e lo spostamento della bambinopoli esistente nella stessa via";

Vista

Considerato

la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori, geom.Simone Liggeri; che per quanto al contenuto del suddetto Accordo Procedimentale, nonché per le opportune verifiche, riscontri e accertamenti di conformità alle previsioni progettuali a base dell'accordo, le opere da realizzare sarebbero state poste a collaudo prima della loro consegna;

Tenuto conto

che le operazioni di collaudo sono state affidate con Determina Dirigenziale n° 50 del 22/04/2016 all'ing. Pietro Mario D'Urso, libero professionista, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al n° 2247, con studio in P.zza Manganelli n. 12 – San Giovanni la Punta;

Visto

il certificato di collaudo trasmesso dal suddetto professionista con nota prot. n° 20861 del 15/07/2016, dal quale emerge che:


- Il progetto originario, è stato redatto dal geom. Simone Liggeri, in data luglio 2015, per quanto riguarda la realizzazione del parcheggio pubblico per l'importo di € 332.903,24 oltre IVA ed oneri di sicurezza, e di € 196.323,99 oltre IVA ed oneri per la sicurezza per lo spostamento della Bambinopoli. Importo complessivo delle opere € 529.227,23 oltre IVA ed oneri per la sicurezza;
- Il termine per l'ultimazione dei lavori veniva stabilito in mesi sei decorrenti dalla data di stipula dell'accordo procedimentale, e quindi a scadere il 23/01/2016;
- I lavori sono stati affidati dalla MGF s.r.l. alla Impresa Ernesto Stancanelli s.r.l.;
- Sono stati iniziati a seguito del verbale di consegna del 14/12/2015 e prorogati fino al 04/03/2016, come da comunicazione PEC inoltrata al Comune di San Giovanni La Punta prot. 6780 in pari data;
- Le opere eseguite corrispondono a quelle progettate e approvate, salvo modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione dei lavori e ammissibili;
- Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori e lo stesso è stato sottoscritto senza riserve dall'Impresa Appaltatrice;
- Sono state effettuate quattro visite di collaudo, rispettivamente in data 20/05/2016, 23/05/2016 e 16/06/2016 e l'ultima, l' 01/07/2016;
- È stata accertata la regolarità della contabilità mediante il riscontro tecnico-contabile;

- Ritenuto** ai sensi dell'art. 234, comma 2, del DPR 207/2010, in qualità di RUP e per quanto di competenza, di potersi determinare per attestazione a conferma sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione emesso, firmato dall'Impresa esecutrice senza annotazioni o riserve;
- Preso atto** che contestualmente al verbale favorevole di collaudo, sottoscritto il 15/07/2016, è avvenuta in pari data, la riconsegna delle opere in capo all'Amministrazione Comunale;
- Visto** il d.lgs. 163/2006 e s.m.e ii. e il DPR n° 207/2010 e s.m. e i.;
- Visto** l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, la Legge 12/2011 e il DPRS n° 13/2012;
- Dato atto** che il presente atto non comporta oneri economici a carico del Bilancio Comunale e non determina alcun impegno di spesa;
- Ritenuta** la propria competenza a determinare in merito.

DETERMINA


- 1) Confermare, ai sensi dell'art. 237, comma 2 del DPR n° 207/2010 e s.m. e ii., il Certificato di Collaudo redatto dall'Ing. Pietro Mario D'Urso, libero professionista, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al n° 2247, del 15/07/2016, che qui si intende integralmente riportato, *dei lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico e spostamento bambinopoli in Via Verdi*, consegnati dalla M.G.F. s.r.l. avente sede a San Giovanni La Punta in Via Verdi n° 8, a scomputo di € 165.313,29 sul complessivo pagamento degli oneri concessori dovuti per la esecuzione di un intervento in area privata limitrofa, costituito da un complesso sportivo;
- 2) Dare atto che con la sottoscrizione del verbale di collaudo del 15/07/2016 è avvenuta la contestuale riconsegna delle opere in capo all'Amministrazione Comunale;
- 3) Dare atto che opera sull'intervento eseguito l'art. 229 del DPR n° 207/2010, comma 3, per cui, *"Qualora nel biennio di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo."*
- 4) Dare che il presente atto non comporta oneri economici a carico del Bilancio Comunale e non determina alcun impegno di spesa.
- 5) Disporre la pubblicazione della presente Determina nel sito Web sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 16/12/2008 n.22 come modificato dall'art. 6 della L.R. 26/06/2015 n. 11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente ex D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, Sezione Provvedimenti Dirigenti.

Il R.U.P.
(arch. i Angelo Plastini)



SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE



Il Dirigente Settore Finanze

Data _____

UFFICIO DI _____
21 LUG. 2016

- PUBBLICAZIONE -

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Reg. Pubblicazioni n° _____

Data _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
