



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095/7410717

Cod. Fiscale 00453970873

Provincia di Catania

* * * * *

Settore LL.PP.

Registro del Settore

n. 52 /17 del 30 MAG. 2017 /2017

Registro Generale

n. 383 /17 del 1 GIU. 2017 /2017

Oggetto: *Progetto dei lavori di ristrutturazione dell'asilo nido comunale di Via Macello, per l'implementazione dei servizi esistenti in termini di incremento dell'utenza. Approvazione nuovo quadro tecnico economico a seguito aggiudicazione lavori. COD. CIG. 56671117EF del 20.03.2014 - CUP: I59E08000200006 - SI_1_11279*

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dirigente del Settore LL.PP. - e R.U.P.

Premesso che, questo Ente, con delibera di Giunta Comunale n.43 del 25.03.2014, ha riapprovato e cofinanziato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione dell'asilo nido comunale di Via Macello, per l'implementazione dei servizi esistenti in termini di incremento dell'utenza, redatto dal libero professionista geom. Antonino Paradiso, dell'importo complessivo di €.423.000,00 di cui €.311.524,73 per importo dei lavori (compresi €.10.568,75 per O.S. ed €.76.850,29 quale costo netto della manodopera), ed €.111.475,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così distinti

Tipologia lavori	Importo lavori	Costo netto manodopera	Oneri di sicurezza	Totale
A) A misura	€. 224.105,69	€. 76.850,29	€. 10.568,75	€. 311.524,73
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:				
B. 01) I.V.A. sui lavori 10% su A)			€ 31.152,47	
B. 02) Spese tecniche come da parcella			€. 53.281,93	
B. 03) Cassa di previdenza e IVA			€ 14.322,18	
B. 04) R.U.P. 2%*311.524,73			€ 6.230,50	
B. 05) Competenze per relazione geologica compresa Cassa e Iva			€ 1.000,00	
B. 06) Oneri di conferimento discarica rifiuti			€ 1.127,95	
B. 07) Imprevisti ed arrotondamento			€ 4.360,24	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 111.475,27	€. 111.475,27
Importo complessivo del progetto				€. 423.000,00

Premesso altresì, che con D.D. n.650 del 19.03.2015, pervenuto al protocollo generale del Comune in data 21.07.2015 con prot. n.21092, l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia, delle Politiche Sociali - Servizio 4, ha approvato e cofinanziato l'opera di che trattasi, per l'importo complessivo di €.423.000,00, restando a carico del bilancio dell'Ente obbligato la somma di €.97.100,55 pari al 22,96% della spesa già impegnata con delibera di Giunta Comunale n.43/2014, sul cap. 3337 impegno n.330/2014 e quanto alla rimanente somma di €.325.899,45 pari al 77,04% della spesa sul capitolo 582414 a carico della Regione Siciliana per l'es. fin. 2014;

Accertato che i lavori di che trattasi a seguito di pubblica gara espletata in data 27.10.2015 e successive riprese di operazioni di gara, sono stati aggiudicati con determinazione dirigenziale n.86 Registro Settore LL.PP. del 24.06.2016, all'impresa "I.G.C. - s.r.l., con sede legale in Via Pietro Nenni, n.10 - 95035 Maletto (CT) P.IVA.: 04962480879 - C.F.: CPZGPP91D19B202Z, per un importo al netto del ribasso d'asta del 11,8844% di €.197.472,07, con un conseguente ribasso di €.26.633,62 oltre ad €.10.568,75 per oneri di sicurezza ed €.76.850,29 per il costo della manodopera per un importo contrattuale di €.284.891,11;

Accertato altresì, che a seguito dell'avvenuto espletamento della gara di appalto, il nuovo Q.T.E., dell'opera ha un costo complessivo di €.393.703,02 di cui €.284.891,11 per lavori, inclusi

gli oneri della sicurezza e mano d'opera e €108.811,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione, al netto dell'economia conseguita che complessivamente ammonta a €29.296,98 per I.V.A. e ribasso d'asta sui lavori del 11,8844% così distinte;

A) Lavori			
A.1)	Importo lordo dei lavori a misura	€.	311.524,73
A.2)	Importo oneri per la sicurezza	€.	10.568,75
A.3)	Importo netto del costo della mano d'opera	€.	<u>76.850,29</u>
A.4)	Importo dei lavori al netto degli O.S. e mano d'opera	€.	224.105,69
	Ribasso d'asta del 11,8844% su €224.105,69	€.	26.633,62
	Importo oneri per la sicurezza	€.	10.568,75
	Importo netto del costo della mano d'opera	€.	<u>76.850,29</u>
A.5)	Importo contrattuale dei lavori	€.	284.891,11
		€.	284.891,11
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
B. 01)	I.V.A. sui lavori 10% su A)	€.	28.489,11
B. 02)	Spese tecniche come da parcella	€.	53.281,93
B. 03)	Cassa di previdenza e IVA	€.	14.322,18
B. 04)	R.U.P. 2%*311.524,73	€.	6.230,50
B. 05)	Competenze per relazione geologica compresa Cassa e Iva	€.	1.000,00
B. 06)	Oneri di conferimento discarica rifiuti	€.	1.127,95
B. 07)	Imprevisti ed arrotondamento	€.	<u>4.360,24</u>
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	108.811,91
	Importo complessivo del progetto	€.	393.703,02

Calcolo dell'economia conseguita a seguito espletamento della gara di appalto e ripartizione della stessa

Ribasso d'asta	€.	26.633,62	
IVA sui lavori sull'importo relativo al ribasso d'asta	€.	<u>2.663,36</u>	
Importo complessivo dell'economia conseguita	€.	29.296,98	
Importo complessivo del progetto al netto dell'economia conseguita	€.		393.703,02
Importo complessivo dell'economia conseguita	€.		<u>29.296,98</u>
Importo totale del progetto al lordo dell'economia conseguita	€.		423.000,00

Ripartizione della economia conseguita:

⚡ Fondi Regione Siciliana cap. 582414	(€29.296,98 x 77,04 / 100)	€.	22.570,39
⚡ Fondi Comune San Giov. La Punta	(€29.296,98 x 22,96 / 100)	€.	<u>6.726,59</u>
⚡ Importo totale dell'economia conseguita		€.	29.296,98

Ripartizione del finanziamento a seguito dell'espletamento della gara di appalto:

⚡ Fondi Regione Siciliana cap. 582414	(€325.899,45 - €22.570,39) =	€.	303.329,06
⚡ Fondi Comune San Giov. La Punta	(€97.100,55 - €6.726,59) =	€.	<u>90.373,96</u>
		€.	393.703,02

Accertato altresì, che in data 18.10.2016- n.1006 di rep. – Registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Acireale, in data 18.10.2016 al n.3213 – Serie 1°; è stato stipulato il contratto di appalto con l'impresa aggiudicataria, "I.G.C. – S.p.A., con sede legale in Via Pietro Nenni, n.10 – 95035 Maletto (CT) P.IVA.: 04962480879 - - C.F.: CPZGPP91D19B202Z;

Considerato che occorre provvedere alla approvazione del nuovo quadro tecnico economico del progetto ai fini dell'emissione del provvedimento finale di finanziamento dell'opera da parte del competente Organo Regionale.

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa;

- 1) **Approvare** il nuovo quadro tecnico economico del progetto esecutivo dei "lavori di ristrutturazione dell'asilo nido comunale di Via Macello, per l'implementazione dei servizi esistenti in termini di incremento dell'utenza", del costo complessivo di €393.703,02 di cui €284.891,11 per lavori, inclusi gli oneri della sicurezza e mano d'opera e €108.811,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione, al netto dell'economia conseguita che complessivamente ammonta a €29.296,98 per I.V.A. e ribasso d'asta sui lavori del 11,8844% così distinte:

A) Lavori			
A.1) Importo lordo dei lavori a misura	€.	311.524,73	
A.2) Importo oneri per la sicurezza	€.	10.568,75	
A.3) Importo netto del costo della mano d'opera	€.	<u>76.850,29</u>	
A.4) Importo dei lavori al netto degli O.S. e mano d'opera	€.	224.105,69	
Ribasso d'asta del 11,8844% su €.224.105,69	€.	26.633,62	
Importo oneri per la sicurezza	€.	10.568,75	
Importo netto del costo della mano d'opera	€.	<u>76.850,29</u>	
A.5) Importo contrattuale dei lavori	€.	284.891,11	€. 284.891,11
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
B. 01) I.V.A. sui lavori 10% su A)	€	28.489,11	
B. 02) Spese tecniche come da parcella	€.	53.281,93	
B. 03) Cassa di previdenza e IVA	€	14.322,18	
B. 04) R.U.P. 2%*311.524,73	€	6.230,50	
B. 05) Competenze per relazione geologica compresa Cassa e Iva	€	1.000,00	
B. 06) Oneri di conferimento discarica rifiuti	€	1.127,95	
B. 07) Imprevisti ed arrotondamento	€.	<u>4.360,24</u>	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	108.811,91	€. <u>108.811,91</u>
Importo complessivo del progetto			€. 393.703,02

Calcolo dell'economia conseguita a seguito espletamento della gara di appalto e ripartizione della stessa

Ribasso d'asta	€.	26.633,62
IVA sui lavori sull'importo relativo al ribasso d'asta	€.	<u>2.663,36</u>
Importo complessivo dell'economia conseguita	€.	29.296,98

Importo complessivo del progetto al netto dell'economia conseguita	€.	393.703,02
Importo complessivo dell'economia conseguita	€.	<u>29.296,98</u>
Importo totale del progetto al lordo dell'economia conseguita	€.	423.000,00

Ripartizione della economia conseguita:

✚ Fondi Regione Siciliana cap. 582414 (€.29.296,98 x 77,04 / 100)	€.	22.570,39
✚ Fondi Comune San Giov. La Punta (€.29.296,98 x 22,96 / 100)	€.	<u>6.726,59</u>
✚ Importo totale dell'economia conseguita	€.	29.296,98


Ripartizione del finanziamento a seguito dell'espletamento della gara di appalto:

✚ Fondi Regione Siciliana cap. 582414 (€.325.899,45 - €.22.570,39) =	€.	303.329,06
✚ Fondi Comune San Giov. La Punta (€.97.100,55 - €.6.726,59) =	€.	<u>90.373,96</u>
	€.	393.703,02

- 2) **Dare atto** che la predetta spesa, secondo quanto previsto dal principio di competenza potenziata, sarà esigibile nell'esercizio 2017, dando atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti del Bilancio dei relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica;
- 3) **Dare atto**, ai sensi e per gli effetti dell'art.147/bis del D. Lgs. n.267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- 4) **Disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art.32 della legge 18.06.2009, n.69 e l'inserimento nel sito Web – Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1° dell'art.18 della Legge Regionale 16.12.2008, n.22, come modificato dall'art.6 della Legge Regionale 26.06.2015, n.11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente ex art.23, comma 1°, del Decreto Legislativo 14.03.2013, n.33 – Sezione Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti.-

San Giovanni La Punta, li 30 maggio 2017

Il Dirigente del Settore LL.PP. e R.U.P.
(ing. M. Santonocito)



IL SETTORE FINANZE

- Visto ~~di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da scheda allegata.~~

Data 01/06/2017

Il Capo Settore Finanze

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Reg. n. - 1 610, 2017

- PUBBLICAZIONE -

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on - line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ - Reg. Pubblicazioni n. _____

Data, _____

L'IMPIEGATO ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Natalia Torre)