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COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania
SETTORE MANUTENZIONE

PROGETTO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI

RELAZIONE TECNICA

Il presente progetto riguarda opere di ordinaria manutenzione e/o opere di
nuova realizzazione che permettano di risolvere le problematiche relative alla
mobilita veicolare e pedonale di questo territorio.

In particolare si & rilevata la necessitd di provvedere al rifacimento di
alcuni tratti di pavimentazione stradale, dissestate per via del crescente volume
di traffico che attraversa il centro urbano, e specificatamente sono state
individuate prioritariamente le vie: Via Siracusa, Via Trappeto, Via Macello,
Via Roma e Via SS. Crocifisso. 1 lavori consisteranno nella scarifica
preliminare e successivo rifacimento del tappetino di usura i cui relativi prezzi
da applicare sono stati contemplati nell’allegato elenco.

Il costo complessivo dell’intervento & pari a €. 138.276,00, di cui €.
106.196,00 per lavori ed €. 32.079,10 per somme a disposizione

dell’ Amministrazione come da seguente prospetto riepilogativo:

Manutenzione delle strade comunali - Relazione tecnica !




A Importo complessivo lavori € 106.196,9F|
oneri di sicurezza, diretti e indiretti, non € 3.316,14
soggetti aribasso (€.1.433,64 + €. 1.882,50)

Importo lavorazioni soggetti a ribasso esclusi
oneri sicurezza € 102.880,76
(Incidenza manodopera su lavori 7.91%) € 8.400.15

B Somme a disposizione dell’amministrazione

B1 LV.A. su lavori 22% su A € 23.363,32

B2 Indennita U.T.C. 2% €2.123,94

B3 Oneri di discarica € 1.000,00

B4 Imprevisti (< 10%) €5.591,84
Totale somme a disposizione € 32.079,10
IMPORTO DEL PROGETTO € 138.276,00

11 Prppiettista

(arch.i. R ofPuglisi)

Manutenzione ordinaria delle strade comunali - Relazione tecnica 2
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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Progetto di manutenzione delle strade comunali

COMMITTENTE: | COMUNE DI SAN GIOVANN! LA PUNTA

San Giovanni La Punta, 30/10/2017

IL TECNICO
arch. Riccardo Puglisi
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MNum. Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLIARTICOLO

Lniti

di

misury |

EPREZZO
 UNITARIO

Nr. 1
41.04.01.01

Ir. 2
01.04.01.02

N3
01.04.02.01

iNT. 4
fo1.04.02.02

Nr. 3
01.04.05

AN, 6
#06.01.04.01

N 7
06.01.04.02

Nr. §
06.01.05.01

MNe. 9
06.01.05.02

3Nr. 10
23.01.03.13

Scarificazione a freddo di pavimentazions in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme ¢ ruvida

lintera superticie scarificats, incluso lonere della messa in curnuli dei materiali di risulta, Fonere della spazzatura ed eventoale lavaggio
della superticie scarificata e del carico, escluse solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predefti. in ambito urbano; - per ognim? e per i
primi 3 cm di spessore o frazione di essi

euro {tre/78)

idem c.s. ...in ambito extraurbano: - per ogni m? e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi
euro (tre/20)

Scariticazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida
Vintera superficie scarificata, per spessori maggiori ai pimi 3 em incluso Tonere della messa in curnuli def materiali di risulta, 'onere
della spazzatura ed eventale lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.
in ambito urbana: - per ogni m? e per ogni cm o frazione di esso in pid oltre i primi 3 cm

enre (zero/¥s)

idem c.s. ...in ambito extraurbano: - per ogni m? e per ogni cm o frazione di esso in pin oltre i primi 3 ¢m
euro {zero/80)

‘Trasporte di materie provenignti dalle attivita di cui alle voci 1.4.1 — 1.4.2 —1.4.3 — 1.4.4 a rifiuto atle discariche del Comune in cui si

escguono 1 lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte it Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti,
escluso gli eventuali oneri di accesse ¢ conferimento alla discarica, da compensarsi a parte.- per ogni m’ per ogni km
euro (uno/0l)

Conglomerato bituminose del tipo chiuse per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade
di categotia A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E € F urbana del CdS), confezionata caldo in
centrale con bitume puro {del tipo 5070 o 70100 con IP compreso tra -1,2 & + 1,2) ¢ aggregate lapideo proveniente dalla
frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione rportati nella Tabeila 5 Traffico
Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella $ Tratfico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.® 139/1992, La granulometria
dell'aggrepato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strari di collegamento previsto dal Catalogo delle Pavimentarioni

Stradali CNR 1993. La percentuale di bitume sard compresa allincirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e’

lassortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshalt la miseela
ottimale dovra presentare ke seguenti caratteristiche: stabilid non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti
residui sui campioni compresi tra 3 & 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione

:dei giunti di strisciata ¢ lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di

bitume residuo pari a 0.35-0,40 kg/m?), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano
interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo sirato
finito & perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti ¢ difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della

superticie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densitd in opera dovri risultare non inferiore al 98% di,

quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m® e per ogni cm di spessore
curo {unn/35)

tdem ¢.5. ...2n ambito urbano - per ogni m? ¢ per ogni cm di spessore

euro (uno/70)

Conglomerato bituminoso chiuso per strate di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano {strade di categoria A, B, C. D ¢
F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria F e F urbuna del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume purc
(del tipe 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 ¢ + 1.2) ¢ agaregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi
natura petrogratica, purché rispendente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella
Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.® 139/1992, La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel
fuse granulometrico per straii di usura previsto dal Catalogo delle Pavimentazioni Stradali CNR 1993, La percentuate di bitume sara
compresa allincirea tra il 5,5 - 6 %. In ogni case il dosaggio in bitume e Iassortimento granulometrico ottimali devono essere

determinati mediante metodo Marshall, Nel caso di studio Marshall la miscela otimale dovra presentare, le seguent caratteristiche::

stabilita non infetiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm ¢ vuoti residui sui campioni compresi tra 3 ¢ 6 %. 1l prezzo di
applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, ta predisposizione dei giunti di strisciata ¢ lo spandimento di mano di
ancoraggio con emuisiong bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 keg/m?), la stesa del
conglomerato mediante vibrofinitrice, ke cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il

‘costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti
:visivi dovuti a segregazione degli inetti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regole di 4 m inferiori a 1,0 em in
qualsiasi dirczione pet le strade extraurbanc) (scostamenti della superficie nspetto al regolo di 4 m inferiori & 0,5 em in qualsiasi;

direzione per le strade urbane). La densitd in opera dovra risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per
strade in ambite extraurbano - per ogni m? ¢ per ogni cm di spessore
euro {uno/ M

idem ¢.5. _.ih ambito urbano- per ogni m? e per ogni cm di spessore

‘euro (due/)7)

Transenna in ferro di delimitazione interamente rifrangente colore bianco/rosso, fornita e posta in opera con piedi di sostegno secondo
le disposizioni ¢ le tavole di cui al D.M. 10/07/2002, per delimitazione di zone da interdire. Sono compresi: I'uso per la durata della
fase che prevede la transenna; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti

non pily idonee; 1'accatastamento ¢ Iallontanamento a fine fase di lavero. Dimensione standard da cm 20 x 230 e da em 20 x 120,
Misurata cadauna per tutta la durata della lase di laverazione.

cura (tref12)

mq

mq¥*cm

mg*cm

me*Km

mg*cm

© mg*cm

cad.

320
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T Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELIVARTICOLO

whita
di
misura

CPREZZO

UNITARID

§23.01.03.14

Nr. 12
21.02.16

Nr. 13
23.03.01.01

Nr. 14
23.03.04

INr. 15
i 23.03.05

Nr. 16
23.03.06

Nr. 17
23.06.05

Nr. 18
23.06.13

Nr. 19
On. Disc.

‘Segnaletica di sicurezza ¢ di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno ¢ all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o

 entro (ventiquattro/40)

ieuro (trentauno/00}

Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, gcc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti € posti in opera secondo le
disposizioni e le tavele di cui al D.M. 10/07/2002. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che prevede i coni; !4 manutenzions,
per ttto il periode di durata della fase di riferimento; I"accatastamento e Fallontanamente a fine fase di lavoro. Dimensioni altezza non
inferiorc a e 30 € non superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadaunc per tutta la durata della segnalaziong. :
euro {uno/kl)

Abbattimento di polveri eseguite con acqua nebulizzata mediante autobotte dotata di motopompa con portata di 10 litri/minuto ¢
prevalenza 2 ATM. Comprensivo del nole dellautobotte da 6.00¢ litri con operatore, tubazions ¢ jancia, dei consumi ed ogni aliro
onere di funzionamento, Per ogni ora o frazione.

euro {otiantadue/40)

quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza € di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente nonmativa, fomnin e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81708 ¢ al
Codice della strada. Sono compresi: ['utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere
assicurando la sicurezza dei lavoraton: i supporti per i segnali; la manutenzione per uto il periodo della fase di lavoro al fine di;
garantirne la funzicnalitd e Pefficienza, "accatastamento e 17allontanamento a fine fase di lavore. E' inollre compreso quanto altro
oceomre per Putilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera ¢
alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60

euro {¢inguantaguaitro/S0}

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ticaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito ¢
posto in opera. Sono compresi: 1'use per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare unordinata gestione del
cantierc garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantime la!
funzionalita ¢ efficienza; Iallontanamento a fine fase di lavoro. I inoltre compreso quanto altre occorre per I'utilizzo temporaneo del
lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. lampade a 24 V 70 W Diametro delle luei 14¢ mm. Corpo in materiale plastico
autoestinguente, Completo di supporti per il fissapgic. Per le funzioni di sematoro, pecessitano due batterie da 24 V, ¢ la centralina di
comando, che provvede a temporizzare, lampeggiare, ¢d invertire. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che prevede Vimpianto
semaforico al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantime la funzionalita e I efficienza: la ricarica delle batterie; I"allontanamento a fine:
fase di lavero. F' inoltre compreso quanto altro occorre per 1" utilizzo ternporaneo dell’impiante semaforico. Misurato per ogni mese di,

utilizzo, per la durata della fase di lavero, af fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego
euro (quarantaquattro/20)

Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta
intensita di colore ambra. alimentazione a batteria, posizionalo su apposito cavalletto © su base circolare mobile con palo tubolare
zincaio, con due balterie da 6V 40Ab; le staffe di ancoraggio; le viti, il tutto fornito & posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata
della fase che prevede Iimpianto di preavviso al fine di assicurare un"ordinata gestione del cantiere; la manutenzione per tutta il
periodo della fase di lavoro al fine di garantime la funzionalita e I'efficienza; la ricarica delle batterie; 1allontanamento a fine fase di
lavoro. E inoltre compreso quanto altro occorre per 1" utilizzo temporanco dell’impianto di preavviso. Misurate per ogni giomo di uso,
per la durata della fase dilavero, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiege

Maschera di protezions contro le polveri a norma UNTEN 149 classe FEP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro ¢
usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per T durata dei lavor: la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell'utilizze del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Plano di Sicurczza e
Coordimamento.

eura {due/10)

Cuffia antirumore con archetio regolabile, con marchio di conformitd, a norma UNI-EN 332/01 fomita dal datore di lavoro € usata
dall*operatore durante le lavorazioni interferenti. Sona compresi: I'uso per la durata dei lavori, la verifica ¢ la manutenzione durante:
tatto il periodo dell’utilizzo del dispositive in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Plano di Sicurezza e Coordinamento.
eurn (tre/4)

Oneri alla discarica sine ad una distanza di Kim. 15
eurs (zerof01)

$an Giovanni La Punta, 30/10/2017
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Progetto di manutenzione delie strade comunali
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Num,Ord,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DE! L AVORI

uinira

DIMENSIONI

d-l' =

Misura § par.ug,

lare.

Quamtiti

RIPOR'IQ

i1
lor.od.01.01

2
| 06.01.03.02

o1.04.05

I4
H01.04.01.01

LAVORI A MISURA

Strade (SpCat 2)
| Via Trappeto/Via Roma (Cat 1}

|Scantlcazlone a freddo di pavimentazione in conglomerato
{biturninose eseguita con mezzo idoneo tale da r:?:m:'er::I
uniforme e rvida lintera superficie scarificata, incluso:
jlonere de ... rto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito;
urbano: - per ogni m? & per i primi 3 ¢m di spessore ué
ifrazione di cssi

|5pCat 2 - Strade

[Cat | - Via Trappeto/Via Roma

{ratty compreso tra: incrocio via Seminaric - incrocio via
|P1ave

SOMMANO.,.

|Longlomcraw bituminoso chiuso per strato di wsura di.
[pavimentazioni stadali in ambito exuaurbano {strade di
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS$), in ambito;
jutbano (stra ... ¢ al 97% di queila determinata nello studio;
[Marshall. per strade in ambito urbano- per ogni m? e per?
obm cm di spessore :

'Cat | - Vla Trappeto/Via Roma
Iratto compreso tra: inerecio via Seminario - incrocio via
 Piave

‘ SOMMANQ. .

| rasporto di materie provenienti dalle attivita di cyi alle vocr.
4l - 142 -143 - 144 a rifiute alle discariche del:
Comune in cui si eseguono 1 lavori ¢ aila discarica del '
cescluso gli eventuali oneri di accesso e conferimenio a]1a5
|d|:,canca da compensarsi a parte.- per Qgni me per ogni km
SpCat 2 - Strade .
|Cat 1 - Via Trappeto/Via Roma
|lratt0 compreso tra: incrocio via Seminario - inerocio via :
Piave

| SOMMANO. |

|
| Via Siracusa (Cat2)

|S¢anf1¢.a710nc a freddo di pavimentazione in congiornerat
|b1tum1noso eseguila con mezzo idoneo tale da rendere;
‘uniforme e ruvida Fintera superficie scarificala, mciuso
[fonere de ... rto a rifi o, dei materiali predetti. in amblto
:urbano: - per ogni m* ¢ per | primi 3 cm di spessore o
fraziene di essi i
:SpCat 2 - Strade
|Cat2 Via Siracusa

 Trarte compreso tra incrocie via Umberto - incrocio via Fo

mq*cm

mq

fme*Km

3,00

375,00

375.,00;

473,00

|
6,000!

9,500]

| 27250,00;

‘ 6'750,00!

I 6'750,00:!

_____|

6?5,00{

0,030:

| 6?5,00i

e

! 449350

A RIPORTARES

I
| 449350,

$7503,00

2,07 13'972,50{;

681,75

23°1359.25
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T Num il

TARIT A

DESIGNAZIONE TIEN LAVORT

Lt
il

TS

CRIT LLZ

HIT

bl e

{aani

F\II’(J[\ILJ

06.01.05.02

[
010405

Hol.od.01 61
I

8
(6010502

9
101.04.05

SOMMANG

{Congluinerate bitummoso chiuso per strata di usura di

E avimentazaoni sleadali in amibite exlraurbane (steade di
Ldtcgorm AT, Dre Foextraurbana del CdS), m ambito
urbano [stra e al 97% ¢1 quelia determinata nello studio
Marshal®. pur strade in ambita urbano- per ogni m# e per

togni om di spessors

EpiZat 2 - Sirade
Cat 2 - Via Siracusa
Tratto compreso ra incrocio via Umberle - mcrecio via 16

SOMMANC

41 -142 143-144arifiute alle discartche del

{Camune o cui si esezuono i lavori o alla discaricn del
ieseluse gli eventuali oner: di aceesse ¢ conferimento alla

discarica, <a compensarsi a parte.- per ogni m*c per ogni ke
Spllar 2 - Serade

A'onere de

Splar 2 -
‘Cat3 - Via Macello
‘Tratto compreso (ra nerocio via Roma < Via Della Regione

‘Cat 2 - Wi Birucusa

“Tratte comprese lra inerncie viz Umberto - mecacio via Fo

SOMMANQO .

Via Macello (Cat 3)

bu.ar fiewrione a freddo di pavimentazione in conglameralo

hllur‘u[ww sseguita con meze idonee tale da rendere
‘uniforme e ruvida linlera superticic scanficata, incluso
ito avifite, det materiati predett. in ambito
urbano. - per ogmi m® e per prited 3 om di spessors o
frazione di essi

Strade

SOMMANOQ. |

Conglomeralo bituminose chiuso per strate di vsura ds
pavimentazions steadaii i ambita cxtruurbano (strade di
tcategona AL B, O Do Foexraurbana del Cd5), in ambite
surbane {stra < al 97% di quella determinata nella smdia
‘Marshall. per strade in ambite urbane- per agnim? & per
-pgnt cm di spessore

Trasporte di marerie provenienti dalle attivita di cui albs voed

‘SpCat 2 - Slzade
iCat3 - Via Macello
Tratto compresa tra incrocto via Roma e Via delia Regone

SOMMANG.

asporto di materie provenient dalle attivita ¢

Al 142 -L43 - 1 d dandiuto alle discanche del

Comeng in cal i eseguono | lavari o aila discarsea del

csc.]uso gli eventuall oneri di accgssa ¢ conferimento all‘.
- Strade

Traue cemprese tra incrocio via Roma ¢ Via della Regions

SOMMANO

s oui aile vy

carica, d LOMpensarsi 4 parte.- per ogr m'e G pET 3Em k'
iSpCar 2
iCal 3 - Via Macella

Aomgrom |

me*Km’

My

mg*em

me*km

3,00

£0,00!

3,00

gg-m!

A RIPORTARE

A713.00°

443, "‘O

3400

37400,

37400

9,360,

2,500

6:SUUi

6,300

8,500

13748050

13°480,50

2743100

1'348.G5

27431,100

F293.00

7293.00°

1,02

Lol

27904 635

17361,33

189,18

736,50},

94'433 12 ;

)WMITTL'\T}: (,OMU\!- DI qr\\i GEOV »\Y\NI L PUNTA




Num Cheel.
TARTEL A

DESIGNAZLONT DELAVOIRL

WL
st

ERTAR:R

PIMENSTONE

ltin. larg.

[TERTHE]
[REET

i

IMPOR

1 -

[OALE

e
U104 0101

1l
06.01.05.02

12
01.04.05

113
{25.01.03.13

114
423.01.03.14

13
2303000

RIPORTO

Via 55, Crovifisso {Cat )

Searificazione a freddo di pavimentaziong in conglomeruto

ituminose cseguita con mezzo idoneo tale da rendere
niforme ¢ ruvida U'intecn superficie scarilicala, incluso
onere 4 .. Tto a rifiute, dei matenali predetti. in ambito

‘urhano; - per ogni m® e per 1 primi 3 om di spessore o
frazione di ¢ssi
SpCat 2 - Strade

atd - Via S8, Crocifisso

SOMMANG

“onglomerato bituminoeso chiuso per strate di usura di
avimentazioni stradali in ambite extravrbano (strade di

gcatcgoria A, B, C, e F extraurbana del CdS$), in ambito
“urbane (stra .. e al 97% di quella delerminata nelle studio

Marshall. per strade in ambito urbano- per ogni m? ¢ per
Pt

‘ogni cm di spessore

pCal 2 - Strade

fCa( 4 - Via 58, Crocifisso

SOMMANO .

Trasporto di materie provenienti dalie attivita di cw alle voci
N4l-142
Comune in cui 3i eseguono i laveri o alla discatica ds!
-escluso gli eventuali ooeri di aceesso e conferimento alla
‘discarica. da cOMpensarsi a parte.- per ogay me pec ozni km
SpCat 2 - Strade

‘Cat 4 - Via SS. Crocifisso

1.4 3 — |44 arfiute alle discariche del

SOMNANG

QOpere provvisionali di sicurezea (SpCat 3)

?Transenna i terre di delimitazione interamente rifrangente |
‘colore biancofrosse, fornita e posta in opera con piedi di
‘sostegno sccondo le disposizioni & le tavole di cuial T ML i
fro, Dimensione standard da em 20 x 250 cda em 20 x
120, Misurata cadauna per tulta la durata defls fase di

lavararions.

1$pCul 3 - Opere provvisianali di sicureeza

SOMMANG..

Coni per delimitazione di zone di lavors, percorsi, acoessi,

lece, di colore blancofresso in pelictilene, fornii e postl in
‘ppera secondo le disposizioni ¢ e tavele ¢reul al DM, L cn
30 enon superiore a em 73, can due o tre fasce rifrangenti.
‘Misurato cadauno per twira 1 durata della segnakazione.
{$pCar 2 - Opere provvisional di sicurezza

SOMMANC

‘Segnaletica di sicurerza e di salute sul fuoge i lavera da
jutlizzare all*interne ¢ all esterno der canticrd, cartello di

forma triangolare ¢ quadrata, indicante avvertimenti, pre ...

1]

vad.

cuid,

merKm

94°433,12

fmg*em

300

10,00

120,00 2,000

120000 8,000

120,000 8000

960,00

960,00

2'880,00

o030 288,000

288,001

20,00

20,000

=
-1
o

.07

Lot

3'628.86)

5961 60|

2911, 88},

62,40

166,50

A RIPORTARE

104°343,30F 7
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4 Nunethd
TARIT A

ICSIGMN AN TIET L AWORL

anild

[

s

Queniila
AT

LarpORTI

TOTALL

RIPLR T

416
23 03.06

7
23 08.03

20
230218

riangale di lamera di e, 90, con ottica Tuminoss

‘al fine di garantire la sicurczza dei lavoraton. - per ogni
imese di impiege

‘Maschera di protezione contro l¢ pelveri a norma UNIEN
| 4% ctasse FFP2 (palveri solide, anche nocive) fornita dal
“datore di lavorg ¢ usata dall’operatore dwrante le lavorazioni’

Havoro e usala dall’operatore durante le laveraziont

(Coordinamento

Tampeggiants da cantiers a led di cojore giallo o rosso con

B
SpCat 3 - Opere provvisionali di sicurezza

:Avpbattimento di palveri eseguito con acqua nehulizzata
‘mediante autabatte dotata di motopompa con portala di 10

|
voro o fine di garantive la sicurezza dei lavogatori in lamierd
o afluminie, con late em 5000 o disensiont cm 60 x 60

SpCat 3 - Opere provvisionali di sicurerza

SOMMAND.

Impianta di preavvise semastorico mobile, integrato moun

lampeggiante a led ad alta intensith di colore mmbra,
alimentazione a b . di use. per ia durata della fase di lavoro,

SpCat 3 - Opere provviswenali di sicurezza

SOMMANG

n . o delliutlizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
Lerterenti previste dal Piane di $icurczza ¢ Coordinamento.
pCat 3 - Opere provvisionali di sicurerza

SOMMANG .

"uitia antiruniare con archetle regotabile, con murchio di
onformita, a norma UNT-REN 33201 fornita dai datore ¢

interferenti. .. o dell utilizzo del dispasitivo in presenra i
lavoraziom interferent previste dal Plano di Sicurerza ¢

nCat 3 - Opere provvisionali di sicuresza

SOMMANG.

limentazione a batterie ricaricabiii, ctnissione Tuminosa a
&0°, fornito ¢ posto in opera. Sono campresi: 1"use per la

. hizzw lemparanes del lampeggiante. Per la durata delia

¢ di lavora, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratorl.

SOMMANO.

litrifminua & prevalenza 2 ATM. Comprensivo del nolo i
dell autebotte . 000 Jini con operators, whbagione @ lanea, -

.dei consumi od agni aliro enere di funzionamento. Per ognt -
‘ora o fraziene
Splat 3 - Opere provvisionati di sicurezza

SOMMAND

Semafom a 2 lucl orientabiti. una rossa ed ung verde .
Lampade a 24 ¥ 70 W Dhametro delle luei 140 nm Corpo

_in materiale plastico autoeslinguente. Campleta di support
‘persl fis  ilizzo, per Ly durata della fase di lavoro, &l fine di

cad.

cad.

[

cad

10,00

2,00 3100,

10,00

10,00 210

4.00

4,00 2,90

4,000 24,41,

10,00, 82,403}

1047542 30

6200l

21,00

15,60}

97.60

824,00

A RIFPORTARIE

106 168,30

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN GIOVANNITA PUNTA




mg. G
RIS DlaMBENSIrN IMEPORTE
DESIGNAZIONE DL LAVUR] Ji o e

muislry | lung.

- ’ Cruania -
Tara, B R LTSI TOTALE

. Ord.
TARIFEA

106 108,504

garantire i swcurezia dei lavoraton. - per ogni mese di
ampicgo
‘SpCat 3 - Opere provvisionali di siurezza

SOMMANG....  cad 2,00 44,205 88,40

Parziale LAYORL A MISURA curo 166°196,50

1067 196,50

TOTALE curo

A RIPORTARLE

COMMITTENTE COMUNE DI SAN GIOVANNILLA PUNTA
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01
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003

sMarpapicd:
Strade
{Opers provvisionali di sicurezzas

Ricpilogo

SUPER CATRGORIE

Totale SUPLR CATEGORIE curo

1067196906 100,000

2,000k
9R.227
1,773




San Giovanni La Punta, 3071072017

uzlist

. . TWPOIRTI incid
| e Ond DESIGNAZIONE DENLAVORI - !
[ARIFEA FOFIALE Va
REPOIR I
Riepitors CATEGORIE
con <nessunas 1'482,50°  1,773F
01 Vin Trappeto/Via Roma 2315928 21,808
ao2 WVia Siracusa 46'251,5‘): 43,553
3 Via Macello 257022 28 23 562
14 Yia 88 Crocifissa 831,28 9305
0us : 000 0,000
Tolale CATEGORIE euro, 106" 196,90 100,000
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Elenco Elaborati
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Progetto di manutenzione delle strade comunali

COMMITTENTE: | COMUNE Di SAN GIOVANNI LA PUNTA

San Giovanni La Punta, 30/10/2017

IL TECNICO
arch. Riccardo Pugiisi

Prittus by Guide Cianciylli - copyright ACCA software 5.p. A




Nam.Ord. INDIC Aélé)l._\l)gll[)lé[ LAVORI un II[E‘l - M[N_I P_Oj‘f[lmw COSTO incid.
TARIFFA . © DELLE di uantiea . Manodoper o
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE anodapera "
RIPORTOI
LAVORI A MISURA
1 ‘Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso
01.04.01.01 eseguita con mezzo idoneo wle da rendere unitorme ¢ ruvida lintera superficie
:scarificata, incluso Fonere de ... rto a rifiuto, dei materiali predetti, in ambito
urbano: - per ogni m? e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi
SOMMANO..| mgq 10°'134,30 3,78 3830841 4'980,08; 13,000
2 Trasporlo di marerie provenienti dalle attivitd di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2
01.04.05 ~1.4.3 — 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o
alla discarica del ... escluso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alta
discarica, da compensarsi a parte.- per ogni m*e per ogni km
SOMMANO...| mc*Km 340,35 1,01 307075 0,00
3 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali:
06.01.05.02 |in ambite extraurbano (strade di categoria A, B, C, D ¢ F extraurbana del’
dS), in ambito urbano (stra ... e al 97% di quella determinata neilo smdio
Marshall, per strade in ambito urbano- per ogni m? e per ogni cm di spessore :
SOMMANC...| mg*em | 30°403,50 2,07 62'935,24 3146770 5,000
4 Transenna in ferro di delimitazione interamente rifrangente colore bianco/
23.01.03.13 .rosso, fornita e posta in opeta con piedi di sostegno secondo le disposizioni e
le tavole di cui al D.M. 1 ... ro. Dimensione standard da cm 20 x 250 ¢ da cm
20 x 120. Misurata cadauna per tutta la durata della fase di lavorazione.
SOMMAND...| cad. 20,00 312 62,40 12.48| 20,000
3 Coni per delimitazione di zone di lavore, percorsi, accessi, ecc, di colore:
23.01.03.14 |bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni ¢ le:
tavole di cui al D.M. ... cm 30 ¢ non superiore a ¢m 73, con due o e fasce!
rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione. ; :
SOMMANG...;  cad. 150,00 1,11 166,50 26,64 16,000
6 : Abbauimento di poiveri eseguito con acqua nebulizzata mediante autobotte
230216 ‘dotata di motepompa con portata di 10 liriiminuto ¢ prevalenza 2 ATM.
‘Comprensive del nolo dell’autobotte ... 000 litd ¢on operatore, tubazione ¢
lancia, dei consumi ed ogni altro onere di funzienamente. Per ogni oma o
frazione.
SOMMANO... h 10,00 82.40 824,00 214,24| 26,000
7 Segnaletica di sicurezza ¢ di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’internoi
23.03.01.01 |e all'esterno dei cantien: cartello di forma triangolare o quadrata, indicante’
avvertimenti, pre ... voro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in:
lamiera o alluminio, con laio ecm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 ' X
SOMMANO....  cad. 10,00 54,50 543,00 10,901 2,000
{3 iLampeggiants da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a
23.03.04 ‘batterie ricaricabili, emissicne luminosa a 360°, fomito & posto in opera. Sono
_compresi: ['uso per la . lizro temporaneo del lampeggiante. Per la durata
della fase di lavore, al fine di garantive la sicurezza dei lavoratori.
SOMMANO...| cad. 4,00 24,40 97,60 3,900 4,000
9 Semnaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W,
23.03.08 Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente.
Completo di supporti per il fis ... ilizzo, per la durata dellz fase di lavoro, at
fine di arantire la sicurezza dei lavoratori. - per ogni nmese di impiego
SOMMANOQ...| cad 200 44,20 88,40 2,63 3,000
10 Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera:
23.03.06 di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensita di colore
; ambra, alimentazione a b __. di uso, per la durata delta fase di lavoro, al fine di;
garantire 1a sicurezza dei lavoratori, - per ogni mese di impiego
SOMMANG...  cad. 2.00 31,00 62.00: 2.48; 4,000}
11 :Maschera di protezione comtro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2
23.06.05 (polveri solide, anche nocive) fomita dal datore di lavoro ¢ usata dall’operatore
durante le lavoragzioni in ... o dell’urilizzo del dispositivo in presenza di i
Javorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza ¢ Coordinamento. |
: SOMMANG.... cad 10,00 2,10 21,00 0,00
A RIPORTARF §400,15;

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
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B SOMMINIRPRAZIONI s anitaro TOTALF R
RIPO®RTO L0618 8400, 5
12 Cuffia antirumors con archette regolabile, con marchio di confonmuti, u norma:
230813 CUNT-EN 352001 fornita dal dutore di favere e usata dall operalore durante e |
Havorazioni interferenti. . o dell utilizzo del dispositivo in presenza & ;
Hlavorazioni interferenti previste dat Prano di Sicurezza ¢ Coordinamante. ! ;
BOMMANGO..  cad. 4.00° 390, 15,60] 0,00’
Purzinle LAVORI & MISURA euro 106°196,90° 840045, 7910
TOTALE euro! 106" 196,50: 8400,15° 7,910
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W el
TARIFFA

INDICAZIONE D1 LAVORIE
b DELLE
SUMMINISTRAZION!

IMTPORTE

COSTO
Marenlizpera

wend
Wi

M:002

M 002.001
n:002.002
M:002.003
M 002,004

w003

Ricpilogo Strutturale CATEGORIE

'LAVORI A MISLURA euwro
Strade curo
Via Trappeto/Via Roma euro
Via Siracuss auro
Vin Macelio cure

Via §5. Crocitisso euro

Opere provvisionali di sicurezza eure

San Gigvanni La Punta, 30/10/2017

TOTALE euro

840015

106196 90;

104°314 401 812686

2315925 1'804,28

46°251,59° 3°603,34

2302228, 194942
9°881,28 769,82
1°882,50 273,29

106 196,90, 8'400,15

7910
7,791
7,791
7,791
7.791
7,791

14,517

7910
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SETTORE LL.PP. - MANUTENZICNE

PROGETTO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI

Elenco Elaborati

Relazione tecnica con quadro economico

Stralcio aerofotogrammetria con indicazione delle aree di intervento
Elenco Prezzi

Analisi Prezzi

Computo metrico estimativo

Stima Incidenza Manodepera

Stima Incidenza Sicurezza

Capitolato speciale di appalto

LEglouvuuooo

Data  29/12/2014|
Aggior.30/10/2017 ]
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STIMA INCIDENZA
SICUREZZA

OGGETTO: | Progetto di manutenzione delle strade comunali

COMMITTENTE: | COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

San Giovanni La Punta, 36/10/2017

IL TECNICO
arch.i. Riccardo Puglisi
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Num. Ord,
TARIFFA

NDICAZIONE DEI LAVORI
L DELLE
SOMMINISTRAZION]

unita
di
misura

Crantita

unitario | TOTALE

COSTO
Sicurczza

RIPORTO

1
01.0401.01

2
Joi.04.05

3
06.01.05.02

14
123.01.03.13

5
23.01.03.14

16
23.02.16

by

Lar

03.01.01

8
23.03.04

g
123.03.03

10
23.03.06

11
23.06.03

<in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D ¢ F extraurbana dell
:CdS), m ambito urbano (stra ... ¢ al 97% di quella determinata nello studio:

Comi per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore

frazione.

‘compresi: l'uso per la ... lizzo temporaneo del lampeggiante, Per la durata,

Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera

.{polveri solide, anche nocive)} fornita dal datore di lavoro ¢ usata dall’operatore
;durante le lavorazioni in .. o dell’utilizzo del dispositive in presenza di

LAVORI A MISURA

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato biluminoso
eseguita con mezzo idoneo tile da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie!
scarificata, incluso Ponere de ... rto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito!
urbano: - per ogni m® ¢ per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi :

SOMMANO. .|

Trasporto di materic provenienti dalle attivita di cui alle voci 1.4.1 — 1.4.2
-1.4.3 — 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o
alla discarica del ... escluso gli eventuaii oneri di accesso ¢ cunferimento alla
discarica, da compensarsi a parte.- per ogni r’e per ogni km

SOMMANG..

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali

Marshall. per strade in ambito urbanc- per ogni m? ¢ per ogni cm di spessore
SOMMANGQ...

Transenna in ferro di delimitazione interamente rifrangente colore bianco/
rosso, fornita ¢ posta in opera con piedi di sostegno secondo le disposizioni e
le tavole di cui al D.M. 1 ... ro. Dimensione standard da cm 20 x 250 e da cm
20 x 120. Misurata cadauna per tutta la durata deila fase di lavorazione,
SOMMANQ...

bianco/rosse in polietilene, fomiti e posti in opera secondo le disposizioni ¢ le;

tavole di cui al D.M. ... cm 30 e non superiore 1 cm 75, con due o tre fasce;

rfrangenti. Misurate cadaung per tutta la durata della segnalazione,
SOMMANO. ..

Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata mediante antobotte
dotata di motopomipa con portata di 10 litt¥/minuto ¢ prevalenza 2 ATM.
Comprensivo del nolo dell’autobotte ... (00 litri con operatore, tubazione &
lancia, dei consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Per ogni ora o

SOMMANOQ...

Segnaietica di sicurezza ¢ di salute sul luogo di lavore da utilizzare all’interno
e all’esterno dei cantiers; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante
avvertimenti, pre ... voro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in
larniera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 80 x 60
SOMMANO. .

Lampeggiante du cantiere a led di colere giallo o rosse con alimentazione a
batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito ¢ posto in opera. Sono

delta fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SOMMANO. .,

Semnalfloro a 2 luci orientabili, yna rossa ed una verde. Lampade a 24 ¥V 70 W.
Diametro deile luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente.
Completo di supporti per il fis ... thzzo, per la durata della fase di lavoro, al
fine di garantite a sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego
SOMMANO...

di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensita di colore
ambra, alimentazione a b ... di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego

SOMMANO.

Maschera di protezione contro e polveri a norma UNT EN 149 classe FFP2

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento,
SOMMAMNO. .

mg

me*Km

mg*cm

cad,

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

10°134,50

3°040,35

30°403,50

20,00

150,00

10,06

10,00

4,00

2,00

2,00

10,00

3,78

3,12

82,40

54,50

24,40

44.20

3100

38°308,41;

307075

62'93524

62,40

166,50

24,00

545,00

97,60

88,40

62,00

2100

517,16

41,45

849.62

12

1,32

0,84

0,28

1,350

1,350

1,350

1,350F

1,350

1,350

1,350
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IMPORTI

DICAZIONE DEL LAVONR
Nuin, Ord. INDICAZIONE DLLLAVORI unita . COSTO neid.
TARIFFA L OLLLE di Cuantity ¥ : ; Sieurorz n -
: : SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Sleurera ’
RIPORYTO 106°181.30 143343
2 Cuffia antiramore con archetto regolabile, con marchie di conformiti, a norma;
23.06.13 I'NEEN 332/0) fornita dal datore di lavero ¢ usata dall’operatore durante le
‘|lavorazioni interferenti. . o dell'utilizzo del dispositivo in prescnza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza ¢ Coordinamento. :
SOMMANO...| cad. 4,00 3,80 15,60 021 L33
Parziale LAVORI A MISTURA enro: 106°196,90 17433 64 1,350
TOTALE euro 1067156,90 1'43364: 1,350
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N, Ol l_\JDI(..,—'\éIOYINF.. DELTLAVORI [t E O RTI COSTO incid.
T\RlF]—A E l)l_,LLE ......... P e %_ N - o
‘ ' SOMMINISTRAZIONI TOTALE mieurezz o
RIPORTO
: ‘ Riepilogo SUPER CATEGORIE
1 001 Marcispiedi 0,40 0,00 0,000
onz Strade 104°314,40 1'408,23 1,330
1X] Opere provvisionali di sicurezza 1'882.,50 2541 1,350
Tatale SUPER CATEGORIE euro 106°196,50 1'433,64 1,350
San Giovanni La Punta, 30/10:2017
]
Il Responsabile del Pfbeedimento
t
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
STRADALE

PROGETTO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI

Aggiornati al:

- D.Lgs. 18.04.2016 n.30 (Codice dei contratti pubblici);

- D.Lgs. 19.04.2017 n. 56 (Disposizion] integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50):

- D.Lgs. 03.08.2009 n. 106, modifica ed integrazione al D.Lgs. 09.04.2008 n.81 {Testo unico della sicurezza sul lavoro).
- D.P.R. 5 ottobre 2010. n. 207

CAPITOLO 1
OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1.
OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutti 1 lavori, le forniture e le prestazioni necessarie
occorrenti per la realizzazione delle opere contemplate nel “Progetto di manutenzione delle
strade comunali* secondo quanto elaborato in data 29/12/2014 e successivo aggiornamento del
D.lgs. n.50/2017 in data 30/10/2017 dall’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di S. Giov. La
Punta nonché quelle indicate nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche,
nonché le prestazioni di mano d'opera, la fornitura di materiali e le opere murarie occorrenti per
la posa in opera e per l'assistenza alle ditte fornitrici di installazioni o prestazioni non compresi
nell'Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso alla cui realizzazione si riferisce
I'Appalto.

I contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire
all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo
scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell'Appalto anche quanto non
espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte, saranno finite in ogni parte e dovranno
risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale Appaltatore dichiara di essere a
perfetta conoscenza.

Fanno parte dell'Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei
documenti sopracitati che potranno essere richiesti all'Appaltatore in corso d'opera per mezzo di
altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei
Lavori che dal Committente ed anche le eventuali prestazioni di mano d'opera e mezzi per
assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente
Appalto, ma facenti parte de] medesimo complesso.

L'Appaltatore prende atto che il Committente si riserva di scorporare dall'Appalto e fare eseguire
ad altre Imprese, a suo insindacabile giudizio, parte delle opere oggetto dell'Appalto stesso,
senza che per tale motivo I'Appaltatore possa avanzare riserve o chiedere risarcimenti o
particolari compensi, salvo quanto disposto dall'articolo 3 del presente Capitolato.

Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli
apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformita a tutte
le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art.
15 - Misure generali di tutela - del d.1gs. 81/08 ¢ s.m.i. .
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Art. 2.
IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO

2.1 Importo delf'appalto
L'importo dei lavori in appalto, ammontano ad €. 138.276,00 di cui, come da seguente prospetto:

Lavori a misura:

A Importo complessivo lavori € 106.196,90
oneri di sicurezza, diretti e indiretti, non € 3.316,14
soggetti a ribasso (€.1.433,64 + €. 1.882,50)

Importo lavorazioni soggetti a ribasso esclusi
Oneri sicurezza € 102.880,76
(Incidenza manodopera su lavori 7,91%) € 8.400,15

B Somme a disposizione dell’amministrazione

BI1 - LV.A. sulavori 22% su A €23.363,32

B2 : Indennita U.T.C. 2% €2.123,94

B3 - Oneri di discarica £ 1.000,00

B4 - Imprevisti (< 10%) €5.591,84
Totale somme a disposizione € 32.079,10

| IMPORTO DEL PROGETTO € 138.276,00

L’importo delle spese relative ai provvedimenti per la sicurezza del cantiere (SCS: Spese
Complessive di Sicurezza), gia incluse nelle cifre sopra indicate, ammonta ad €.3.316,14 (Euro
tremilatrecentosedici/l4), e non & soggetti a ribasso d’asta.

L importo della manodopera, individuato sull’importo a base di gara ai sensi dell’art. 23 comma 16
del D.Lgs. n. 50/2016, ammonta ad € 8.400,15 ( Euro ottomilagquattrocento/15 ).

Art, 3,
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere ¢ prestazioni che formano oggetto dell’appalto possono cosi riassumersi come appresso, salvo
pill precise disposizioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori.

A) LAVORI A MISURA

Gli interventi di manutenzione che si rende necessario eseguire nei diversi punti della citta, per la
normale manutenzione

B) LAVORI IN ECONOMIA

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di richiedere all’lmpresa manodopera, mezzi d’opera e

materiali, nei limiti di cui all’art.2 del presente Capitolato, per i seguenti lavori e servizi in economia.

1. le riparazioni urgenti impreviste le cui categorie di lavori non sono previste nell’elenco prezzi
allegato, nei limiti strettamente necessari;

2. inoli dei macchinari e la fornitura dei materiali e provviste necessari all’esecuzione dei lavori.

3. la realizzazione della segnaletica stradale e per quelle opere non facilmente computali allo stato
attuale che si rendano necessarie per garantire la funzionalita dell’cpera.

Pertanto il presente progetto prevede l'esecuzione di lavori di riqualificazione del manto stradale in

diverse strade ubicate nel territorio comunale e pin precisamente nelle sotto elencate vie, nelle porzioni

che si mostrano pinl danneggiate:
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Via Siracusy
Via Trappeto
Via Macello
Via Roma
s Via 8§5. Crocifisso

Trattasi di strade ubicate sia in ambito urbano, tutte caratterizzate da notevoli flussi veicolari.

Le aree risultano di proprietd dell’ Amministrazione Comunale. Le sedi stradali, nei tratti
interessati dal deterioramento della pavimentazione stradale, saranno oggetto di un intervento di scarifica
deil’asfalto superficiale e ricostruzione del tappetino d’usura in conglomerato bituminoso.

Le scelte progettuali sono motivate da esigenze di maggiore sicurezza e funzionalita per i flussi
veicolari, avendo accertato uno stato di degrado generalizzato del tappetino di usura nelle suddette strade,
dovuto alta notevole mole di traffico veicolare cui sono sottoposte le stesse.

Le strade sopra elencate sono tutte caratterizzate da uno stato fessurativo del manto stradale
(longitudinale e a blocchi), rigonfiamenti e ondulazioni che generano situazioni di pericolo e di
instabilita per i veicoli che vi transitano, oltre a ridurre notevolmente il confort di guida.

I' lavori comprendono, somnariamente, le seguenti categorie di lavori e forniture che possono
cosi essere sintetizzate:

- lavori per il ripristino delle sedi viarie mediante realizzazione di nuovo tappetino di usura (e, laddove
occorre, anche di binder), previa scarifica della pavimentazione stradule esistente;

A corredo della presente, si sono redatti gli elaborati necessari per definire il progetto esecutivo, i
quali mostrane I’ubicazione delle aree di intervento.

*« & & @

Art. 4
FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

L'ubicazione, la forma, il numero ¢ le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai
disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verra
meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

Le indicazioni di cul sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto,
debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di
opere comprese nell’Appalto,

Il committente si riserva comunque l'insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse, sia
all'atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterra opportune
nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che |'Appaltatore possa da cid
trarre motivi per avanzare pretese di compensi ¢ indennizzi di qualsiasi natura e specie non
stabiliti nel presente Capitolato e sempre che l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti
delt'articolo corrispondente del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 5
CONDIZIONI DI APPALTO

5.1 Forma dell’appaito

Tutte te opere oggetto del presente Appalto verranno compensate sulla base di prezzi globali e forfettari,
comprensivi di tutte le opere parziali che compongono le varie opere ¢ che sono descritte neil'allegata
specifica tecnica.

| prezzi a forfait, anche se non dettagliatamente elencati, includono tutti i lavori e prestazioni necessari
per dare f'opera finita, con la sola esclusione di quanto espressamente indicato come da computarsi a
misura od in economia e come facente parte di fornitura del Committente o di terzi.

Le opere a corpo saranno contabilizzate progressivamente nei vari stati di avanzamento, sulla base di una
percentuale equamente stimata di volta in volta e corrispondente alla quota parte del lavoro
effettivamente svolto al momento della stesura dello stato di avanzamento.
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Eventuali nuOve Opere, OVVEro opere non previste nella citata specifica tecnica verranno contabilizzate a
misura, per le quantita effettivamente eseguite, in base ai prezzi unitari previsti nell'allegato elenco dei
prezzi unijtari.

Solo le opere per le quali verra esplicitamente richiesta I'esecuzione in economia saranno contabilizzate e
liquidate, nella loro effettiva entita risultante dalle bollette di economia, in base ai prezzi unitari previsti
nell'allegato elenco dei prezzi unitari.

5.2 importo dell'appalto

L’importo dell'Appalto sara la cifra delle opere a misura, determinate dall'applicazione dei prezzi
contratiuali alle quantita delle opere effettivamente eseguite.

L'importo complessivo dell' Appalto comprendera anche i lavori in economia.

il Committente si riserva la facolta di detrarre fino ad un guarto dell'importo complessivo e di aggiungere
opere nella misura che riterra opportuna, alle condizioni tutte del presente Contratto ¢ cio a totale deroga
degli articoli 1660 e 1661 del c.c.

I'attuazione di varianti o modifiche non da diritto all Appaltatore di richiedere particolari compensi oltre
il pagamento, alle condizioni contrattuali, delle opere eseguite.

L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori
previsti a misura negli atti progettuali e nella "lista delle categorie di lavoro ritenute omogenee” (art. 43,
comma 3 del Regolamento n. 207/2010) previste per esecuzione dell’appalto, in base alle quantitd
effettivamente eseguite.

Art. 6
ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

6.1 Valutazione dei lavori - Condizioni generali

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati net presente capitolato ¢ negli
altri atti contrattuali che I'Appaltatore dovra sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei
tempi e modi prescritt.

[esecuzione dell'opera indicata dovra, comunque, avvenire nella conipleta applicazione della disciplina
vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di
prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto
normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari gia
citate.

1 prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella pit completa ed approfondita
conoscenza delle quantitd ¢ del tipe di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di
carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura
geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

e eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti © riduzioni di
cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, ecc.), dovranno €ssere ufficialmente autorizzate
dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali
lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o
funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico € spese dell'Appaltatore.

1l prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti & comprensivo, inoltre, dell'onere per
l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere I'ordine di arrivo in cantiere dei
materiali forniti dall'Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti a misura € in
economia) e che saranno, comuaque, verificati in contraddittorio con I'Appaltatore; si richiama
espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco prezzi indicato nel documenti che disciplinano
fAppalto. Tutti i lavori previsti nel presente appalto debbono essere eseguiti a perfetta regola d’arte
secondo le norme indicate ne} citato Capitolato Generale di appalto.

6.2 Valutazione dei lavori a misura
La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione
delle opere compiute. Ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli
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sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza
sostenere gli verranno senz’altro addebitati.

In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o emissione dei certificati di pagamento.

L.a misurazione e valutazione delle opere in ogni caso sara effettuata sofo a misura, escludendo
qualsiasi altre metodo di valutazione,
Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto pud variare, in aumento o in diminuzione, secondo la
quantita effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitotato fissa i prezzi
invariabili per unita di misura e per ogni tipologia di prestazione in base all'Elenco prezzi allegato al
contratto e comungue autorizzate dalla Direzione dei Lavori.

6.3 Norme per la misurazione e criteri per Ia valutazione delle lavorazioni a misura

Le opere saranno valutate a misura e computate secondo i criteri riportati di seguito.

Tutti t prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delie spese per il carico, la fornitura, il
trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i
macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte,
l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quanto altro necessario per la
completa esecuzione dell'opera in oggetto. Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a
misura elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano
d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali € contrattuali, con le
indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato
senza altri oneri aggiuntivi, da parte del Committente, di qualunque tipo. 1l prezzo stabilito per i vari
materiali e categorie di lavoro &€ comprensivo, inoltre, deli'onere per l'eventuale posa in opera in periodi
di tempo diversi, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti
dall'Appaltatore.

Le norme di misurazione per la contabilizzazione dei lavori hanno specifica ritevanza nei casi di perizia
suppletiva e di variante ammessa dalla legislazione vigente.

DEMOLIZIONI

[l volume e la superficie di una demolizione parziale o di un foro vengono calcolati in base alle misure
indicate sul progetto di demolizione e, in mancanza, in base alle misure reali, rilevate sul posto in
contraddittorio.

Nel caso di demolizioni totali di fabbricati il volume & da valutare vuoto per pieno, dal piano di
campagna alla linea di gronda.

L.a misurazione vuoto per pieno sara fatta computando le superfici esterne dei vari piani con l'esclusione
di aggetti, cornici e balconi e moltiplicando queste superfici per le altezze dei vari piani misurate da
solaio a solaio; per I'ultimo piano demolito sard preso come limite superiore di altezza il piano di
calpestio del solaio di copertura o dell'imposta del piano di copertura del tetto.

1 materiali di risulta sono di proprieta del Committente, fermo restando l'obbligo deli'Appaltatore di
avviare a sue spese tali materiali a discarica.

Le demolizioni in breccia verranne contabilizzate tenendo conto, oltre che della superficie anche della
profondita effettiva della demolizione.

SCAVILIN GENERALE

La misurazione degli scavi verr effettuata nei seguenti medi: il volume degli scavi di sbancamento verra
determinato con il metode delie sezioni ragguagliate in base ai

rilevamentt eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo 1 relativi lavori:

gli scavi di fondazione saranno valutati su un volume ottenuto dal prodotto dell'area di base della
fondazione stessa per la profondita misurata sotto il piano degli scavi di sbancamento, considerando le
pareti perfettamente verticali.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i prezzi fissati per tali opere nell'Elenco prezzi allegato al
contratto; essi saranno valutati sempre come se fossero stati eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia
compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni onere di maggiore scavo.

Per gli scavi di fondazione da eseguire con I'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sard incluso nel
volume di scavo per fondazione anche lo spazic occupato dalle strutture stesse. [ prezzi di elenco, relativi
agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra
piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la
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valutazione dello scavo risultera definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e
dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

RILEVATI, REINTERRI E RIEMPIMENTI

Il volume dei rilevati sard determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti
eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I reinterri di scavi a sezione ristretta saranno valutati a metro
cubo per il loro volume effettivo misurato ir opera. Il riempimento con misto granulare a ridosso delle
murature per drenaggi, vespai, ecc., sard valutato a metro cubo per il suoe volume effettivo misurato in
opera.

VESPAI
La contabilizzazione dei vespai sard effettuata sul volume dei materiali effettivamente utilizzati misurato

a lavori eseguiti.

CASSEFORME
Le casseforme dovranno essere contabilizzate secondo le superfici delle facce interne a contatto con il

conglomerato cementizio.

CALCESTRUZZ!

[ calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno
contabilizzati a metro cubo ¢ misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni
eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei
lavorl. Le lastre ed opere particolari saranno valutate, se espressamente indicato, in base alla superficie.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il suo
volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro di armatura, che verra pagato a parte, e del
volume del conglomerate corrispondente a vani, aperture, nicchie e simili inferiori a 0,10 m2 di
superficie e senza contabilizzare la superficie bagnata della casseratura necessaria per formare i suddetti
vani, aperture, nicchie e simili.

Nel caso di elementi ornamentali gettati fuori opera il volume sara considerato in base al minimo
parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun elemento includendo anche il costo
dell'armatura metailica nonché la posa in opera, sempreche non sia pagata a parte,

ACCIAIO PER STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
L'acctaio impiegato nelle strutture in cemento armato e cemento armato precompresso verra computato a
peso.

SOLAI

Tutti i solai verranno valutati, salvo altre prescrizioni, a metro quadrato (per i solai pieni in cemento
armato s1 considerera il volume) sulla superficie netta, al filo interno delle travi o degli ambientt
interessati, escludendo le zone di appoggio sulle murature o sulle travi portanti.

MURATURE

Tutte le murature in genere saranno misurate geometricamente, per volume o per superficie secondo la
categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci. Sara Fatta deduzione di tutti i
vuoti di luce superiore a 1,00 m2 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione
superiore a 0,25 m2,

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misurerannc a vuoto per pieno, al rustico, deducendo
soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m2.

La misurazione dei paramenti faccia a vista verra effettuata in base alla superficie effettiva, deducendo i
vuoti e le parti occupate da pietra da taglio od artificiale.

La muratura in pietra da taglio verrd calcolata a volume sulla base del minimo parallelepipedo
circoscrivibile a ciascun elemento; le lastre di rivestimento o le parti usate per decorazioni saranno
valutate a superficie oppure a metro lineare {nel caso di bordi, ecc.).

INTONACI
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[I calcolo dei lavori di esecuzione degli intonaci verra fatto in base alla superficie effettivamente eseguita.
Per gli intonaci applicati su muri interni di spessore inferiore a 15 ¢m saranno calcolate le superfici
eseguite detraendo tutti i vuot presenti {porte, finestre, ecc.) € non considerando le riquadrature.

Gli intonaci estemni saranno valutati sulle superfici effettivamente eseguite, procedendo quindi alla
detrazione delle aperture per porte e finestre superiori ad 1 m2; I'applicazione di intonaco per I'esecuzione
di lesene, cornicioni, parapetti, architravi, aggetti e pensiline con superfici laterali di sviluppo superiore ai
5 cm o con raggi di curvatura superiori ai 15 cm dovrd essere computata secondo lo sviluppo effettivo.
Le parti di lesene, cornicioni o parapetti con dimensioni inferiori a 5 o 15 cm indicati saranno considerate
come superfici piane.

TINTEGGIATURE E VERNICIATURE

Le tinteggiature di pareti, soffitti, volte, ecc. interni od esterni verranno misurate secondo e superfici
effettivamente realizzate; le spallette e rientranze inferiori a 15 cm di sviluppo non saranno aggiunte alle
superfici di calcolo.

Per i muri di spessore superiore a 15 cm le opere di tinteggiatura saranno valutate a metro quadrato
detraendo i vuoti di qualsiasi dimensione ¢ computando a parte tutte le riguadrature.

Le parti di lesene, cornicioni o parapetti con dimensioni inferioti a 5 o 15 cm indicati saranno considerate
come superfici piane,

[ tubi che corrono lungo le pareti da tinteggiare e che vengono tinteggiati unitamente alle pareti stesse
non saranno conteggiati a parte. 1 tubi che dovranno essere verniciati anziché tinteggiati verranno
conteggiati a parte.

Le verniciature eseguite su opere metalliche, in legno o simili verranno calcolate, senza considerare i
relativi spessori, applicando alle superfici (misurate su una faccia) i coefficienti riportati: opere

metalliche, grandi vetrate, lucernari, ecc. 0,75 opere metalliche per cancelli, ringhiere, parapetti
2,00 infissi vetrati (finestre, porte a vetri, ecc.} 1,00 persiane lametlari, serrande di lamiera,
ecc. 3,00 persiane avvolgibili, lamiere ondulate, ecc. 2,50 porte, sportelli,
controsportelli, ecc. 2,00 )

MASSETTI

L'esecuzione di massetti di cemento a vista o massetti di sottofondo normali o speciali verra computata
secondo i metri cubi effettivamente realizzati ¢ misurati a lavoro eseguito.

PAVIMENT!

I pavimenti verranno calcolati in base alle superfici comprese fra le pareti escludendo e zone non
pavimentate superiori a 0,30 m2 e le parti perimetrali sotto intonaco. Per i pavimenti eseguiti in pietra
da taglio le misurazioni si effettueranno sommando le superfici dei minimi rettangoli o quadrati
¢ircoscrivibili a ciascun pezzo.

RIVESTIMENT!
I rivestimenti e le eventuali decorazioni verranno calcolati, salvo altre prescrizioni, in base alle superfici
effettivamente eseguite, detragndo tutte le aree o zone non interessate da tali lavori superiori a 0,30 m2.

MATERIALI ISOLANTI

1l calcolo delle superfici di materiale isolante verra effettuato in base all'estensione effettiva dei solai o
delle pareti di appoggio di tali materiali e sard espresso in metri quadrati; nel caso di rivestimenti isolanti
di tubazioni, la valutazione sard in metri lineari. Dal computo delle superfici di materiale isolante
instaliato si dovranno detrarre i vuoti maggiori di 0,30 m2.

Per gli isolanti da applicare su tubazioni la valutazione sard effettuata nei modi

seguenti: nel caso di isolanti costituiti da guaina flessibile, per metro lineare; nel caso

di isolanti costituiti da lastre, per metro quadro di superficie esterna;

Iisolamento di valvole, curve ed accessori rivestiti con lastra & conteggiato con il doppio della superficie
esterna.

IMPERMEABILIZZAZIONI

Le impermeabilizzazioni vengono contabilizzate a superficie effettiva con detrazione dei vuoti o deile
parti non impermeabilizzate aventi singolarmente superficie superiore a 1,00 m2. Nel valutare la
superficie effettiva non si tiene conto della sovrapposizione dei manti. [ risvoiti da realizzare per
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I'impermeabilizzazione del raccordo con le superfici verticali verranno computati a metro _quadrato solo
quando la loro altezza, rispetto al piano orizzontale di giacitura della guaina, sia superiore a 15 cm.
INFISSIE

Tutti gli infissi interni ed esterni, realizzati in legno, alluminio o PVC, saranno valutati sulla base della
superficie misurata sul filo esterno dei telai.

Le parti centinate saranno computate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, misurato
ad infisso chiuso.

Le serrande di sicurezza, i cancelli ad estensione, le porte basculanti e le persiane avvoigibilt verranno
calcolate secondo la superficie netta dell'apertura aumentata di 5 cm in larghezza € 20 cm in altezza; le
persiane a cerniera o sportelli esterni verranno calcolati sulla base della superficie misurata sul filo
esterno degli stessi.

TUBAZIONI

I tubi pluviali di plastica e gres ceramico saranno misurati a metro lineare in opera sull'asse della
tubazione, senza tener conto delle parti sovrapposte; in tali valutazioni € compreso anche il computo delle
quantitd ricavate dalle curve o pezzi speciali.

I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ghisa e piombo saranno valutati secondo il pesc sviluppato dai
singoli elementi.

Le tubazioni in rame con o senza rivestimente in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in
metri lineari misurati dopo la messa in opera.

Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate a metro lineare.

OPERE IN PIETRA DA TAGLIO

Per le categorie da valutarsi a superficie, questa si ottiene sommando le superfici dei minimi rettangoli o
guadrati circoscrivibili a ciascun pezzo.

Per le categorie da valutarsi a sviluppo lineare, queste si misura in opera, senza tenere conto di eventuali
incamerazioni, incastri o simili.

Per la categorie da valutarsi a volume, questo si ottiene sommando i volumi dei minimi parallelepipedi
circoscrivibili a ciascun pezzo.

OPERE INMETALLO

Le opere in metalle (esclusi gli infissi per i quali si rimanda allo specifico paragrafo) saranno valutate,
salvo altre prescrizioni, a pesc ¢ le quantita verranno stabilite sui manufatti completati prima della loro
posa in opera e della verniciatura.

Le opere in metallo saranno in generale valutate a peso (ad esclusione degli infissi per i quali si rimanda
allo specifico paragrafo), calcolando it peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente
ultimata determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a
spese dell' Appaltatore, ad esclusione del peso delle verniciature e delle coloriture.

CONGLOMERATI BITUMINOSI

Per le pavimentazioni di tappeti sottili in conglomerato bituminoso, in calcestruzzo bituminoso, in malta
bituminosa, in malta bituminosa irruvidita, in asfalto colato per marciapiede, in asfalto colato per
carreggiate anche irruvidite, in masselli di pietra, in cubetti di pietra ed in caicestryzzo vibrato verra in
ogni caso misurata la sola superficie effettivamente pavimentata, escludendo qualsiasi elemento non
facente parte del rivestimento stesso, chiusini, bocchette di ispezione, ecc.

Per l'esecuzione di trattamenti superficiali, con bitume normale, con bitumi liquidi e con emulsioni
bituminose saranno escluse dalla misurazione le due strisce non trattate ai margini della strada (strisce
taterali della carreggiata, in fregio ai marciapiedi, della larghezza singola di 0,60 m).

Per i manti di asfalto colato per marciapiedi non verranno dedotti gli ingombri (¢chiusini, pali, ecc.) le cui
superfici risultino uguali o inferiori a 0,05 m2.

OPERE D1 GTARDINAGGIO

Le opere di giardinaggio verranno valutate a volume nel caso comprendano scavi o rinterri; a superficie
nel caso di sistemazioni o preparazioni di manti erbosi o terreni vegetali; a peso per i semi; ad unita per la
valutazione delle singole essenze ai vari stadi di sviluppo.
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6.4 Valutazione dei favori in economia

Le prestazioni in economia sarannoc eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano
d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente

capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantita, nei tempi di realizzazione,
nei materiali, nei mezzi e numere di persone impiegate) e controfirmate datla Direzione dei Lavori.

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno
essere preventivamente autorizzate dalla Direzione det Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d'opera dovra comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi
necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese
generali e l'utile dell' Appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti
in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, I'assistenza, la spesa per i combustibili,
I'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento
dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalita dei macchinari durante tutto il
periodo dei lavori, Il prezzo dei materiali dovra includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i
materiali in cantiere immagazzinati in mode idoneo a garantire la lero protezione e tutti gli apparecchi e
mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le
spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile deli'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla
effettiva installazione delle quantita e qualita richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno
prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese
dell'Appaltatore.

Art. 7
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitive deile opere, la
manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovra essere effettuata a cura e spese
dell'Appaltatore. Per tutto il pericdo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaude e salve le maggiori
responsabilitd sancite dall'art.1669 C.C., I'Appaltatore & quindi garante delle opere e delle forniture
eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni
contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi con esclusione di quelle
soggette ad uso purché corretto delle opere ed a tal fine faranno fede le foto di cui all'art.8. In tal periodo
la manutenzione dovra essere eseguita nel modo pit tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento
d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per le altre cause potra essere concesso all'Appaltatore di procedere ad
interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena
possibile.

Qualora nel periodo intercorrente tra I"ultimazicne dei lavori ed il collaudo si verificassero degli
ammaloramenti o dei dissesti nei percorsi pedonali ¢ nelle relative opere d’arte, per fatto indipendente
dalia qualita di esecuzione dei lavori da parte dell’ Appaltatore, questo avra Iobbligo di notificare detti
eventi all’ Amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi, per le necessarie constatazioni che la
stessa dovra disporre. L’ Appaltatore tuttavia, su esplicita richiesta, sard tenuato a porre in atto tutti gli
interventi riparatori e di ripristino necessari con orari lavorativi, se occorre, estesi anche alle ore notturne.

Ove "Amministrazione intendesse ritardare ’esecuzione degli strati di collegamento (binder,
ecc.) o di usura (tappeto), ed aprire al traffico la sede stradale sugli strati di base, la manutenzione del
piano viabile, sara del pari a totale carico dell’ Appaltatore fine al cotlaudo del tappeto di usura. In ogni
caso all’atto del collaude le superfici dovranno apparire in stato di perfetta conservazione, senza segni di
sgretolamento,solcature, tomaie, ondulazioni, screpolature, ecc. Gli spessori degli strati dovranno
comunque risultare esattamene conformi a quelli ordinati ammettendosi al massimo per gli strati di usura
(o di collegamento}, una diminuzione di | mm/anno per effetto di costipamento da traffico e/o usura.

Qualora 1 rifacimenti manutentori effettuati dall’Appaltatore nel pericdo di manutenzione
dovessero ammontare all’atto del collaudo ad oltre 1/1¢ della superficie complessiva della
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pavimentazione, I’ Amministrazione potra rifiutare il collaudo della stessa ed ordinare il rifacimento
integrale, salvo la richiesta di maggiori danni.

Art.8
PREZZ1 D1 ELENCO

I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati
i lavori appaltati a misura ed a forfait e le somministrazioni, risultano dall'Elenco allegato al contratto.
Essi comprendono:
a) per i materiali: ove non diversamente specificaio, nel prezzo dei materiali approvvigionati a pie
d’opera dovranno intendersi compresi ¢ compensati tutti gli oneri e le spese necessarie per dare i
materiali in cantiere pronti all’impiego, in cumuli, strati, fusti, imballaggi, etc., facili a misurare, ed in
ogni caso nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori, anche presso i depositi del Committente. Nel prezzo
dovra altresi intendersi compreso l'approntamento di ogni strumento od apparecchio di misura
occorrente, I'impiego ed il consumo dei mezzi dopera, la mano d’opera necessaria per le misurazioni, le
spese generali, 'utile dell’ Appaltatore ed ogni spesa ed incidenza per forniture, trasporti, cali, perdite,
sfridi, etc.

b) per gli operai e mezzi d’opera: per le prestazioni di manodopera saranno osservate le
disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dal contratti collettivi di lavoro, stipulati ¢ convalidati a
norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nel prezzo della manodopera dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa per fornire gli operai
degli attrezzi ed utensili del mestiere e per la loro manutenzione, la spesa per I'illuminazione dei cantieri
in eventuali lavori notturni, nonché la quota per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di
ogni specie, le spese generali e "utile dell’ Appaltatore.

c) per i noli: nel prezzo dei noli dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare le
macchine perfettamente funzionanti in cantiere, con le caratteristiche richieste, complete di conducenti,
operai specializzati e relativa manovalanza, la spesa per il combustibile ¢/o il carburante, I’energia
elettrica, il lubrificante € tutto quanto necessaric per I’eventuale montaggio e smontaggio, per I’esercizio
e per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine; I'allontanamento delle stesse a fine
lavori; dovranno ancora intendersi comprese le quote di ammortamento, manutenzione ed inoperosita, le
spese per i pezzi di ricambio, le spese generali ¢ Iutile dell” Appaltatore.

d} per i lavori: nel prezzo dei lavori valutati a misura dovranno intendersi comprese tutte le spese
per la fornitura, carico, trasporto, scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la
mane d’opera necessari, le imposte di ogni genere, le indennita di cava, i passaggi provvisori, le
occupazioni per I'impianto dei cantieri, le opere provvisionali di ogni genere ed entita, le spese generaly,
I’utile deli” Appaltatore e quant’altro possa occorrere per dare le opere compiute a perfetta regola d’arte,
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I’Appaltatore dovra
sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del Contratto ¢ del presente
Capitolato, si intendono accettati dall’ Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio
e quindi invariabili durante il periodo dei laveri ed indipendenti da qualsiasi volonta.

Art. 9
NUOVIPREZZ]

e variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non
previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si
provvede zlla formazione di nuovi prezzi. [ nuovi prezzi delle lavorazioni o materiall sono valutati: a)
desumendoli dal prezzario della stazione appaltante;
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b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) quando sia impossibile 1'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nucve analisi
effettuateavendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data
di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e I"esecutore, e
approvati dal Rup.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, 1 prezzi
sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del Rup prima di essere ammessi nella contabilita
dei lavort.

Se I’esecutore non accetia i nuovi prezzi cosi determinati ¢ approvati, la stazione appaltante pud
ingiungergli I’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comungue ammessi nella contabilita; ove I’esecutore non iscriva riserva negli atti contabily, i prezzi si
intendono definitivamente accettati.

Art. 10
LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed
eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e verranno rimborsati
sulla base dell'elenco prezzi allegato al contratto.

La liquidazione dei lavori in economia ed a misura ¢ condizionata alla presentazione di appositi fogli di
registrazione, giornaimente rilasciati daila Direzione dei Lavori, con l'indicazione delle lavorazioni
eseguite in corso d'opera e dovra pertanto essere etfettuata con le stesse modalita stipulate per il contratto
principale.

Art. 11
ANTICIPAZIONE

Ai sensi del comma 18 dell’art. 35 del Codice, sul valore del contratto di appalto viene caicolato
Iimporto dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cente da corrispondere all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio dei lavori. I.'erogazione dell'anticipazione ¢ subordinata alla costifuzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia ¢ rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali st
riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano
la rispettiva attivita. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iseritti neil'albo
degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 12
PREMIO DI ACCELERERAZIONE

In ogni caso 'anticipata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato, non da diritto alla
correspensione di alcun premio di accelerazione.
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Art. 13
PROGRAMMI INFORMATICI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA

La contabilita dei lavori ¢ di norma effettuata mediante 'utilizzo di programmi informatici in grado di
garantire |’autenticita, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti
Qualora la direzione dei lavori ¢ affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono
essere preventivamente accettati dal Rup.

Nel caso di mancato utilizzo di programmi di contabilita computerizzata, nel periodo strettamente
necessario all’adeguamento della stazione appaltante, le annotazioni delie lavorazioni e delle
somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine deveno essere
preventivamente numerate € firmate dal responsabile del procedimento e dall’esecutore.

Art‘. 14
CONTABILITA DEI LAVORI

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:

a) il giornale dei lavori: ¢ tenuto dal Direttore dei Lavori per annotare in ciascun giorno
I’ordine, il modo e "attivitd con cui progrediscono le lavorazioni, il nominativo, la qualifica e il
numero degli operai impiegati, I’attrezzatura tecnica impiegata per I'esecuzione dei lavori,
I’elenco detle provviste fornite dall’esecutore documentate dalle rispettive fatture quietanzate,
nonché quant’altro interessi 'andamento tecnico ed economico dei lavori; contiene inoltre
I'indicazione delle circostanze ¢ degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui
medesimi, nonché gli ordini di servizio, le istruzioni ¢ le prescrizioni del Rup e del Direttore dei
Lavorl, le relazioni indirizzate al Rup, i processt verbali di accertamentoe di tatti o di esperimento
di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte,
le modifiche od aggiunte ai prezzi. Il Direttore dei Lavori, ogni dieci glorni € comunque in
occasione di ciascuna visita, verifica ’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed
aggiunge le osservazioni, le prescrizioni ¢ le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la
data la sua firma, di seguito all’ultima annotazione dell’assistente.

b} i libretti di misura delle lavorazgioni e delle provviste: sono compilati dal direttore dei
lavori che esegue la misurazione ¢ classificazione delle lavorazioni; il Direttore dei Lavori cura
che 1 libretti o 1 brogliacci siano aggiornati ¢ immediatamente firmati dall’esecutore o dal
tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le
somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura il Direttore dei Lavori &
tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di
fatto. Inoltre, in caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle
misure, sul quale, in occasione di ogni stato d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione
in cul nisultano suddivisi, il Direttore dei Lavori registra la quota percentuale dell’aliquota
relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che ¢ stata
eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie
di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, il
quale pud controllarne 'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico
estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

c) il registro di contabilita: contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti
delle misure, nonché le domande che [’esecutore ritiene di fare ¢ le motivate deduzioni del
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Direttore dei Lavori. L’iscrizione delle partite & fatta in ordine cronologico. In apposita sezione
del registro di contabilita ¢ indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantita di
ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della
rispondenza all’ammontare complessivo dell’avanzamento dei lavori. I} registro di contabilita &
1l documento che riassume ed accentra I'intera contabilizzazione dell*opera in quanto a ciascuna
quantita di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi
contrattuali in modo tale da determinare 1’avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo
delle quantita eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall’appaltatore. Per tale
ragione il registro ¢ sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato
di avanzamento; se I’esecutore firma con riserva, il Direttore dei Lavori deve esporre le sue
motivate deduzioni al fine di consentire alla stazione appaltante la percezione delle ragioni
ostative al riconoscimento delle pretese dell’esecutore; in mancanza il Direttore dei Lavori sara
responsabile per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta
a sborsare. Le niserve, quantificate in via definitiva dall’esecutore, sono comunque iscritte, a
pena di decadenza, nel primo atto dell’appalto idoneo a riceverle successivamente all’insorgenza
o alla cessazione del fatto che le ha determinate; le riserve sono iscritte, a pena di decadenza,
anche nel registro di contabilita, all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o
al cessare del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel conto finale si intendono
abbandonate. Solo in casi eccezionali, ove per un legittimo impedimento non sia possibile
eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori pud registrare in
partita provvisoria sui libretti quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso ’onere
dell’immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle
categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
Direttore dei Lavori propone al Rup in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per
serie di lavorazioni, purché Je iscrizioni rispettino in ciascun foglio I*ordine cronologico.

d) lo stato di avanzamento lavori e certificato per pagamento delle rate: in esso il
Direttore dei Lavori riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal
principio dell’appalto sino ad allora e a esso & unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi
prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione. Tale documento, ricavato dal
registro di contabilita, ¢ rilasciato ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il
documento in esame, in relazione all’indicazione di tutte le lavorazioni eseguite, deve precisare
il corrispettivo maturato, gli acconti gid corrisposti e di conseguenza, I'ammontare dell’acconto
da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. II Direttore dei Lavori
trasmette lo stato di avanzamento al Rup, per ’emissione del certificato di pagamento; tale
certificato e, quindi, inviato dal Rup alla stazione appaltante per I’emissione del mandato di
pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal Rup ¢ annotato nel registro di contabilita.

8) il conto finale dei lavori e relativa relazione: ¢ compilato dal Direttore dei Lavori a
seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una
relazione, in cul sono indicate le vicende alle quali 1’esecuzione del lavoro ¢ stata soggetta,
allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore.
All’atto della firma I’esecutore non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da
quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare
le riserve gia iscritte negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui
all’art. 208 del Codice o I'accordo bonario di cui all’art. 205 del Codice. Se I'esecutore non
firma il conto finale nel termine assegnato (non superiore a trenta giorni), o se lo sottoscrive
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto tinale si ha come
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da lui definitivamente accettato. Firmato dail’esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra
assegnato, il Rup, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata
nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali

documento contabile, conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni inserite
negli stessi da ciascun s0ggetto da lui incaricato.

Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo Ie proprie attribuzion;,
sottoscrive i documenti contabilj ed assume la responsabilita dell'esattezza delle cifre e delle
operazicni che ha rilevato, notato o verificato.

Art, 15
STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTI

11 Direttore dej Lavori, redigera con cadenza pari a €, 30.000,60 (Euro frentamila/00) uno stato dj
avanzamento dei lavori, che riportera l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i
corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all'articolo precedente.

Lo stato di avanzamento dei lavori sara sottoposto al Committente che provvedera, entro 45
{quarantacingue) giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato pet il pagamento della rata ovvero
per il mandato di pagamento relativo,

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette

contratto.

Art. 16
CONTO FINALE

It conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 60 (sessanta)
giorni dalla data di uitimazione dei lavori & trasmesso, entro [o stesso termine, al Committente per i
relativi adempimenti,

I conto finale & accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica
dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di
collaudo, secondo le indicazioni dj cui all'art, 45:

- i verbali di consegna dei lavori;

- gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso
all'impresa;

- le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi delila intervenuta approvazione;

- gli eventuali nuovi prezzi ed relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi
diapprovazione e di registrazione; - gli ordini di servizio impartiti;

- la sintesi dell'andamento e dello svituppo dei lavori con I'indicazione deile eventuali riserve e la
menzionedegli eventuali accordi bonarj intervenuti;

- i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dej
ritardi e dellerelative cause;
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- la sintesi del'andamento e dello sviluppo dei lavori con Vindicazione delle eventuali riserve ¢ la
menzionedegli eventuali accordi bonari intervenuti;

- i verbali di sospensione ¢ ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei
ritardi e dellerelative cause;

- gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e
dellerelative conseguenze;

- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

- Je richieste di proroga ¢ le relative determinazioni della stazione appaltante;

- gli atti contabili (libretti deile misure, registro di contabilita, sommario del registro di
contabilita);tutto ¢id che pud interessare la storia cronclogica della esecuzione, aggiungendo tatte quelle
notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Tl conto finale viene trasmesso dal Committente all'Appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene
firmato per accettazione entro 30 (trenta) giomi.

Art.17
ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che I'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi
dai patti contrattuali, o che e modalita esecutive comportino oneri pit gravosi di quelli previsti dal
presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovra, a
pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa
vigenie.
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Art.18
PROVE E VERIFICHE DFEI LAVORI, RISERVE DELL'APPALTATORE

Tutti i laveri dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali,
1l Committente procedera, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori,
verificandone le condizioni di esecuzione ¢ lo stato di avanzamento.

La Direzione dei Lavori potrd procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle
opere compiute; ove 'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara
assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per
conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali
ritardi nella contabilizzazione o nelf'emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalera tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non
eseguite in conformita alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; I'Appaltatore provvedera a
perfezionarie a sue spese.

Qualora |'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avra ia -

facolta di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso aj perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in
contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per I'esecuzione delle
opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a
carico della parte che, a torto, le ha provocate,

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle
clausole contrattuali, I'Appaltatore potra formulare riserva entro 15 {(quindici) giorni da quando i fatti che
la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovra effettuarsi mediante PEC.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico,

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori fara le sue
controdeduzioni. Le riserve dellAppaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno
effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Qualora le riserve non venissero accolte o non si raggiungesse un accordo, potra essere investito del
giudizio sulle controversie il Collegio Arbitrale.

Nel caso che una delle parti ritenesse improrogabile la risoluzione delle controversie di carattere tecnico,
potra richiedere la convocazione del Collegio Arbitrale in vista di particolari motivi attinenti alle riserve
formulate, oppure nei casi previsti dalla legge.

Art.19
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONSEGNA DELLE OPERE

La data fissata per ['ultimazione dei lavori & stabilita in 90 giorni (rovanta giorni), naturali e consecutivi,
dalla data del verbale di consegna.

La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non ¢ calcolata nel termine
fissato per l'esecuzione dei lavori.

[ lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel
programma dei lavori concordato fra le parti e che & parte integrante del presente contratto.

Al termine dei lavori I'Appaltatore richiederi che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori (di
cui ail'art. 199 del D.P.R. 207/2010); entro 30 (trenta) giorni daila richiesta il Direttore dei Lavori
procedera alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con
I'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto
termine perché 'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della
verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la
necessita di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti I'avvenuta
esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende
consegnata, fermo restando I'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei
difetti.
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Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi deil'art, 1668 c.c., nel caso in
cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.

Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel
termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (treuta) giorni
all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica
provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaude definitivo.

L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalitd od eccezione, tiene luogo della
consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

Art.20
COLLAUDO DELLE OPERE

Il Committente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori {ovvero entro 30 giorni dalla
data di consegna dei lavori per il collaudo in corso d'opera) da uno a tre tecnici con competenze adeguate
alla tipologia, categoria, complessita e importo degli interventi e qualifiche professionali di legge.

[l collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita secondo i termini ed i
documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformita ad
eventuali varianti approvate ed a quant'altre definito in corso d'opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo
ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dafi risultanti dalla contabilita e
dai documenti giustificativi.

Il collaudo avra inoltre lo scopo di verificare la rispondenza dell'opera ai requisiti acustici passivi ai sensi
del D.P.CM. 5 dicembre 1997 e di contenimento dei consumi energetici ai sensi del d.lgs. 311/06
valutati in fase di progetto.

1l collaudo comprende anche tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e
dalla iegislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve dell'Appaltatore, poste nei termini prescritti,
sulle gquali non sia gia intervenuta una risoluzione definitiva.

Nei casi e nei termini previsti dalla legge é obbligatorio il collando in corso d'opera con le modalita
prescritte. All'organo di collaudo il Committente dovra formire, olire alla documentazione relativa al
conto finale ¢ alla ulteriore documentazione allegata alla propria relazione sul conto finale, la seguente
documentazione:

la copia conforme del progetto approvato, completo di tutti 1 suoi allegati, nonche dei progetti € delle
eventuali perizie di variante ¢ suppletive con le relative approvazioni intervenute; l'originale di tutti i
documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente capitolato e dalla normativa vigente ¢ di tutte le
ulteriori documentazioni che fossero richieste dall'organo suddetto.

Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, il Committente trasmette all'organo di collaudo:

- la copia conforme del progetto, del capitolato speciale d'appalto nonché delle eventuali varianti
approvate;- copia del programma contrattualmente adottato ai fini del riferimento convenzionale al
prezzo chiuso ¢ copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'impresa e approvato dal
Direttore dei Lavori;

- copia del contratto, e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi eventualmente
sopravvenuti;

- verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;

- rapporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri atti che fossero richiesti dall'organo di
collaudo;~ verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualita.

Esaminati i documenti acquisiti, 'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaude e ne informa il
Committente che ne da tempestivo avviso all'Appaltatore, al Direttore dei Lavori, al personale incaricato
della sorveglianza e della contabilita dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza
giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo.

Se l'appaltatore non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due
testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa € posta a carico dell' Appaltatore.

11 Direttore dei Lavori ha 'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.

[l Collaudatore, in corso di collaudo, pud prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale
qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica deila buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di
riscontro, compreso quanto necessario per leventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di
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verifica, sono a carico dell'Appaltatore; nel caso in cui l'appaltatore non otiemperi a tali obblighi, il
Collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito
dell'appaltatore.

Ferma restando la discrezionalita dell'organo di collaudo nell'approfondimento degli accertamenti, il
collaudatore in corso d'opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:

durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non
ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;
nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

Della visita di collaudo & redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell'intervento, 1
rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati,
confoermemente a quanto indicato all'art. 223 del D.P.R. 207/2010.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la Commissione
ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. 1 relativi verbali,
da trasmettere al Committente entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche
sull'andamento dei lavori ¢ sul rispetto dei termini contrattuali e contengone le osservazioni ed i
suggerimenti ritenuti necessari, senza che ¢i¢ comporti diminuzione delle responsabilitd dell'Appaltatore
e della Direzione Lavori, per le parti di rispettiva competenza.

(I processo verbale oltre che dal collaudatore ¢ dall' Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal
Committente e da quanti altri intervenuti.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definttivo emergessero difetti di
esecuzione imputabili all’Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento,
I'Appaltatore stesso & tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.

Se i difetti e le mancanze sono di lieve entitd e sono riparabili in breve tempe, il Collaudatore prescrive
specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando ail'Appaltatore un termine; il certificato di
collaudo non @& rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori risulti che
I'Appaltatore abbia completamente ¢ regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittighi, ferma restando la
facoltd del Collaudatore di procedere direttamente alla relativa verifica.

Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per I'esecuzione dei lavori senza che I'Appaltatore vi
abbia provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone I'onere
all'Appaltatore, il quale tuttavia potra deferire il giudizio in merito al Collegio Arbitrale.

Se i difetti ¢ le mancanze non pregiudicano la stabilitd dell'opera e la regolarita del servizio cui
l'intervento & strumentale, il Collaudatore determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in
conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.

In caso di discordanza fra la contabilita e le stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare
le opportune rettifiche nel conto finale, fatta salva la faceltd del Collaudatore, in caso di gravi
discordanze, di sospendere le operazioni di collaudo.

Dai dati di fatto risultanti dal processo verbale di cellaudo e dai documenti contrattuali, anche successivi
all'inizio dei lavori, il Collaudatore redige apposita relazione di verifica di conformita, formulando le
proprie considerazioni in merito, esprimendosi in merito alla collaudabilita del lavoro ed alle eventuali
condizioni, sulle eventuali domande dell’Appaltatore e sulle eventuali penali ed esprimendo un suo parere
relativamente all'impresa, tenuto conto delle modalita di esecuzione dei lavori e delle domande e riserve
dell'impresa stessa (in riferimento a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione
deile imprese).

Qualora l'opera risulti collaudabile, il Collaudatore emette il Certificato di collaudo con le modalita ed i
termini definiti dalla normativa di riferimento.

Il collaudo finale deve avere luoge non oltre sei mesi dall'ultimazione det lavori, salvi 1 casi di particolare
complessita dell'opera da collaudare, in cui il termine pud essere elevato sino ad un anno.

1l certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel
termine di venti giorni. All'atto della firma egli pud aggiungere le domande che ritiene opportune,
rispetto alle operazioni di cotlaudo.

11 certificato di collaudo ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa
emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia mtervenuto
entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il Collaudo, anche se favorevole, non esonera I'Appaltatore dalle responsabitita di legge.
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Competono all'Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo definitivo; i
difetti che si rilevassero durante tale periodo ¢ che fossero imputabili all'Appaltatore, dovranno essere
prontamente eliminati a cura e spese dello stesso.

Art.21
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Per i lavori di lavori di importo superiore a | milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35
del Codice il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal D.Lgs. 50/2016 di cui al
comma 8, pud essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore
dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, ¢ sempre facolta della stazione appaltante sostituire
il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformita con il certificato di regolare esecuzione
rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del
procedimento, Nei casi di cui al presente comma 1l certificato di regolare esecuzione € emesso non oltre
tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art22
SVINCOLO DELLA CAUZIONE

Alla data di emisstone dei certificato di collaude provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si
procede, ai sensi della normativa vigente e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile,
alle svincolo della cauzicne prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle
cbbligazioni dedotte in contratto.

1l pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oitre il
novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione ¢ non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2,
del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articole 1669 del codice civile, 'Appaltatore rispende per la difformita e i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo.

Art.23
PROROGHE

L' Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato
pué richiederne la proroga, con congruc anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni
caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all' Appaltatore per I'eventuale imputabilita della
maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del
procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art.24
ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE

Avvenuta l'ultimazione dei lavori il Committente potra prendere immediatamente in consegna le opere
eseguite senza che cio costituisca rinuncia al collaude o accettazione delle opere stesse.

La presa in consegna anticipata delle opere & soggetta alle seguenti condizioni:

- sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

- s1a stato richiesto il certificato di agibilita;

- stano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;

- siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d'appalto;- sia stato redatto
apposito stato di consistenza dettagliato.

Capitolaty Speciale di Appalto 21




La verifica di quanto sopra ¢ compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale,
sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Committente stesso.

in caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilitd della custodia, della
manutenzione ¢ della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli
interventi conseguenti a difetti di costruzione.

Art.25
GARANZIE

Salvo il disposto dellart. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori
particolari, 'Appaltatore si impegna a garantire I'Appaltante per la durata di 10 anni (dieci/anni) dalla
data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso ¢ I'efficienza
dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.
Per lo stesso periodo I'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni
che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando
a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni,
verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).
Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori aglk
anni sopra indicati, queste verranno trasferite al Committente.

Art.26
DANNI ALLE OPERE

fn caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza
maggiore, I'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare
l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, 'Appaltatore ¢ tenuto a farne denuncia al
Direttore dei Lavori entro 3 giomni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al
risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redaztone di un processo verbale
di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore ¢ limitato esclusivamente all'importo dei lavor
necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

Art.27
CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore
e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante
I'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed
organizzativa.

[ ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe
solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederd nel caso di subappalti
autorizzati. L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore deveno
essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.

Art.28
VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, i trasferimenti e gli affitti di
azienda relativi all'Appaltatore non hanno singolarmente effetto fino a che if cessionario, ovvero il

Capitolato Speciale di Appalto 22




soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di
essa alle comunicazioni D.P.C.M. 187/91, ¢ non abbia documentato il possesso dei requisiti di
qualificazione previsti dal contratto, in assenza dei quali, entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione, il
Committente pud opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita del contratto, con effetti risolutivi
sulla situazione in essere.

Art.29
CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi
in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti
di impresa. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici e sono efficaci e opponibili qualora
queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente ¢ al cessionario entro quindici giorni
dalla notifica della cessione. 1l Committente, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, pud
preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione, fatta salva la propria facolta di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili
al cedente in base al contratto con questo stipulato.

CAPITOLO 11 - NORME GENERALI

Art, 30
OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA D1 APPALTO

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale di
Appalto e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto ¢ soggetta. nell'ordine, all'osservanza delle seguenti
norme:

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

- D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (Codice dei contratti pubblici};

- D.Lgs. 19.04.2017 n. 56 (Disposizicni integrative ¢ correttive al decreto legistativo 18 aprile 2016, n,
50);

D.Lgs. 03.08.2009 n.106, modifica ed integrazione al D.Lgs. 09.04.2008 n.81 (Testo unico della
sicurezza sul lavoro).

Art.31
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE

[l Committente ¢ i} soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Al Committente, fatte salve le attivitd delegate attraverso la nomina di un Responsabile dei Lavori
incaricato ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., compete, con le conseguentt responsabilita di:
provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto, prevedendo nello stesso

ladurata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra
loro; prende in considerazione il Piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art 91,
comma | lettera b del d.1gs. 81/08e s.m.i.;

provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al Contratto di Appalto, nonché
allespese di registrazione del Contratto stesso;
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svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo e sostenere le relative spese per l'ottenimento,

daparte delle competesnti Autorita, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per

la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate; - nominare it Direttore dei Lavori ed

eventuali Assistenti coadiutori;

nominare il Collaudatore delle opere;

nominare il Responsabile dei Lavori (nel caso in cui intenda avvalersi di tale figura);

nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza
infase di esecuzione dei lavori nei casi previsti dall'art. 90 del d.Igs. 81/08 e s.m.i;

verificare le competenze professionali dei Progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori, dei

Cotlaudatori e dei Coordinatori in fase di Progettazione ed Esecuziong;
provvedere a comunicare all'lmpresa appaltatrice i nominativi dei Coordinatori in materia di sicurezza

esalute per la progettazione ¢ per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi sono indicati nel cartello di
cantiere; - sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i Coordinatori per la progeitazione e per
Y'esecuzione dei lavori;

chiedere alle imprese esecutrici il certificato di iscrizione alla CCIAA e il DURC, documento unico
diregolaritd contributiva. Chiede inoltre alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio
annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortumi sul lavoro
(INAIL) e alte casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori
dipendenti;

chiedere all’Appaltatore di attestare l'idoneita tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori
autonomia cui intende affidare dei lavori in subappalto, esibendo i documenti di cui all'allegato XV del
d.lgs. 81/08 ¢ s.m.i.;

trasmettere all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire
odelia denuncia di inizio attivita, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alia
documentazione di cui sopra; tale obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante
affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con
proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto;

trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente la notifica preliminare di cui all'art. 99
deld.lgs. 81/08 e s.m.i.;

richiedere a opera ultimata all'Appaltatore la certificazione della corretta posa in opera delle
soluzionitecniche conformi elaborate in sede di progetto al fine del rispetto dei requisiti acustici passivi
degli edifici di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e le risultanze delle misure fonometriche effeituate
dall'Appaltatore stesso.

11 Committente o il Responsabile dei Lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articoio 98, ha
facolta di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per i'esecuzione
dei lavori. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o
delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il Committente o
il Responsabile dei Lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

Nel caso in cui il Committente nomini un Responsabile dei Lavori, non viene esonerato dalle
responsabilita connesse alla verifica degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza. Nello svolgere
tali obblighi il Committente deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il
Responsabile dei lavori, I'Appaltatore e i coordinatori per la sicurezza.

Art.32
FUNZIONI, COMPITI E RESPON SARILITA DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

[l Responsabile dei Lavori & il soggetto che puo essere incaricato dal Committente ai fini della
progettazione, della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera (art. 89 del d.lgs. 81/08).
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Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori ¢ il Responsabile Unico del procedimento
ai sensi dell'art. 31 del d.1gs. 50/16.

11 Respensabile Unico del Procedimento vigila sulla corretta esecuzione del contratto.

Nel caso in cui il Responsabile dei Lavori venga nominato dal Committente, la designazione deve
contenere lindicazione degli adempimenti di legge oggetto dell'incarico. 11 responsabile dei lavori
assume un ruclo sostitutivo del Committente e assume ogni competenza in merito alla effettiva
organizzazione delle varie nomine ¢ dei documenti gia indicati, oltre alla verifica della messa in atto delle
misure predisposte, con la facolta di autonome valutazioni per eventuali miglioramenti legati ad
aggiomamenti tecnologici.

Il grado di responsabilitda che il Responsabile dei Lavori viene ad avere nello svolgimento delle sue
mansioni connesse all'attuazione delie direttive del Committente & diretto ed equivalente a quello del
Committente,

Art.33
DIREZIONE DEI LAVORI

Il Committente dichiara di aver istituito un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la
direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione deli‘intervento costituito da un Direttore dei
Lavori. In particolare il Committente dichiara incltre di riconoscere l'operato del Direttore dei Lavori
quale Suo rappresentante, per tutto quanto attiene all'esecuzione dell'Appalto.

Art.34
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Tl Direttore dei Lavori & un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito
strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza al progetto
e alle norme contrattuali con funzione, per I'Appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli
aspetti tecnicl ed economici del contratto.

11 Direttore dei lavori ha la responsabilitd del coordinamento e della supervisione di quanto svolto
dall'ufficio deila direzione dei lavori ed in particolare alle eventuali attivita dei suoi assistenti con
funzione di Direttore Operative e di [spettore di cantiere,

In particolare il Direttore dei Lavori & tenuto a:

accertare che, all'atto dell'inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell’Appaltatore, da parte del
Committente, gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere
in relazione al programma dei lavori;

attestarve, allatto dell'inizio dei lavori, la disponibilita delle aree e degli immobili interessati dai
lavori,l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione
del progetto ¢ la realizzabilita del progetto stesso, anche in relazione alle caratteristiche ambientali e a
quanto altro occorre per la corretta esecuzione dei lavori;

fissare il giorno e il luogo per la consegna dei lavori all'Appaltatore, redigere il verbale di consegna dei
lavori e verificarne la rispondenza con l'effettivo stato dei luoghi. 1l Direttore dei Lavori verifica altresi la
rispondenza tra il progetto esecutivo ¢ l'effettivo stato dei tuoght e, in caso di differenze riscontrate, ne
riferisce immediatamente al Committente o al Responsabile dei Lavori;

vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformita al progetto, al contratio ed
al programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente I'Appaltatore al rispetto delle
disposizioni contrattuali in caso di difformita o negligenza;

effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantita ¢ qualitd dei materiali impiegati ed
approvvigionati, avendone la specifica responsabilita dell'accettazione degli stessi;

trasmettere tempestivamente, durante il corso dei lavori, ulteriori elementi particolari di progetto
necessarial regolare ed ordinato andamento dei lavori;
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odlsct?rdanze aelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;

f:oofdm?rc l'ava.nzamento delle opere, la consegna e la posa in opera delle forniture e I'nstallazione degli
impiantt affidati dal Committente ad altre Ditte in conformité al programma dei lavori:

fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni vigenti in materia di costruzioni in
conglomerato cementizio armato ed in acciaio; - ordinare le eventuali sospensioni e riprese dei lavori;
redigere tutti i documenti di sua competenza in relazione allo svolgimento dei lavori;

disporre le eventuali variazioni o addizioni al progetto previa approvazione del Committente, vigilare
sulla messa in pristino di varianti arbitrarie apportate dal'Appaltatore e sull'attuazione delle variazioni
ordinate dal Committente;

redigere in contraddittorio con I'Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori ed il verbale di verifica
provvisoria dei lavori ultimati;

redigere la relazione finale sull'andamento dei lavori ¢ sullo stato delle opere, comprendente il giudizio
sulle riserve € la proposta di liquidazione;

svelgere l'alto controllo della contabilizzazione delle opere e redigere i documenti contabili di sua
competenza,

emettere il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti;

assistere ai collaudi;

controllare ¢ verificare con continuita la validita, ed in particolare al termine dei lavori con gli eventuali
aggiornamenti resisi necessari in corso d'opera, del programma di manutenzione, del manuale d'uso e del
manuale di manutenzione nonché la regolarita da parte dellAppaltatore della documentazione prevista
dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

redigere lattestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, verificandone la conformita
rispetto al progetto, alle sue eventuali varianti e alla relazione tecnica di cui all'art. 8. comma 1 del d.lgs.
192/05, e provvedere alla presentazione dello stesso presso il Comune di competenza contestualmente
alla dichiarazione di fine tavori.

1l Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilita civile e penale per i vizi e le difformita dell'opera
derivanti dall'omissione dei doveri di alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell'opera
in conformita al progetto.

Art.35
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEL COORDIN ATORE IN MATERIA DI
SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE

Il Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione, designato dal Committente o dal Responsabile dei
Lavori (artt. 91 e 98 d.Igs. 81/08 ¢ s.m.i.), deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.
98 dello stesso decreto.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:

la redazione del piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell’ art. 100 d.lgs. 81/08b e s.m.i. ;

- la predisposizione di un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera con le informazioni utili
ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, che dovra essere considerato
anche all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

Art.36
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEL
COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

II Coordinatore della sicurezza per I'esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Respoensabile
dei Lavori (art. 90 del d.Igs. 81/08 e s.m.i. ), ¢ il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti di cui
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all'art. 92 del d.igs. 81/08 e s.m.i. e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98
dello stesso decreto.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilita;

la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento ¢ di controlio, dell'applicazione, da parte
delleimprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano
di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

la verifica dell'idoneita del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare e
didettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con questultimo e
adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei
lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a
migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i
rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;

lorganizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i
rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;

segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle
imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la
sospensione det lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonemi dal cantiere o la
risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei favori non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per
I'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL territorialmente competente e
alla Direzione provinciale del lavoro; - la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle
singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.

Nei cantieri in cui € prevista la presenza di pia imprese, anche non contemporanea, il coordinatore per
l'esecuzione, redige anche il piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 d.lgs. 81/08 e s.m.i.
e predispone il fascicolo, di cui all'articole 91, comma 1, lettere a) e b) del d.Igs. §1/08 € s.m.i.,

Art. 37
DOMICILIO E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE

L’appaltatore dovra eleggere il domicilio presso I'Ufficio della Direzione dei Lavori e nel caso di
impossibilita, presso gli Uffici Comunali, lo studio di un professionista o gli uffici di una societa
legaimente riconosciuta. Tutte le comunicazioni saranno effettuate nel rispetto delle modalita di cui
all'art. 77 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Art.38
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DELL’'APPALTATORE

L'Appaltatore ¢ colui che assume il compimento dell'opera appaltata con l'organizzazione di tutti | mezzi
necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:

- nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarne il nominative al Committente ovvero
alResponsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione;

- comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza
in fase diprogettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

- predisporre e trasmettere al Committente o al responsabile dei Lavori tutta la documentazione
inerente la

propria idoneita tecnico professionale richiesta e di cui all'art. 90 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.;

Capitelate Speciale di Appalto 27




- redigere entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, il
PianoOperativo di Sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto all'art. 89 comma 1 lettera f-
ter del d.igs. 81/08 e s.m.i.. da considerare quale pianc complementare e di dettaglio del Piano di
Sicurezza ¢ Coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;

- redigere entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori,
eventualiproposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (qualora previsto ai sensi del
d.lgs. 8§1/08 e s.m.i.);

- nel caso di appalto pubblico, redigere entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comungue prima
dellaconsegna dei lavori, un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e di Coordinamento
(qualora non previsto},

- predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera per I'esecuzione dei tavori, nonché gli
strumentied il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;

- predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, cesate con relativa illuminazione
notturna,recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade
interne occorrenti alla agibilitd del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento
relativo alla sicurezza contenuto nei Piani di Sicurezza;

- predisporre per le esigenze del Committente e della Direzione dei Lavori, un locale illuminato e
riscaldatocon attrezzatura minima da ufficio;

- provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua,
energiaelettrica, telefono e fognatura di cantiere;

- provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali ¢ di occupazione del suolo
pubblico perle cesate e gli altri usi;

- provvedere all'installazione, all'ingresso del cantiere del regolamentare cartelle con le indicazioni
relative alprogetto, al Committente, all'Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei
Lavorl;

- munire il personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia,contenente le generalitd del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I datori di lavoro
con meno di dieci dipendenti possono assolvere a tale obbligo mediante annotazione, su apposito registro
di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul
luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori;

- provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in
progetto, allaverifica ed alla conservazione dei capisaidi;

- provvedere all'esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire
(casellari, tabelle ferri per c.a., sketches, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina,

ece.);
- provvedere al versamento delle garanzie fidejussorie di cui all'art. 34 del presente Capitolato;

- provvedere a stipulare le polizze assicurative di cui all’art. 34 del presente Capitolato;

- provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose
proprie chedei fornitori, alia sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature,
dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzatoe nelle opere;

- assicurare il tempestive approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e
delleprocedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di
esecuzione dei lavori;

- approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per I'esecuzione delle opere;

- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessita delle singole
fasi deilavori, segnalando al Direttore dei Lavori I'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue
dipendenze destinato a coadiuvarlo;

- corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver
provveduto neiloro confronti alle assistenze, assicurazioni ¢ previdenze secondo le norme di legge e dei
contratti collettivi di lavoro;
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- provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, integrato
dalleprescrizioni teceniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che 'esecuzione risulti conforme
alle pattuizioni contrattuali e alla perfetta regola d'arte;

- richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso,
mesatto odiscordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;

- tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile
deiLavori e degli Organi di Vigilanza copia controfirmata della documentazione relativa alla
progettazione ¢ al piano di sicurezza;

- tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casetlari di ordinazione per
gliopportuni raffronti € controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di
astenersi dal riprodurre o contratfare i disegni ed i modelii avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;

- provvedere alla tenuta deile scritture di cantiere, alla redazione della contabilita ed alla stesura
degli Statidi Avanzamento, a norma di contratto per quanto attiene alle attrezzature, agli apprestamenti
ed alle

procedure esecutive previste dal piano di sicurezza € individuate nel computo metrico;

- osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato
cementizio,di accettazione dei materiali da costruzione ¢ provvedere alla eventuale denuncia delle opere
in c.a. ai sensi del D.P.R. 380/01 e s.m.i.; provvedere alla confezione ed all'invio di campioni di legante
idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali
prove di laboratorio;

- provvedere alla fornitura di materiali, mezzi e mano d'opera occorrenti per le prove di collaudo;

- prestarsi, qualora nel corso detl'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i
risultatifinali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini
dell'accertamento delle eventuali responsabilita;

- promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presemte Capitolato, un sistema gestionale
permanente edorganico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi
per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;

- promuovere le attivitd di prevenzicne dei rischi per la sicurezza e la salute del personale operante
incanttere, in coerenza a principi e misure predeterminati;

- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti
diconsultazicne dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

- mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici,
docce, ecc.);- assicurare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate ¢ di soddisfacente salubritd;

- la pitt idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

- le pitt idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

- il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per
lasicurezza e la salute dei lavoratori;

- la pit idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

- il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle
procedureesecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione
dei lavori;

- rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere
asorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di
lavoro lo richiedano;

- provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente afle
normecontenute nel pianoc per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;

- richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle
tavolegrafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali
modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;
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- tenere a disposizione dei Coordinatori per ia sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile
deiLavori e degl; Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla
progettazione e al piano di sicurezza:

- fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

- adeguata documentazione, inform azione e supporto tecrico-organizzativo,

- le informazioni refative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze
delcantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire,
dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dallart. 81 del d.lgs. 81/08 S.m.i; - le
informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione
collettiva ed individuale;

- mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione ¢ Protezione delje
impresesubappaltanti ¢ dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano dj Sicurezza e
Coordinamento;

- corrispondere gli oneri relativi, senza alcun ribasso, in relazione ai lavori affidati in subappalto,
qualoravengano affidati anche glt apprestamenti e le opere provvisionali di sicurezza;

- informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza
delle propostedi modifica al Piano di Sicurezza e Coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e
dai lavoratori autonomyi;

- organizzare il servizio di pronto Soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione
dellecaratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;

- affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare, degli atti autorizzativi e di
tutta lanecessaria documentazione di legge;

- fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori
autonomiai quali intende affidarsj per lesecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro
idoneita tecnico-professionale;

- effettuare, qualora richiesto dalla Direzione dei Lavori e comunque al termine dei lavori,
misurefonometriche volte a certificare i rispetto dei requisiti acustic passivi degli edifici valutati in sede
di progetto, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e trasmetterne gli esiti al Committente.

Ogni ¢ qualsiasi danno o responsabilitd che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra
richiamate, sara a carico esclusivamente ali'Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante,
L'Appaltatore ¢ Iunico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita a quanto

dell'appalto.
Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori,
a suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando

conseguenza della sospensione.,
L'Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dej Lavori, qualora possa
dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con ['economia della costruzione e di subordinare
Fobbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti responsabilitd, 2 meno che non sia presumibile
un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.

Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lestoni, difetti od altri inconvenienti, ' Appaltatore
deve segnalarli immediatamente a] Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentalj
necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.

Per le opere escluse dall'Appalto, I'Appaltatore sar tenuto ad eseguire: lo scarico in cantiere ed il
trasporto a deposito, I'accatastamento, 'immagazzinamento e la custodia nel'ambito del cantiere dej
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Per tutte le suddette prestazioni ['Appaltatore verra compensato in economia secondo quanto stabilito
nell“Elenco dei prezzi unitari” allegato al contratto.

Art.39
PERSONALE DELL'APPALTATORE

Ii personale destinato ai lavori dovra essere, per numero € qualita, adeguato all'importanza dei lavori da
eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a
quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovra pertanio essere formato e informato in materia
di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del
lavoro.

['Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi € dei regolamenti vigenti
sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima
della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;

- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in
cantiere;

- te indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per
l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e
informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, ¢ con riferimento alle attrezzature ed alle
macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. _
['inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'Appaltatore responsabilita, sia in via penale che
civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli
impianti di cantiere.

: Art.40
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionaimente abilitato, regolarmente
iscritto all'albo di categoria ¢ di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato
dall'Appaltatore, affinché in nome e per conio suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi
poteri dirigenziali € la responsabilitd dell'organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le
conseguenti responsabilita: gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute
dei lavoratori; osservare e far osservare a tulte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni
contenute nei Piani della Sicurezza, le norme di coordinamento del presente Capitolato e contrattuali e le
indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in
modo tale da compromettere la propria sicurezza ¢ quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si
rendesserc colpevoli di insubordinazione o disonesta; vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori
e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.

['Appaltatore € in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle
prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti
vigenti.

Artdl
RINVENIMENTO DI OGGETTI

L'Appaltatore & tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento, occorso
durante T'esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco € ad averne la
massima cura fino alla consegna.
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Art.42
NORME DI SICUREZZA

[ lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione
infortuni ed igiene del lavoro.

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ' Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la localita interessata
dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilitd e di accesso, nonché gli impianti che la
riguardano; - di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della
manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore
contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a
condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con Tl'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per
procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza € conduzione dei lavori.
L'Appaltatore non potra subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o
parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei Lavori ovvero
del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, I'Appaltatore ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello
sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a Ditte specializzate, esso dovra ottenere preventiva esplicita
autorizzazione scritta dal Committente ovvero dal Coordinatore per l'esecuzione.

L'Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamentl
e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformita alle norme di legge.

E fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla
predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per
l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per
assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

In questo caso per I'esecuzione di lavori non previsti si fara riferimento all'elenco prezzi allegato ovvero
si procedera a concordare nuovi prezzi, come riportato nell'articolo corrispondente del Capitolato
Speciale d'Appalto.

Artd3
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il
rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potra ordinare la continuazione delle opere oltre
gli orari fissati e nei giorni festivi; in tal caso I'Appaltatore potra richiedere la corresponsione delle sole
tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

Art.44
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE
IMPRESE SUBAPPALTATRICI

Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilita:
- il rispetto di tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico
dell'Appaltatore;

- luso tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformita alla

normativavigente;

- la collaborazione e la cooperazione con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;

- non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;

- informare 1'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle
proprie attivitalavorative.
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Art.ds
DISCIPLINA DEL CANTIERE

1l Direttore tecnico deli'impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli ¢ obbligato ad osservare
ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contratiali,
gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori ¢ dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. E'
tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di
insubordinazione o disonesta. E' inoltre tenuto a vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori ¢ non
autorizzate dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore & in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle
prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti
vigenti. Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l'orario di cantiere ¢ le
disposizioni di ordine generale emanate dall'Appaltatore.

L'inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera I'Appaltatore dalle relative
responsabilita.

Art.46
PENALI

L'Appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso
di ritardo a lui non imputabile e riconosciuto dal Direttore dei Lavori, dovra rimborsare al Committente
le relative spese di assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria stabilita nella misura di €. 40,00 (euro
quaranta/00), per ogni giorno di ritardo. L'ammontare selle spese di assistenza e della penale verra
dedotto dali'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sara trattenuto sulla cauzione.

Art.47
DIFESA AMBIENTALE

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrita
dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni
possibili per evitare danni di ogni genere.

[n particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a: evitare l'inquinamento delle falde e delle
acque superficiali; effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate; segnalare
tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo,
di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

Art.48
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti del d.lgs. 196/03 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo
dellTmpresa appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti
contrattuali € commerciali, in base all'art. 13 della legge citata.

L'Appaltatore potrd in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della legge citata; in particolare
potra chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

Ll
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CAPITOLO lll - CONTRATTO

Art.49
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno altresi parte integrante del contratto di appalto, anche se non verranno tutti allegati allo stesso i
seguenti documenti:
a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti per i rispettivi ambiti
territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
b} Le determinazioni dell’ Autoritd di Vigilanza sui Lavori Pubblici;
¢) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.L, le norme C.E.L, le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati
nel presente Capitolato;
d) Capitolato Generale d’ Appalto;
e) Capitolato Speciale di Appalto;
f Elenco Prezzi;
g) Elaborati progettuali;
A} 1 piani di sicurezza previsti del d.lgs. 81/2008 ¢ successive modificazioni.
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte
integrante dei documenti di appalto e la Direzione di riserva di consegnarli all’Appaltatore in
quell’ordine che credera pill opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Art.30
RISERVATEZZA DEL CONTRATTO

Contratto, come pure i suoi allegati, deve essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informaziene o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del
Contratto, non potra essere rivelato a terzi senza i] preventivo accordo fra le parti.

In particolare I'Appaltatore non pud divulgare notizie, disegni e fotografie rignardanti le opere oggetto
dell'Appalto né autorizzare terzi a farlo.

ArtS51
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO

A norma dell'art. 32 comma 8 e seguenti del Regolamento, il contratto di appalto deve essere stipulato
entro 60 gg. dalla data di aggiudicazione. salvo diverso termine previsto nel bando o nefl’invito ad
offrire, ovvere I'ipotesi di differimento espressamente concordata con I’aggiudicatario. Se la stipulazione
del contratto non avviene nel termine fissato, ["aggiudicatario pud, mediante atto notificato alla stazione
appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun
indennizzo, salve il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se ¢ intervenuta la
consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si & dato avvio all'esecuzione del
contratto in via d'urgenza, 1’aggiudicatario ha diritto al rimborse delie spese sostenute per 1’esecuzione
dei lavori ordinati dal direttore dei lavort, ivi comprese quelle per opere provvisionali.

Art.52
CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori deve avvenire neil termini previsti dall'art. 153 e successivi del
Regolamento, D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e dal Capitolato Generale.

La consegna dei lavori all’ Appaltatore verrd effettuata non oltre 15 giorni dalla data di stipula
del contratto.
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1.’esecuzione d’urgenza D.lgs. 50/2016 art. 32 comma 8 € ammessa esclusivamente nelle ipotesi di
eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose,
ovvero per ’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei
casi in cul la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinercbbe un grave
danno all'interesse pubblico che & destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti
comunitari.

Secondo if D.1gs. 50/2016 art. 107 comma 4, ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per
cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare
svolgimento dei lavori, l'esecutore & tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede
alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni
dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali ¢
sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei
verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve famme espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la
sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da
avviso allANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione I'ANAC irroga una sanzione
amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

Art.53
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 108 del Codice, le stazioni appaltanti possence risolvere
un contratto.

Le stazioni appaltanti devone risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso
qualora:

a) nei confronti dell' Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per
aver prodotto falsa documentazione ¢ dichiarazioni mendaci;
k) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone

l'applicazione di una o pia misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative
misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'art. 80 del Codice.

Quando il Direttore dei Lavori o il responsabile dell'esecuzione del contraito, se nominato, accerta un
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell' Appaltatore, tale da comprometterne la
buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pud
essere riconosciute all' Appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti all' Appaltatore,
assegnando un termine neon inferiore a quindici giorni per la presentaziene delle proprie controdeduzioni
al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero
scaduto il termine senza che I' Appaltatore abbia risposto, la staziome appaltante su proposta dei
responsabile del procedimento dichiara risolte il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell’art. 108 del Codice, l'esecuzione delle prestazioni
ritardi per negligenza dell'’ Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori o il
responsabile unico dell'esecuzione del contratto, s¢ nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi
d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I' Appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora
linadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle
penali.

Nel caso di risoluzione del contratto 1' Appaltatore ha diritte soitanto al pagamento delle prestazioni
relative ai laveri, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.
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1! responsabile unico del procedimento nel comunicare all Appaltatore la determinazione di risoluzione
del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello
stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera ¢ la relativa
presa in consegna.

Qualora sta stato nominato, 'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un
verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al presente codice. Con il verbale &
accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in
contabilitd e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; & altresi
accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto
approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di risoluzione de! contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante I' Appaltatore deve
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto
del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all' Appaltatore i relativi
oneri ¢ spese. La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione di eventuali provvedimenti
giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il
ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, pud depositare
cauzione in conto vincolato a favore dell' Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con e modalitd di cui all'art. 93 del Codice, pari zll'uno per cento del valore del contratto.
Resta fermo il diritto dell' Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art.54
VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, i trasferimenti e gli affitdi di
azienda relativi all'Appaltatore non hanno singolarmente effetto fino a che il cessionario, ovvero il
soggetto risultante dafl'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di
essa alle comunicazioni D.P.C.M. 187/91, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di
qualificazione previsti dal contratto, in assenza dei quali, entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione, il
Committente pud opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita del contratto, con effetti risolutivi
sulla situazione in essere.

Art.55
TRANSAZIONE

Le controversie relative a diritti soggettivi possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del
codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi
alternativi. La proposta di transazione pud essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal
dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento. La transazione ha forma scritta a
pena di nullita.

Art.56
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia
definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modaliti di cui all'art. 93 commi 2 e
3 del d.lgs.50/16, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi
superiori al dieci per cento la garanzia da costituire & aumentata d; tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento & di due punti
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percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione & prestata a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del coniratto ¢ del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in pin all'esecutore rispetio alle risultanze della liquidazione finale, salva comungque la risarcibilita
del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effefto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante pud
richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto
o in parte.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito,
per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme ¢
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato
il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti
dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione
dell'appalto.

La garanzia, di cui al comma 1 dell’art. 103, ¢ progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo delI'8Q per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo
della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo € automatico, senza necessita di nulla
osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogoe documento, in
originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie ¢ in
deroga. 11 mancate svincolo nei quindici giomni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la
garanzia & prestata. L'esecutore dei lavori & obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante
almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni
subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti ¢
negli atti a base di gara o di affidamento ¢ stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma,
corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che
impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la
stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei
lavori il cui massimale & pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di
consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relative certificato.

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del d.1gs.50/16, il titolare del
contratio per la liquidazione della rata di saldo ¢ obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza
indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi.

Art. 57
SUB — APPALTO

1] subappalto & il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi Yesecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
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Ai sensi dell'art. 105 del d.igs. 50/16 & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivita ovunque espletate che richiedono ['impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento deil'importo delle prestazioni affidate o
di importo superiore a 100.000 euro ¢ qualora Yincidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore at 50 per cento dell'importe del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5,
I'eventuale subappalto non pud superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto
di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della
prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il
nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel
corso del sub-contratto.

11 contratto non pud essere ceduto a pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma I,
lettera d) del d.1gs. 50/16.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del
contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresi la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti.

['affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratte di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; Ja stazione appaltante, sentito il direftore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della
presente disposizione. L'affidatario ¢ solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti,
da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

I piani di sicurezza di cul al d.lgs. 31/08 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorita competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento
di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli
subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

I cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappaito.
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CAPITOLO 1V - ESECUZIONE DEI LAVORI

Art.58
IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI

L'Appaltatore dovra provvedere entro 10 giorni (dieci/giorni) dalla data di consegna, all'impianto del
cantiere che dovra essere allestito nei tempi previsti nell’eventuale programma dei lavori redatto dalla
stazione appaltante sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento ed
allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d'appalto.

Il programma dei lavori ¢ un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione
di un'opera.

Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli
infortuni che deveno essere predisposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima e durante o
svolgimento delle opere. In questo senso il programma dei lavori dovra essere definito negli stessi casi
previsti per la redazione del Piano di Sicurezza ¢ Coordinamento.

In base all'art, 90 del d.lgs. §1/08 ¢ s.m.i. queste documento deve essere approntato dal Committente o
dal Responsabile dei Lavori parallelamente alla redazione del progetto ed in accorde con le date di inizio
¢ fine dei lavori stabilite dal contratto principale, individuando nel dettaglio tutti i tempi necessari per
I'esecuzione delle parti dell'opera. In mancanza di tale programma |'Appaltatore sara tenuto ad eseguire le
varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che cid
costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.

In presenza di particolari esigenze il Committente si riserva, comunque, la facolta di apportare modifiche
non sostanziali al programma predisposto.

Art.59
ACCETTAZIONE DEI MATERIALTI

Nell’ambite delle specifiche attivita di controllo tecnico affidate al Direttore dei Lavori, I'art. 101 comma
3 del Codice prevede espressamente quella di accettazione dei materiali, da svolgersi «sulla base anche
del controlle quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in
aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti».

In particolare, si richiama I’attenzione sui seguenti principi:

i) i materiali ¢ i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere
dellamiglicre qualita;
i} il direttore dei lavori pud rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo

laintroduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche
indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per I’esecutore di rimuoverli dal cantiere e
sostituirli con alitri a sue spese;

iii) possibilita di mettere in opera i materiali e i componenti selo dopo I'accettazione del direttore dei
lavori; iv) accettazione “definitiva™ dei materiali e dei componenti solo dopo la loro posa in opera;
V) non rilevanza dell’'impiego da parte dell’esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti

dicaratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una
favorazione piu accurata,

vi) riduzione del prezzo nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte
deldirettore dei lavori I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualitd, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, sempre che
|’opera sia accettabile senza pregindizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collando;

vii) possibilitd per il Direttore dei Lavori o per 'organo di collaudo di disperre prove o analisi
ulteriori rispettoa quelle previste dalla tegge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire
I'idoneita dei materiali o dei componenti ¢ ritenute utili dalla stazione appaltante, con spese a carico
dell’esecutore; viii} individuazione dei materiali da costruzione per i quali sono dovute le eventuali
compensazioni, effettuazione dei conteggi da presentare atla stazione appaltante; verifica dell’eventuale
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maggiore onerositd subita dall’esecutore, per i materiali da costruzione, del prezzo ¢lementare pagato
dall’esecutore rispetto a quello del momento dell’offerta.
Il Direttore dei Lavori puo delegare le attivita di controlle dei materiali agli ispetiori di cantiere.

Art.60
ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o
tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti netla totale osservanza delle
prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del
presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme
UNI, CNR, CEl e tutta la normativa specifica in materia.

I disegni esecutivi riguardanti ogni ttpo di impianto (ove di competenza dell'Appaltatore) dovranno
essere consegnati alla Direzione dei Lavori almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori relativi agli
impianti indicati ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni
necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che
dell'impianto nel suo insieme. L'Appaltatore ¢ tenuto a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi,
un'adeguata campionatura delle parti costituenti l'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di
certificati comprovanti origine e qualita dei materiali impiegati.

Tuite le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile
giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura ¢
spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha diritto ad aumento dei prezzi
¢ la contabilita & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali. L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o
parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che
I'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per
l'opera e le sue parti. Durante 'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli
impianti e delle opere murarie relative, 'Appaltatore dovra osservare tutte le prescrizioni detla normativa
vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progetiuali o del presente capitolato,
restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni
riscontrate durante l'installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione dei
Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore.
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CAPITOLO V - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Art.61
SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI

Fermo restando che 1"appaltatore ha I’obbligo di eseguire i lavori con continuitd e senza interruzioni per
assicurare un regoelare andamento dell’appalto, Yart, 107 del Codice (D.Lgs. n.50/2016) - stabilisce che
qualora circostanze eccezionali, non prevedibili al momento delia stipulazione del contratto, impediscano
in via temporanea che i lavori procedanc utilmente a regola d’arte, il Direttore dei Lavori pud disporre la
sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale da inviare al Rup entro cinque giomi, nel quale
devono essere riportate tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107, tra le quali, in particolare, le
ragioni della sospensione. In tale evenienza, durante la sospensione dei laveri, il direttore dei lavori
dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della
mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e da le disposizioni necessarie a contenere
macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite
e per facilitare la ripresa dei lavori. Il Direttore dei Lavori, quindi, & responsabile di un’eventuale
sospensione illegittima perché non rientrante nei casi eccezionali previsti dalla normativa vigente e
svolge una funzione di accertamento dello stato dei lavori e del cantiere al momento della sospensione,
che assume particolare rilevanza ai fini di una eventuale quantificazione del risarcimento dovuto
all’appaltatore in caso di prolungamento della sospensione olire i limiti della legittimita,

Anche il verbale di ripresa dei lavori deve essere tempestivamente redatto dal Direttore dei Lavori e
inviato al Rup ai sensi dell’art. 107 del Codice, non appena siano venute a cessare le cause della
sospensione; tale verbale, sottoscritto anche dall’esecutore, reca 1'indicazione del nuovo termine
contrattuale.

A tal riguardo, occorre aggiungere che nel caso in cui I"esecutore ritenga cessate le cause che hanno
determinato la sospensione temporanea dei lavori e la stazione appaltante non abbia disposte la ripresa
dei lavori stessi, ’esecutore stesso pud diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le
necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa; la diffida
proposta ai fini sopra indicati, ¢ condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei
lavori, qualora I’esecutore intenda far valere I’illegittima maggiore durata della sospensione.

Infine, il Direitore dei Lavori - a fronte della comunicazione dell’appaltatore di intervenuta ultimazione
dei lavori — procede ad effettuare i necessari accertamenti in contradditiorio con I’esecutore € a rilasciare
tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori. [n ogni caso, alla data di scadenza prevista dal
contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con 'esecutore un verbale di constatazione
sullo stato dei lavori, anche ai fini deil’applicazione delle penali previste in caso di ritardata esecuzione.
Con riferimento alla ultimazione dei lavori, sembra opportuno specificare che a norma dell’art. 107,
comma 3, del Cedice, nel case in cui I’esecutore, per cause a lui non imputabili non sia in grado di
ultimare i lavori nel termine fissato, pu¢ richiederne la proroga con congruo antictpo rispetto alla
scadenza del termine contrattuale. Su tale istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento,
sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore comunica, quindi,
I'ultimazione dei lavori al direttore dei laveri, il quale procede subito alie necessarie constatazioni in
contraddittorio, come sopra indicato.

L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale ¢
qualunque sia il maggior tempo impiegato,

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
guelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107, I’esecutore puo chiedere il risarcimento dei danni subiti,
quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.

Capitolato Speciale di Appalto 41




Art.62
SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE
IMMEDIATO O PER MANCANZA DET REQUISITT MINIMI DI
SICUREZZA

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potra
ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto
delfa normativa vigente ¢ siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun COmpenso o
indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore
delle norme in materia di sicurezza, non comporterd uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori

previsti dal contratto.
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CAPITOLO V1 - DISCIPLINA DEL CONTRATTO E
MODALITA DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art, 63
DANNI ALLE OPERE

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza
maggiore, 'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare
I'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, I'Appaltatore ¢ tenuto a farne denuncia al
Direttore dei Lavori entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al
risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale
di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

il compenso che il Committente riconosce all Appaltatore ¢ limitato esclusivamente all'importo dei lavori

necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

Art.64
CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore
e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante
ladozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed
organizzativa.

I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe
solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procedera nel caso di subappalti
autorizzati. L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiere deveno
essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.

Art.65
VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Le cessioni di azienda ¢ gli atti di trasformazione, fusione e scissione, i trasferimenti ¢ gli affitti di
azienda relativi all'Appaltatore non hanno singolarmente effetto fino a che il cessionario, ovvero 1l
soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di
essa alle comunicazioni D.P.C.M. 187/91, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di
qualificazione previsti dal contratto, in assenza dei quali, entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione, il
Committente pud opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita del contratto, con effetti risolutivi
sulla situazione in essere.

Art.66
CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi
in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti
di impresa. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici e sono efficaci e opponibili qualora
queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni
dalla notifica della cessione. Il Committente, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, puo
preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione, fatta saiva la propria facolta di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili
al cedente in base al contratto con questo stipulato.
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Art.67
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nelle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 108 del Codice, le stazioni appaltanti possone risolvere
un contratto.

Le stazioni appaltanti devono risoivere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso
qualora:

c) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per
averprodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
d) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone

Y'applicazione di unao pit misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative
misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'art. 80 del Codice.

Quando il Direttore dei Lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell' Appaltatore, iale da comprometterne la
buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo
essere riconosciuto all' Appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti all Appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni
al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero
scaduto il termine senza che I' Appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento dichiara risolto il contratte.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell’art. 108 del Codice, l'esecuzione delle prestazioni
ritardi per negligenza dell’ Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori o il
responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo 1 casi
d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I' Appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con Yappaltatore, qualora
l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento deile
penali. '

Nel caso di risoluzione del contratto I Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.

il responsabile unico del procedimento nel comunicare all' Appaltatore la determinazione di risoluzione
del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello
stato di consistenza dei lavori gid eseguiti, I'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera ¢ la relativa
presa in consegna,

Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un
verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al presente codice. Con il verbale &
accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in
contabilitd e quanto previsto nel progetto approvate nonché nelle eventuali perizie di variante; & altresi
accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto
approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante I' Appaltatore deve
provvedere al ripiegamento dei cantieri gid allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto
del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all' Appaltatore i relativi
oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione di eventuali provvedimenti
giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il
ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro ¢ relative pertinenze, pud depositare
cauzione in conto vincolato a favore delll Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
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assicurativa con le modalita di cui all'art. 93 del Codice, pari all'uno per cento del valere del contratto.
Resta fermo il diritto dell' Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art.68
TRANSAZIONE
Le controversie relative a diritii soggettivi possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del
codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi
alternativi. La proposta di transazione pud essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal
dirigente competente, sentito il responsabile unico de} procedimento. La transazione ha forma scritta a
pena di nullita.

Art.69
ACCORDO BONARIO

1l procedimento del’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento delf’avvio del
procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle
gia esaminate, raggiunganc nuovamente l'importo di cui al comma 1 dell’art. 205 del Codice, netl’ambito
comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. Le domande
che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto
a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che
sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 26 del Codice. Prima dell’approvazione del certificato di
collaudo ovvero di verifica di conformita o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia I’importo
delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva ’accordo bonario per la risoluzione delle
riserve iscritte.

1l Direttore dei Lavori da immediata comunicazione al responsabile unico del procedimente delle riserve
di cui al comma 1 delPart. 205 del Codice, trasmettendo nel pitt breve tempo possibile una propria
relazione riservata.

1l responsabile unico del procedimento valuta 'ammissibilitd e la non manifesta infondatezza delle
riserve ai fini dell'effettive raggiungimento del limite di valore di cui al comma | deil’art. 205 del
Codice.

Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione trasmessa dal Direttore dei
Lavori, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo,
pud richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza
specifica in relazione all’oggetto del contratto. 11 responsabile unico del procedimento e il soggetto che
ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, I’esperto incaricato della formulazione
della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del
procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista
I’esperto ¢ nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta ¢ formulata
dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la
proposta ¢ formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 dell’art. 205
del Codice.

[.’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con 1l soggetto che le
ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di
dati e informazioni e con I’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la
disponibilitd di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al
dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta ¢
accettata dalle parti, entro quarantacingue giorni dal suo ricevimento, I’accordo bonario € concluso e
viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte delia stazione appaltante.
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In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile
decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o if giudice ordinario.

Art.70
ARBITRATO

Le controversie su diritti soggettivi, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario possono essere deferite ad arbitri.

Il collegio arbitrale ¢ composto da tre membri ed é nominato dalla Camera arbitrale di cui all’art. 210 del
Codice. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa
l'arbitre di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia
oggetto del contratto cui I'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale & nominato e designato
dalla Camera arbitrale, in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui
I'arbitrato si riferisce, :

La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali ¢ parte una pubblica
amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicita e di rotazione oltre che nel rispetto delle
disposizioni del presente codice.

Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, ’atto di resistenza ed eventuali
controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresi trasmesse le designazioni di parte.
Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le
modalita del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. 11 Presidente del collegio
arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo tra il personale interno all’ANAC.

Al giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal
presente codice. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura
civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possone essere
considerati perentori, con la conseguenza che la parte che non li ha rispettati & dichiarata decaduta, solo
se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel
regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati.

[l lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso
la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giomi dalla pronuncia del lodo, va corrisposta,
a cura degli arbitri ¢ a carico delle parti, una somma pari all’uno per mille del valore della relativa
controversia. Detto importo ¢ direttamente versato alCANAC.

I deposito del lodo presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici precede quello da effettuarsi presso
la cancetleria del tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 825 del codice di procedura civile. Tl
deposito del lodo presso la camera arbitrale ¢ effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali
quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio ovvero con modalita informatiche e telematiche
determinate dal’ ANAC. Su richiesta di parte il rispettivo originale ¢ restituito, con attestazione
dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'825 del codice di procedura civile.

Il fodo & impugnabile, oltre che per motivi di nullita, anche per violazione delle regole di diritto relative
al merito della controversia. L'impugnazione ¢ proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione
del lodo e non ¢ piu proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposite del lodo
presso la Camera arbitrale.

Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al
collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
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CAPITOLO VII
QUALITA’, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE
DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE

NORME GENERALI DI ESECUZIONE

Art.71
Premessa
Tutti i materiali devono essere della migliore qualita, sui prodotti da costruzione e
corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato speciale; ove esso non preveda
espressamente le caratteristiche per [’accettazione dei materiali a pié d’opera, o per le modalita
di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le
norme U.N.L, le norme C.E.I, le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato Speciale
d’ Appalto dell’ ANAS, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e
salvo accettazione, verra applicata una adeguata riduzione del prezzo dell’elenco.

La Direzione lavori ha la facolta di richiedere la presentazione del campionario di quei
materiali che riterra opportuno, e che 1’ Appaltatore intende impiegare, prima che vengano
approvvigionati in cantiere.

Inoltre sara facoltd dell’ Amministrazione appaitante chiedere all’ Appaltatore di presentare in
forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le
caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo ¢
conglomerati bituminosi, ovvero tuiti i presupposti ¢ le operazioni di mix design necessarie per
I’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che I'Impresa ha intenzione di mettere in
opera per |'esecuzione dei lavori.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed
accettati dalla Direzione dei lavori.

Quando la Direzione lavori abbia rifiutate una qualsiasi provvista come non atta all’impiego,
1’Impresa dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; 1 materiali
rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa
Impresa.

Nonostante I’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, I’Impresa resta
totalmente responsabile della riuscita delte opere anche per quanto puo dipendere dai materiali
stessl.

Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto
dall’Impresa, previa accettazione dell’ Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che
verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavor:.

Resta invece di esclusiva competenza dell’ Impresa la loro organizzazione per aumentare il
rendimento della produzione lavorativa.

Iutilizzo, da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio €
ammesso, purché il materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro
presenza deve essere dichiarata alla Direzione lavori.

Tutte e seguenti prescrizioni tecniche valgono saivo diversa o ulteriore indicazione piu
restrittiva espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri
elaborati progettuali.
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Art.72
Provenienza e qualitd dei materiali
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno provenire da quelle localita che
I’Impresa riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione lavori
siano riconosciuti della migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti tecnici di seguito
riportati.

A) ACQUA

L’acqua dovra essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri), esente da materie
terrose, non aggressiva o Inquinata da materie organiche e comungue dannose all’uso cui
I’acqua medesima ¢ destinata. Per la definizione dei requisiti cui I'acqua deve conformarsi puo
essere fatto utile riferimento a quanto contenuto nella norma UNI EN 1008:2003, come prescitto
al § 11.2.9.5 delle NTC 2008.

B} CALCE
Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione e prove nel rispetto delle norme
vigenti; riferirsi anche alle UNI EN 459-1/2/3:2002 per le specitiche delle calei per costruzioni.

C) POZZOLANE

Le pozzolane provengono dalla disgregazione di tufi vulcanici. Le calci aeree grasse
impastate con pozzolane danno malte capaci di indurire anche sott’acqua. Le pozzolane ¢ i
materiali a comportamento pozzolanico dovranno rispondere ai requisiti di accettazione riportati
nelle norme vigentl.

D) LEGANTI IDRAULICI

Le calei idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare
per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni € requisiti di
accettazione di cui alla L. 26 maggio 1965, n. 595 ¢ succ. modifiche. Essi dovranno essere
conservati in depositi coperti e riparati dall’umidita.

E) GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA (AGGREGATI LAPIDE!I — INERTI)

Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno
essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed
argillose e di gesso, in proporzioni nocive all’indurimento del conglomerato od alla
conservazione delle armature,

Le dimensioni della ghiaia o del pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate
alle caratteristiche geometriche dell’opera da eseguire, dal copriferro e dall’interferro delle
armature.

La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovra essere preferibilmente di
qualita silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovra avere forma
angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da mm [ a mm 5.

L’Impresa dovra garantire la regolarita delle caratteristiche della granulometria per ogni getto
sulla scorta delle indicazioni riportate sugli elaborati progettuali o dagli ordinativi della
Direzione lavori.

[ pietrischi, i pietrischetti, le graniglie, le sabbie ¢ gli additivi da impiegarsi per le costruzioni
stradal dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme tecniche del C.N.R.,
fascicolo n. 4/1953. Si definisce:

- pietrisco: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi,
ottenuto perfrantumazione di pietrame o di ciottoli, passante al crivello 71 U.NI. 2334 ¢
trattenuto dal crivello 25
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UNL.L 2334,

- pietrischetto: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi,
oftenuto perfrantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 25 UN.L
2334 e trattenuto dal crivello 10 U.N.I. 2334;

— graniglia: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigolr vivi,
ottenuto perfrantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 10 U.N.L
2334 e trattenuto dal setaccio 2 U.N.I. 2332;

- sabbia: materiale titoide fine, di formazione naturale od ottenuto per frantumazione di
pietrame o di ghiaie,passante al setaccio 2 U.N.L 2332 e trattenuto dal setaccio 0,075 U.N.I.
2332; — additivo (filler): materiale pulverulento passante al setaccio 0,075 U.N.I. 2332.

Per la caratterizzazione del materiale rispetto all’impiego valgono i criteri di massima
riportati all’art. 7 delle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n. 4/1953. I metodi da seguire per il
prelevamento di aggregati, per ottenere dei campioni rappresentativi del materiale in esame
occorre fare riferimento alle norme tecniche del C.N.R. — B.U. n. 93/82.

Gli aggregati lapidei impiegati nelle sovrastrutture stradali dovranno essere costituiti da
elementi sani, tenaci, non gelivi, privi di elementi alterati, essere puliti, praticamente esenti da
materie eterogenee e soddisfare i requisiti riportati nelle norme tecniche CN.R. - B.U. n.
139/92.

Devono essere costituiti da materiale frantumato spigoloso € poliedrico. Per 1’additivo (filler)
che deve essere costituito da polvere proveniente da rocce calcaree di frantumazione,
all’occorrenza si pud usare anche cemento portland e calce idrata con I'esclusione di qualsiasi
altro tipo di polvere minerale.

Fy CUBETTI DI PIETRA, PIETRINI IN CEMENTO E MASSELLI IN CALCESTRUZZO

| cubetti di pietra dovranno rispondere alle “Norme per ’accettazione dei cubett: di
pietre perpavimentazioni stradali” C.N.R. — ed. 1954 e alle Tabelle UN.I. 2719 — ed.
1945. I pietrini in cemento dovranno corrispondere alle norme U.N.L 2623-44 ¢
seguenti.

I pavimenti in masselli di calcestruzzo risponderanno alle U.N.L 9065-87 ¢ 9066/1 ¢ 2-87.

G} MATTONI
| mattoni dovranno essere ben formati con facce regofari, a spigoli vivi, di grana
fina, compatta edomogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cio¢ essere
duri, sonori alla percussione e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni
difetto che possa nuocere alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente alle
malte; essere resistenti alla cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenere solfati
solubili od ossidi alcalino-terrosi, ed infine non essere eccessivamente assorbenti.
[ laterizi da impiegarsi nelle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture
metalliche dovranno rispondere alle caratteristiche di cui al D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008) e
la relativa Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 “Istruzioni per I'Applicazione Nuove Norme
Tecniche Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008”.
Per individuare le caratteristiche di resistenza degli elementi artificiali pieni e semipieni si
fara riferimento ai D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008).

H) MATERIALI FERROSI
| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovrannc essere esenti da scorie,
soffiature, saldature o daqualsiasi altro difetto.
In particolare per gli acctai per opere in cemento armato, cemento armato precompresso e per
carpenteria metallica dovranno soddistare ai requisiti stabiliti dal D.M. 14 Gennaio 2008
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(NTC2008). La Direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, etfettuerd i controlli in cantiere in

base alla suddetta disposizione di legge.

I} LEGNAMI

| legnami, da impiegare in opere stabili e provvisorie, dovranno rispondere a tutte
le prescrizioni riportatedal D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008) e la relativa Circolare n.
617 del 2 febbraio 2009 “Istruzioni per 1'Applicazione Nuove Norme Tecniche
Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008,

J) BITUMI

Le caratteristiche per 1’accettazione dei bitumi per usi stradali secondo le norme C.N.R. -
B.U. n. 68 del 23 maggio 1978 sono riportate nella seguente tabella:

Caratteristiche B B B B B
40/50 50/70 80/100 136/150 180/220
Penetrazione a 25 °C [dmm] oltre 40 oltre 50 oltre 80 | oltre 130 | oltre 180
finoas0 | finoa70 |finoal00 |finoal30 |finoa?220
Punto di rammollimento (palla-anello) 51/60 47/56 44/49 40/45 35/42
[*C]
Punto di rottura Fraas { max °C] -6 -7 -10 -12 -14
Duttilita a 25 °C [min ¢m] 70 80 100 100 100
Solubilita in CS2 [min %] 99 99 99 99 99
Volatilitd max ; a 163 °C -- -- 0,5 1 1
a 200 °C 0,5 0,5 - -~ -
Penetrazione a 25 °C del residuo della
prova di volatilita: valore min espresso in 60 60 60 60 60
% di quello del bitume originario
Punto (.“ rottu_r?. fnax del residuo della 4 5 7 9 11
prova di volatilita [°C]
Percentuale max in peso di paraffina 2,5 2,5 2.5 2.5 2.5
Densita a 25 °C 1,00001,10] 1,00801,10| 1,00001,07 | 1,0001,07 | 1,00001,07

La Direzione dei lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuera le campionature di bitume,
operazione necessaria per fornire un campione rappresentativo del bitume in esame, secondo le

norme C.N.R. - B.U.n.

81 del 31 dicembre 1980 “Norme per I’ accettazione dei bitumi per usi stradali - Campionatura

bitume”.

Ky BITUMI LIQUIDI

Debbono soddisfare alle “Norme per I’accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali” di cui
al fascicolo n. 7 del C.N.R., edizione 1957.

L) EMULSIONI BITUMINOSE
Emulsioni anioniche (basiche)

Debbono soddisfare alle “Norme per I’accettazione delle emulsioni bituminose per usi
stradali” di cui al fascicolo n. 3 del C.N.R., ultima edizione 1958.

Emulsioni cationiche (acide)

Le norme per ’accettazione delle emulsioni bituminose acide devono rispondere alle

indicazioni riportate nella seguente tabella :
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A rapida rottura

A media velocita

A lenta rottura

di rottura
Prove di accettazione Metod_l di ECR 55| ECR 65 ECM ECM ECL 55 ECL
prova 60 65 60
Composizione:
t to d° L% i 5C.
a | Contenuto d'acqua, % in | CNR fasc max 45 | max 35 | max4¢ | max 35 | max 45 | max 40
peso 3 art. 19
b | Contenuto di legante
(bitume+ flussante), % in 100 -a min 55 | min65 | min 60 | min 65 [ min 55 | min 60
peso
¢ | Contenuto di bitume
(residuo della ASTMD min 53 | min 62 | min 54 | min 55 | min 55 | min 60
PR . 244-72
distillazione), % in peso
to di {1 , %
d f:ontenu 0 di flussante, ¥o b-c max 2 max 3 max 6 | max 10 0 0
1n peso
Caratteristiche:
e i Velocita di rottura: ASTM D
demulsivita, % peso 244-72 40 0 40 - - . _
LCPC - -
adesione, % ASTMD 190 [ 90 . -
rivestimenti aggregati 244-72
acidi o basici: _ . ] 80 180 _ .
-1 Asciutti, %
2 Umidi, % ASTMD | - Deo | D60 -
impasto con cemento o 244
con polvere silicea, g 72/SFERB
.76 - -- -- - max 2 max 2
f | Trattenuto al setaccio ASTM D
ASTM n. 20, % in peso 24472 max 0,2 | max 0,2 | max 0,2 | max 0,2 | max 0,2 | max 0,2
& Sfadlmezltgz1one as ASTM D max 10 [ max5 [ max3 | max3 | max3 | max3$
giorni, % in peso 244-72
h zgsc"s“a Englera20°C. 1\ 1poios6 | 310 | 825 | sz | 7415 | 3410 | 512
1 | Carica delle particelle ASTM D .. o .. . . -
positiva | positiva | Positiva | positiva | positiva | positiva
244-72
Caratteristiche del bitume estratto (residuo della distillazione):
4 25¢©
I'|Penetrazione a 25°C, | CNRBU 1 520 | max 220 | max 220 | max 220 | max 220 | max 220
dmm 24
m | Punto di rammollimento | CNRBU b5 i35 | min3s | min3s | min35 | min 35
(palla-anello}, °C 35

Per le mani di ancoraggio,

M) BITUMI MODIFICATI

da effettuare prima della stesa di successivi strati in conglomerato
bituminoso, sono da preferire le emulsioni tipo ECR 35, salvo diversa indicazione della voce
della lavorazione sull’elenco prezzi o da differente ordinativo della Direzione lavori.

I bitumi modificati, costituiti da bitumi semisolidi contenenti polimeri elastomerici e/o
plastici che, quando non diversamente prescritto, devono rispondere alle indicazioni riportate
nella seguente tabella :
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Bitumi modificati - specifiche suggerite dal CEN

GRADAZIONE (*)
Norma | Norma | Unitadi| 10/30 - | 30/50 - | 50/70 - | 56/70 - | 706/100 | 100/15
EN | corrisp. | misura 70 63 65 60 -60 0
-60
CARATTERISTICHE
OBBLIGATORIE
Penetrazione a 25°C EN CNR dmm 10/30 | 30/50  30/70 | 50770 | 70/100 | [00/15
1426 24771 0
Punto di|] EN CNR °C
rammollimento 1427 35/73 min 70 65 63 60 60 60
Coesione a +5°C PrEN .UC{IIZ 5 5 5 5 5 5
min
Punto di|] EN CNR °C
inflammabilita 22592 | 72/79 min 235 235 235 235 220 220
CARATTERISTICHE
FACOLTATIVE
Ritorno elastico 25°C | PrEN DIN %
7 50
(+%) 52013 min 50 50 5 65 65
Punto di rottura Frass EN CNR °C
12593 | 43/74 | min 4 8 -5 12 -3 -7
Stabilita allo
stoccaggio stoccaggio
Differenza del punto EN CNR °C 5 5 5 5 5 5
di rammollimento 1427 35/73 max
Differenza di| EN CNR dmm
penctrazione 1426 | 24/71 max > 3 3 5 7 12
Penetrazione residua EN CNR %
1426 24/71 min 60 60 60 60 39 50
Incremento del punto EN CNR °C
di rammollimento 1427 35/73 max 8 8 10 10 12 L4
F.‘.lduzmne ‘del pusmto EN CNR C 4 4 5 5 6 6
di rammollimento 1427 35/73 max
Ritorno elastico a PrEN DIN %
25°C sul residuo (*%) 52013 min 50 >0 >0 50 50 30

(*) La denominazione dei vari gradi di bitume modificato indica ’intervallo di penetrazione e il

punto di rammollimento.

**} Applicabile solo a bitumi modificati con ritorno elastico > 50 %.
(**} App

N} EMULSIONI BITUMINOSE ACIDE MODIFICATE

Per i lavori inerenti le pavimentazioni stradali, le emulsioni modificate sono di natura
cationica (acida), che utilizzano come legante del bitume modificato e dovranno possedere, se
non diversamente specificato, i requisiti di accettazione di seguito indicati :

Caratteristiche Norme di riferimento | Valori
Contenuto di acqua (% in peso) CNR - BU 100 <35
Contenute di bitume (% in peso) CNR - BU 100 > 65
Contenuto di flussante (% in peso} CNR - BU 100 <2
Velocita di rotiura demulsiva (% in ASTM D 244-72 > 50
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peso)

Omogeneita (% in peso) ASTM D 244-72 <0,2
Sedimentazione a 5 gg (% in peso) ASTM D 244-72 <5

Viscositd Engler a 20 °C (°E) CNR - BU 102 > 15
Grado di acidita (pH) ASTM E 70 <7

O) IMPERMEABILIZZAZIONI PER PONTT E VIADOTTI

Impermeabilizzazione in soluzione continua

Premessa:

Questo sistema di impermeabilizzazione dei viadotti consiste nella realizzaztone di un
pacchetto costituito da bitume medificato con I’ interclusione di un tessuto non tessuto in
poliestere da filo continuo o da fiocco che protegge il manto stesso dal transito dei mezzi di
cantiere durante le fasi costruttive. A lavori ultimati dell’impermeabilizzazione & possibile
realizzare lo strato di collegamento (binder) e quello di usura in conglomerato bituminoso.
All’atto della stesa del conglomerato bituminoso sul manto impermeabilizzante non si dovra
eseguire la normale mano di attacco con emulsione bituminosa.

[ lavori non si dovranno eseguire a temperature inferiori a +10 °C.

Modalita di esecuzione del trattamento:

1. Accurata pulizia della superficie da impermeabilizzare, mediante motosoffiatore e se
necessario conmotospazzatrice o getto di acqua ad alta pressione. La superficie si deve
presentare asciutta, perfettamente stagionata ed esente da oli.

2. Spargimento di bitume modificato alla temperatura di 200 °C, in ragione di 2,5 Kg/mq
medianteautocisterna termica provvista di impianto di riscaldamento e barra di distribuzione
automatica.

3. Immediata applicazione del tessuto non tessuto di poliestere, che dovra essere sovrapposto per
20 em.

4. Spargimento della seconda mano di bitume modificato in ragione di 2 Kg/mq sempre con
autospanditricecon barra automatica di spruzzatura.

5. Spargimento di sabbia indifferentemente di natura calcarea o silicea, di pezzatura non
superiore a 3 mm,in ragione di circa 2 Kg/mq.

Tutte le precedenti operazioni, le cautele e le precauzioni, sono a cura e spese dell’Impresa,
pertanto si intendono compensate gia nel prezzo unitario della lavorazione stabilito in sede di
gara.

Caratteristiche del tessuto non tessuto di poliestere:

Dovra essere privo di collanti o impregnanti ¢ non dovra aver subito alcun trattamento di
termosaldatura. Pertanto il tessuto non tessuto in poliestere dovra essere del tipo agugliato
ottenuto dal solo processo di filatura. Se non diversamente specificato sulla voce dell’elenco
prezzi, e salvo diverso ordinativo della Direzione lavori la grammatura del tessuto non tessuto
dovra essere almeno di 150 grammi/mgq. Le caratteristiche chimico-fisiche da rispettare sono
riportate nella seguente tabella:

Caratteristiche Valori
Punto di rammollimento (°C) 240
Punto di fusione (°C) 260
Resistenza ai raggi UV Ottima
Resistenza agli agenti chimici Ottima
Tenuta allo scorrimento (carico costante) Ottima
Ripresa di umidita a 20 °C (65% di u.r.) 0,4
(7o)
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Caratteristiche del bitume modificato:
Dovra essere conforme alle prescrizioni riportate di seguito:

Caratteristiche Metodo di Valori
prova
Penetrazione a 25 °C (dmm) CNR 24/71 55-65
Punto di rammollimento (°C) CNR 35/73 55-65
Punto di rottura Fraas (°C) CNR 43/74 <-15
Viscositd dinamica a 80 °C (Pa s) SN 67.1722a 20-80
Viscositd dinamica a 160 °C (Pa s) SN 67.1722a 0,20-0,60
Dopo <3
Stabilita allo stoccaggio (°C) Tuben test 24 h
dopo <3
788

P) TUBAZIONI
Tubi di acciaip:

I tubi di acciaio dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati. Quando i tubi di acciaio
saranno zincati dovranno presentare una superficie ben pulita e scevra di grumi; lo strato di
zinco sara di spessore uniforme e ben aderente al pezzo, di cui dovra ricoprire ogni parte.

Tubi di cemento:

[ tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco di
cemento, ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei, a sezione interna
esattamente circolare, di spessore uniforme e scevri affatto da screpolature. Le superfici interne
dovranno essere intonacate e lisciate. La fattura dei tubi di cemento dovra essere pure compatta,
senza fessure ed uniforme. 1l ghiaiettino del calcestruzzo dovra essere cosi intimamente
mescolato con la malta che i grani dovranno rompersi sotto I’azione del martello senza
distaccarsi dalla malta.

Tubi di poli-cloruro di vinile (PVC):

[ tubi PVC dovranno avere impressi sulla superficie esterna, in modo evidente, il nominativo
della ditta costruttrice, il diametro, I’indicazione del tipo e della pressione di esercizio; sulle
condotte per acqua potabile dovra essere impressa una sigla per distinguerle da quelle per altri
usi, come disposto dalla Cire.

Min. Sanitd n. 125 del 18 luglio 1967.

Come previsto dalle norme UN.L 7441-75, 7443-75, 7445-75, 7447-75 1 tubi s1 distinguono

in:

— tipo 311, per fluidi non alimentari in pressione, con temperature fino a 60°;

—tipo 312, per liquidi alimentari e acqua potabile in pressione, per temperature fino a 60°;

- tipo 313, per acqua potabile in pressione;

—tipo 301, per acque di scarico e ventilazione nei fabbricati, per temperature max perm. di

50°;

—tipo 302, per acque di scarico, per temperature max perm. di 70°;

— tipo 303/1 e 303/2, per acque di scarico, interrate, per temperature max perm. di 40°.

Il Direttore dei lavori potra prelevare a suo insindacabile giudizio dei campioni da sottoporre
a prove, a cure e spese dell’ Appaltatore, ¢ qualora i risultati non fossero rispondenti a quelli
richiesti, I’ Appaltatore sara costretto alla completa sostituzione della fornitura, ancorché messa
in opera, ¢ al risarcimento dei danni diretti ed indiretti.

Tubi di polietilene (PE):

I tubi in PE saranno prodotti con PE puro stabilizzato con nero fumeo in quantita del 2-3%
della massa, dovranno essere perfettamente atossici ed infrangibili ed in spessore funzionale alla
pressione normalizzata di esercizio (PN 2, 5, 4, 6, 10). 1l tipo a bassa densita rispondera alle
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norme U.N.L 6462-69 e 6463-69, mentre il tipo ad alta densita rispondera alle norme U.N.L 711,
7612, 7613, 7615.
Tubi drenanti in PVC:

I tubi drenanti saranno in PVC duro ad alto modulo di elasticita, a basso coefficiente di
scabrezza, conformi alle D.1.N. 16961, D.I.N. 1187 e D.I.N. 7748. 1 tubi si distinguono nei
seguenti tipi: _

1) tipo flessibile corrugato a sez. circolare, anche rivestito di filtro in geotessile o pelipropilene,

fessure dimm 1,3 di larghezza, (d.e. mm da 50 a 200);

2) tipo rigido a doppia parete corrugato, sez. circolare, fessure di mm 0,8 di larghezza, (d.i. mm
da 100 a250);
3) tipo tunnel corrugato con suola d’appoggio liscia, fessure mm 0,8 di larghezza (d.n. mm da 80

a 300).

Per i tubi per adduzione di acqua per uso potabile, agricolo, industriale e per fognatura,
dovranno essere garantiti i requisiti di cui alle tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985.

Q) MATERIALI PER APPLICAZIONI GEOLOGICHE-GEOSINTETICI
Geotessili non tessuti:

Teli realizzati a struttura piana composta da fibre sintetiche “coesionate” mediante
agugliatura meccanica o con termosaldatura. In relazione alla lunghezza delle fibre di
polipropilene e/o poliestere, i geotessili non tessuti si distinguono a filamento continuo ¢ a
filamento non continuo (a fiocco). Tali materiali saranno posti in opera per I’esecuzione di
drenaggi, come separatori o elementi di rinforzo. Per I’applicazione di drenaggi, devono usare 1
geotessili non tessuti a filo continuo e devono avere { seguenti requisiti: peso unitario di almeno
110 g/mq, permeabilita di circa 300 /mg/s e diametro di filtrazione 0,235 mm a secco ¢ 0,15
mm umido, salvo diversa prescrizione o indicativo della Direzione lavori. Per tutti gli altri
impieghi si dovranno utilizzare geotessili non tessuti, con caratteristiche funzionali adatti alla
particolare situazione dell’applicazione, previa autorizzazione della Direzione lavori. Per
determinare peso ¢ spessore si fara riferimento le norme di cuiai B.U.-CN.R.n. 110 del 23
dicembre 1985 e n. 111 del 24 novembre 1985, e le norme UN.L 4818, 5114, 511, 5121, 5419,
U.N.L 8279/1-16 ediz. 1981-87, UN.I. 8639-84, 8727-85, 8986-87.

Geotessili tessuti.

Sono definite come strutture piane e regolari formate dall’intreccio di due o piu serie di fili
costituiti da fibre sintetiche di fibre di polipropilene /o poliestere, che consentono di ottenere
aperture regolari e di piccole dimensioni. In relazione alla sezione della fibra, possono
suddividersi in tessuti a monofilamento o a bandalette (nastri appiattiti). L’ applicazione di questi
materiali ¢ identico a quello dei geotessili non tessuti. Il geotessile dovra essere atossico,
completamente imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali
concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe ¢ microrganismi e dovra possedere le seguenti
caratteristiche minime:

[ valori dovranno essere indicati nella fase progettuale o lasciati agli ordinativi deila
Direzione lavori]

Caratteristiche Unita di misura Valori
Massa aerica (EN 965) {g/mq)
Resistenza a trazione (EN ISO 10319) {(kN/m)
Deformazione al carico massimo (%)
(EN ISO 10319) °
Resistenza al punzonamento statico (EN (N)

1SO 12236)
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Permeabilita su battente idraulico di 10 em (I/mg/s)

Apertura di filtrazione (EN ISO 12956) (Om)

Geaoreti:

Geosintetici con struttura a maglia costituite da due serie sovrapposte di fiii (con spessore
compreso tra 3 e 10 mm) che si incrociano con angolo costante (tra 60° ¢ 90°), in modo da
formare aperture regolari costanti tra 10 e 60 mm di ampiezza. Vengono prodotte per estrusione
di polimeri termoplastici (polietilene ad alta densita o polipropilene) e la saldatura delle due
serie di fili viene eseguita per parziale compenetrazione nei punti di contatto. Devono essere
applicate congiuntamente a geotessili come filtri, come elementi di tenuta per assolvere la
funzione di drenaggio o per protezione meccanica nel caso di una loro applicazione non
combinata.

Biotessili.

Costituite da fibre naturali (juta e/o cocco) sono assemblate in modo da formare una struttura
tessuta aperta e nello stesso tempo deformabile o mediante sistema di agugliatura meccanica,
trovano applicazione per il rivestimento superficiale a protezione dall’erosione durante la
crescita di vegetazione.

Biostuoie:

Sono costituite da fibre naturali quali paglia, cocco, sisal ecc..., in genere contenute tra reti di
materiale sintetico (polipropilene o poliammide) o naturale (juta). La loro applicazione consiste
esclusivamente in quella di rivestimento superficiale dall’erosione durante la fase di inerbimento
delle scarpate stradali. Geostuoie:

Sono costituite da filamenti di materiale sintetici (polietilene ad alta densita, poliammide,
polipropilene o altro), aggrovigliati in modo da formare uno strato molto deformabile dello
spessore di 10/20 mm, caratterizzato da un indice dei vuoti molto elevato > del 90%. La loro
applicazione risponde essenzialmente a due applicazioni ovvero come protezione dall’erosione
superficiale provocata da acque piovane ¢ di ruscellamento e di rivestimento di sponde di corsi
d’acqua con basse velocita.

Geocompositi per il drenaggio.

Sono formati dall’associazione (in produzione) di uno strato di georete o di geostuoia
racchiuso tra uno o due strati di geotessile. Lo spessore complessivo del geocomposito puo
variare tra 5 ¢ 30 mm.

Geogriglie:

Le geogriglie hanno lo scopo principale di rinforzo sia dei terreni naturali che degli strati
bituminosi delle sovrastrutture stradali.

Sono cosi classificabili:

a) estruse: strufture piane realizzate con materiali polimerici (polietilene ad alta densita o
polipropilene) mediante processo di estrusione e stiratura, che pud essere svolto in una sola
direzione (geogriglie monodirezionali) o nefle due direzioni principali (bidirezionali);

b tessute: strutture piane a forma di rete realizzate mediante la tessitura di fibre sintetiche su
vari tipi di telai, eventualmente ricoperte da un ulteriore strato protettivo (PVC o altro
materiale plastico);

¢} a sovrapposizione: sono realizzate mediante la sovrapposizione e successiva saldatura di
geonastri costituiti da un nucleo in poliestere ad alta tenacita rivestito con guani protettiva in
polietilene.

La geogriglia dovra essere completamente imputrescibile, resistente agli agenti chimict
presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi
e stabilizzato ai raggi UV. It materiale fornito dovra essere certificato secondo le norme [SO
9002 e dovranno essere note le curve sforzo/deformazione nel tempo sino ai 120 anni. Le
caratteristiche minime di seguito riportate dovranno essere certificate dall’ Appaltatore:
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[ valori dovranno essere indicati nella fase progeftuale o lasciati agli ordinativi della
Direzione lavori]

Caratteristiche Unita di misura Valori

Massa aerica (EN 965) (g/mq)
Maglia (cmxcm)
Resistenza a trazione longitudinale

(EN ISO 10319) (kN/m)
Resistenza a trazione trasversale (EN

ISO 10319) (kN/m)
Deformazione al carico massimo )
(EN ISO 10319) ¢
Coefficiente di danneggiamento all’installazione --
per materiale granulare di diametro pari a 125

min

Allungamento massimo sulla curva dei 120 anni %)
al 40% del NBL °

Geocelle:

Sono composte da celle giustapposte prodotte per assemblaggio o estrusione di strisce di
materiali sintetici di altezza pari a circa 75/150 mm, che realizzano una struttura a nido d’ape o
similare. Le geocelle possono essere realizzate anche con materiali natura: es. fibra di cocco. Il
loro scopo & quello di contenimento del terreno in pendio per evitare scoscendimenti
superficiali.

Per tutte le diverse applicazioni e tipi dei geosintetici, I’ Appaltatore prima di ogni loro
impiego dovra fornire alla Direzione dei lavori 1 relativi certificati di produzione del materiale,
quest’ultimo, a suo insindacabile giudizio, ha tuttavia la facolta di effettuare prelievi a campione
sui prodotti approvvigionati in cantiere.

Accettazione, qualita ed impiego dei materiali — Certificazioni di

conformita

In correlazione a quanto € prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la
loro accettazione, I’Impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali
impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera,
sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni al Laboratorio prove ed analisi
debitamente riconosciuto.

Si richiamano le indicazioni € le disposizioni dell’articolo 15 del capitolato generale
d’appalto (D.M. LL.PP. n. 145/2000). Qualora nelle somme a disposizione riportate nel quadro
economico del progetto esecutivo non vi fosse I'indicazione o venga a mancare la relativa
disponibilita economica a seguito dell’affidamento dei lavori, le relative spese per gli
accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche previste dal presente capitolato si dovranno
intendere a completo carico dell’Impresa appaltatrice. Tale disposizione vale anche qualora
I'importo previsto nelle somme a disposizione non sia sufficiente a coprire per intero le spese
per accertamenti e veriche di laboratorio, pertanto in questo caso I'Impresa esecutrice dei lavori
dovra farsi carico della sola parte eccedente alla relativa copertura finanziaria.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi
distaccate dell’ Amministrazione appaltante, numerandoli di sigilli e firma del Direttore dei
lavori (o dal suo assistente di cantiere) e dell’Impresa, nei modi pit adatti a garantire
"autenticita.
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CAPO VIII - MODO DI ESECUZIONE E ORDINE DA TENERSI
DEI LAVORI

Art.73
Formazione del corpo stradale e movimenti di terre

Tracciamenti

L’Impresa & tenuta ad eseguire la picchettazione completa o parziale del lavoro, prima di
iniziare i lavori di sterro o riporto, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi ¢ dei riporti
in base alla larghezza del piano stradale, alla inclinazione delle scarpate e alla formazione delle
cunette. A suo tempo dovra pure posizionare delle modine, nei tratti pil significativi o nei punti
indicati dalla Direzione lavori, utili e necessarie a determinare con precisione I’andamento delle
scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli
manomessi durante la esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie 0 in calcestruzzo armato,

I’ Appaltatore dovra procedere al tracciamento di esse, pure con I’obbligo della conservazione
dei picchetti ed eventualmente delle modine, come per i lavori in terra.

Scavi e rialzi in genere

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare i fosso,
cunette, accessi, passaggi € rampe, cassonetti e simili, nonché per I'impianto di opere d’arte,
saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni progettuali salvo le
eventuali variazioni che I’ Amministrazione appaltante ¢ in facolta di adottare all’atto esecutivo,
restando a completo carico dell’Impresa ogni onere proprio di tali generi di lavori, non escluso
quello di eventuali sbadacchiature e puntellature provvisorie. L’Impresa nell’eseguire le trincee
e i rilevati o altri scavi in genere, dovra ultimarle al giusto piano prescritto, inoltre dovra essere
usata ogni esattezza nella profilatura delle scarpate e dei cigli stradali e nello spianare le
banchine stradali.

Nel caso che, a giudizio della Direzione lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono
lo richiedano, I’Impresa & tenuta a coordinare opportunamente fa successione e la esecuzione
delle opere di scavo e murarie, essendo gli oneri relativi compensati nei prezzi contrattuall.

Nell’esecuzione degli scavi in genere I’ Impresa dovra ricorrere all’impiego di adeguati mezzi
meccanici ¢ di mano d’opera sufficiente in modo da ultimare le sezioni di scavo di ciascun tratto
iniziato.

Dovra essere usata ogni cura nel sagomare esattamente i fossi, nell’appianare e sistemare le
banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada.

Le scarpate di tagli e rilevati dovranno essere eseguite con inclinazioni come previsto dagli
elaborati progettuali o dagli ordinativi scritti della Direzione lavori o appropriate per impedire
dei scoscendimenti in relazione alla natura ed alle caratteristiche fisico-meccaniche del terreno.
L’ Impresa rimane la sola responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, sara altresi
obbligata a provvedere alla rimozione del materiale franato, a sua cura € spese.

Per gli accertamenti relativi alla determinazione della natura delle terre, del grado di
costipamento e del contenuto di umidita di esse, 'Impresa dovra provvedere a tutte le prove
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necessarie ai fini della loro possibilita e modalita d’impiego, che verranno fatte eseguire a spese
dell’Impresa dalla Direzione lavori presso Laboratori autorizzati.
Le terre verranno caratterizzate e classificate secondo le norme tecniche C.N.R. — UN.L

10006/1963.

Nell'esecuzione sia degli scavi che dei rilevati I'Impresa € tenuta ad effettuare a propria cura
e spese 'estirpamento di piante, arbusti e relative radici esistenti sia sui terreni da scavare che su
quelli destinati all’impianto dei rilevati, nonché, in questo ultimo caso, al riempimento delle
buche effettuate in dipendenza dell’estirpamento delle radici e delle piante, che dovrd essere
effettuato con materiale idoneo messo in opera a strati di conveniente spessore e costipato. Tali
oneri si intendono compensati con i prezzi di elenco relativi ai movimenti di materie.

La Direzione lavori in relazione alla natura dei terreni di posa dei rilevati o delle fondazioni
stradali di trincea, potra ordinare I’adozione di provvediment: atti a prevenire la contaminazione
d’apporto tra cui la fornitura e la posa in opera di teli geosintetici.

Formazione dei piani di posa dei rilevati

Tali piani avranno 1’estensione dell’intera area di appoggio e potranno essere continui o
opportunamente gradonati secondo i profili e le indicazioni che saranno dati dalla Direzione
lavori in relazione alle pendenze dei siti d’impianto.

[ piani suddetti saranno stabiliti secondo le indicazioni degli elaborati progettuali, salvo
approfondimenti, spostamenti o modifiche di altro genere date per iscritto dalla Direzione lavori
in corso d’opera. [ cigli degli scavi saranno diligentemente protilati e la loro pendenza di
progetto o necessaria per impedire franamenti di materie saranno ottenutl praticando gli scavi
necessari di sbancamento tenuto conto della natura e consistenza delle formazioni costituenti i
siti d’impianto preventivamente accertate, anche con ’ausilio di prove di portanza.

La quota dei piani di posa dei rilevati si dovra approfondire, come minimo, fino alla completa
rimozione dello strato di coltre costituito da terreno vegetale o interessato dalle lavorazioni
agricole praticate netla zona ricadente 1"impianto dei rilevati.

Quando alla suddetta quota si rinvengono terreni appartenenti ai gruppi Ay, Ay e A3 (classifica
. CN.R. —
U.N.L 10006} la preparazione dei piani di posa consistera nella compattazione di uno strato
© sottostante il piano di posa stesso per uno spessore non inferiore a cm 30, in modo da
raggiungere una densita secca pari almeno al 95% della densita massima AASHO modificata
determinata in laboratorio, modificando il grado di umidita delle terre fino a raggiungere il grado
di umidita ottima prima di eseguire il compattamento.

Quando invece i terreni rinvenuti alla quota di imposta del rilevato appartengono at gruppi

A4, A5 Age A7 (classifica C.N.R. — UN.I. 10006), la Direzione lavori potra ordinare, a suo

insindacabile giudizio, ’approfondimento degli scavi, fino a profondita non superiore a 1,5+2,0
m dal piano di campagna, o approfondire lo scavo dalle indicazioni degli elaborati progettuali o
dai rilevamenti geognostici, per sostituire i materiali in loco con materiale per la formazione dei

rilevati appartenente ai gruppi Ay, Az e A3.

Tale materiale dovra essere compattato, al grado di umidita ottima, fino a raggiungere una
densita secca non inferiore al 90% della densita massima AASHO modificata e ove la Direzione
lavori lo rende necessario si dovra compattare anche il fondo mediante rulli a piedi di montone.

Qualora si rivengano strati superticiali di natura torbosa di modesto spessore (1non superiore a
2,00 ml) & opportuno che I"approfondimento dello scavo risulti tale da eliminare completamente
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tali strati. Per spessori elevati di terreni torbosi o limo-argillosi fortemente imbibiti d’acqua, che
rappresentano ammassi molto compressibili, occorrera prendere provvedimenti piu impegnativi
per accelerare 1" assestamento, ovvero sostituire 1’opera in terra (rilevato) con altra piu idonea
alla portanza dell’ammasso.

La terra vegetale risultante dagli scavi potra essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate
se ordinato dalla Direzione lavori mediante ordine scritto.

E categoricamente vietata la messa in opera di tale terra per la costituzione dei rilevati.

Circa i mezzi costipanti € 'uso di essi si fa riferimento a quanto specificato nei riguardi del
costipamento dei rilevati.

Si precisa che quanto sopra vale per la preparazione dei piani di posa dei rilevati su terreni

naturali.

Nei terreni acclivi si consiglia di sistemare il piano di posa a gradoni facendo in modo che la
pendenza trasversale dello scavo non superi il 5%; in questo caso risulta sempre necessaria la
costruzione lato monte di un fosso di guardia e di un drenaggio longitudinale se si accerta che il
livello di falda & superficiale.

In caso di appoggio di nuovi a vecchi rifevati per I’ampliamento degli stessi, 1a preparazione
del piano di posa in corrispondenza delle scarpate esistenti sara fatta procedendo alla
gradonatura di esse mediante la formazione di gradoni di altezza non inferiore a cm 30, previa
rimozione della cotica erbosa che potra essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate in
quanto ordinate dalla Direzione lavori con ordine scritto, portando il sovrappit a discarico a cura
¢ spese dell’Impresa.

51 procedera quindi al riempimento dei gradoni con il materiale scavato ed accantonato, se
idoneo, o con altro idoneo delle stesse caratteristiche richieste per i materiali dei rilevati con le
stesse modalitd per la posa in opera, compresa la compattazione.

Per individuare la natura meccanica dei terreni dell’ammasso si consiglia di eseguire,
dapprima, semplici prove di caratterizzazione e di costipamento, quali:
- umidita propria del terreno;
- analisi granulometrica;
- limiti e indici di Atterberg;
- classificazione secondo la norma C.N.R. — UN.L 10006;— prova di costipamento
AASHO modificata.

La Direzione dei lavori si riserva di controllare il comportamento globale dei piani di posa

dei rilevati mediante misurazione del modulo di compressibilita Me (N fmmz) determinato con
piastra circolare avente diametro da 30 cm (Norme Svizzere VSS-SNV 670317 — C.N.R., B.U.
n.146 del 14 dicembre 1992).
Si definisce il valore di Me pari a:
Me=fox OpxD/Cs
dove si ha:
- fo: fattore di forma della ripartizione del costipamento (piastre circolari pari a 1);

. . . 2
- Cp: incremento della pressione trasmessa dalla piastra (N/mm")

(variabile in relazione alla struttura in esame);
- D: diametro della piastra in mm;

- [!s: corrispondente incremento di cedimento della superficie caricata (mm).

Pertanto facendo la seguente distinzione in base all’altezza dei rilevati si ha:
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- fino a 4 m di altezza, il campo delle pressioni si fara variare da 0,05 2 0,15 N;’mmz; ~da

4 m a 10 m di altezza, il campo delle pressioni si fara variare da 0,15 a 0,25 N/mm”.
In entrambi i casi il modulo Me misurato in condizioni di umidita prossima a quella di
costipamento al primo ciclo di scarico non dovra essere inferiore a 30 N/mm”.

Formazione dei piani di posa delle fondazioni stradali in trincea

Nei tratti in trincea, dopo aver effettuato lo scavo del cassonetto si dovra provvedere alla
preparazione del piano di posa della sovrastruttura stradale, che verra eseguita, a seconda della
natura del terreno, in base alle seguenti lavorazioni:

—quando il terreno appartiene ai gruppi Ay, A2 e A3 (classifica C.N.R. — UN.I 10006) si
procedera alla compattazione dello strato di sottofondo che dovra raggiungere in ogni caso una
densita secca almeno del 95% della densita di riferimento, per uno spessore di cm 30 al di
sotto del piano di cassonetto;

—quando 1l terreno appartiene ai gruppi Ag, A5 A7 e A8 (classifica CN.R. — UN.L 10006) la
Direzione dei lavori potra ordinare, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del terreno
stesso con materiale arido per una profonditd al di sotto del piano di cassonetto, che verra
stabilita secondo i casi, mediante apposito ordine di servizio dalla Direzione dei lavori.

La Direzione dei lavori si riserva di controllare il comportamento globale dei cassonetti in
trincea mediante misurazione del modulo di compressibilita Me determinato con piastra da 30
cm di diametro (Norme Svizzere VSS-SNV 670317) ¢ misurato in condizioni di umidita

prossima a quella di costipamento al primo ciclo di scarico e nell’intervallo di carico compreso

tra 0,15a 0,25 N;’mmz, non dovra essere inferiore a 50 'memz.

Formazione rilevati

I rilevati saranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni indicate nei disegni di progetto,
ma non dovranno superare la quota del piano di appoggio della fondazione stradale.

Nelia formazione dei rilevati saranno innanzitutto impiegate le materie provenienti da scavi
di sbancamento, di fondazione appartenenti ad uno dei seguenti gruppi A, A2 e A3 (classifica
C.N.R. - U.N.I. 10006}, con I’avvertenza che I’ultimo strato del rilevato sottostante la
fondazione stradale, per uno spessore non inferiore a m 2 costipato, dovra essere costituito da
terre det gruppi A, A2-4 A2-5e A3 se reperibili negli scavi; altrimenti decidera la Direzione
lavori se ordinare I’esecuzione di tale ultimo strato con materiale di altri gruppi provenienti dagli

scavi o con materie dei predetti gruppi A1, A2-4_ A2-5 e A3 da prelevarsi in cava di prestito. Per

quanto riguarda le materie del gruppo A4 provenienti dagli scavi, la Direzione lavori prima del
loro impiego potra ordinare I’eventuale correzione.

Per i materiali di scavo provenienti da tagli in roccia da portare in rilevato, se di natura
ritenuta idonea dalla Direzione lavori, dovra provvedersi mediante riduzione ad elementi di
pezzatura massima non superiore a cm 20 con percentuale di pezzatura grossa (compreso tra 5 ¢
20 cm) non superiore del] 30% in peso del materiale costituente il rilevato, sempreché tale
percentuale abbia granulometria sufficientemente assortita. Tali elementi rocciosi dovranno
essere distribuiti uniformemente nella massa del rilevato € non potranno essere impiegati per la
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formazione dello strato superiore del rilevato per uno spessore di cm 30 al di sotto del piano di
posa della fondazione stradale.

Per quanto riguarda il materiale proveniente da scavi di sbancamento e di fondazione

appartenenti ai gruppi A4, A5 A6 e A7 si esaminera di volta in volta ’eventualita di portarlo a
rifiuto ovvero di utilizzarfo previa idonea correzione.

[ rilevati con materiali corretti potranno essere eseguiti dietro ordine della Direzione lavori
solo quando vi sia la possibilita di effettuare un tratto completo di rilevato ben definito
delimitato tra due sezioni trasversali del corpo stradale.

Le materie di scavo, provenienti da tagli stradali o da qualsiasi altro lavoro che risultassero
esuberanti o non idonee per la formazione dei rilevati o riempimento dei cavi, dovranno essere
trasportate a rifiuto fuori della sede stradale, a debita distanza dai cigli, e sistemate
convenientemente, restando a carico dell’Impresa ogni spesa, ivi compresa ognt indennita per
occupazione delle aree di deposito ed il rilascio delle autorizzazioni necessarie da parte degli
Enti preposti alla tutela del territorio.

Qualora una volta esauriti i materiali provenienti dagli scavi ritenuti idonei in base a quanto
sopra detto, occorressero ulteriori quantitativi di materie per la formazione dei rilevati, I'Impresa
potra ricorrere al prelevamento di materie da cave di prestito, sempre che abbia preventivamente
richiesto ed ottenuto 1’autorizzazione da parte della Direzione lavori. E fatto obbligo all’Impresa
di indicare le cave, dalle quali essa intende prelevare i materiali costituenti i rilevati, alla
Direzione lavori che si riserverd la facolta di fare analizzare tali materiali da Laboratori ufficiali
ma sempre a spese dell’ Impresa. Solo dopo che vi sard ’assenso della Direzione lavori per
I’utilizzazione della cava, I'Impresa & autorizzata a sfruttare la cava per il prelievo dei materiali
da portare in rilevato.

Il materiale costituente il corpo del rilevato dovra essere messo in opera a strati di uniforme
spessore, non eccedente cm 30. Il rilevato per tutta la sua altezza dovra presentare 1 requisiti di
densita riferita alla densita massima secca AASHO modificata come di seguito riportata:
—non inferiore al 95% negli strati inferiori;

- non inferiore al 98% in quello superiore (ultimi 30 cm).

La Direzione lavori provvedera al controlio della massa volumica in sito alle varie quote
raggiunte € per tutta I’estensione del rilevato; il numero di controlli dovra essere commisurato
all’entita dell’opera:

orientativamente dovra prevedersi almeno una prova ogni 2.000 m”.
Per i controlli pud usarsi I’apparecchio a sabbia o quello a radioisotopi opportunamente
tarato.

Durante le operazioni di costipamento dovra accertarsi I’umidita propria del materiale; non
potra procedersi alla stesa e percid dovra attendersi la naturale deumnidificazione se il contenuto
d’acqua & elevato; si eseguird, invece, il costipamento previo innaffiamento se il terreno ¢ secco,
in modo da ottenere, in ogni caso, una umidita prossima a quella ottima predeterminata in
laboratorio (AASHO modificata), la quale dovra risultare sempre inferiore al limite di ritiro.

La Direzione del lavori si riserva di controllare 11 comportamento globale dell’ultimo strato
del rilevato, che costituird il piano di posa della fondazione stradale, mediante misurazione del
modulo di compressibilita Me determinato con piastra da 30 cm di diametro (Norme svizzere
VSS-SNV 670317) e misurato in condizioni di umidita prossima a quella di costipamento al
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2
primo ciclo di scarico € nclirintervallo di carico compreso tra 0,15 a 0,25 N/mm" non dovra
2
essere inferiore a 50 N/mm .

Ogni strato dovra presentare una superficie superiore conforme alla sagoma dell’opera finita
cosi da evitare ristagni di acqua € danneggiamenti.

Non si potra sospendere la costruzione de! rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso
sia stata data una configurazione e senza che nell’ ultimo strato sia stata raggiunta la densita

preseritta.

Le attrezzature di costipamento saranno lasciate alla libera scelta dell’Impresa ma dovranno
comunque essere atte ad esercitare sul materiale, a seconda del tipo di esso, un genere di energia
costipante tale da assicurare il raggiungimento della densita prescritte e previste per 0 gni singola
categoria di lavoro.

[l materiale dei rilevati potra essere messo in opera durante i periodi le cui condizioni
meteorologiche siano tali, a giudizio delia Direzione lavori, da non pregiudicare la buona
riuscita del lavoro.

L’inclinazione da dare alle scarpate sara quella di cui alle sezioni di norma allegate al
progetto.

Man mano che si procede alla formazione dei rilevati, le relative scarpate saranno rivestite
con materiale ricco di humus delio spessore non superiore a cm 30 proveniente o dalle
operazioni di scoticamento del piano di posa dei rilevati stessi, o da cave di prestito, ed il
rivestimento dovra essere eseguito a cordoli orizzontali ¢ da costiparsi con mezzi idonet in modo
da assicurare una superficie regolare. Inoltre le scarpate saranno perfettamente configurate e
regolarizzate procedendo altres; alla perfetta profilatura dei cigli.

Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuratezza delie buone norme gsecutive,
1’ Appaltatore sara obbligato ad eseguire a sue spese i lavori di ricarico, rinnovando, ove 0ccorre,
anche la sovrastruttura stradale.

In alcuni casi la Direzione lavori potra, al fine di migliorare la stabilita del corpo stradale,
ordinare la fornitura e la posa in opera di teli * geotessili” in strisce contigue opportunamente
sovrapposta nei bordi per almeno cm 40, le caratteristiche saranno conformi alle prescrizioni
riportate dall’elenco prezzi o dalle indicazioni del presente capitolato speciale.

Scavi di shancamento
Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al disopra del
piano orizzontale, passante per il punto pit depresso del terreno naturale o per il punto piu
depresso delle trincee 0 splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato.
Quando ’intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) ¢ non
venga ordinato lo scavo a tratti, il punto pitl depresso € quello terminale.

Appartengono inoltre alla categoria degli scavi di sbancamento cosi generalmente definiti
tutti 1 cosiddetti scavi a larga sezione eseguiti sotto il piano di campagna per apertura della sede
stradale, scavi per tratti di strada in trincea, per formazione di cassonetti, per lavori di
spianamento del terreno, per il taglio delle scarpate delle trincee o dei rilevati, per formazione ed
approfondimento di piani di posa dei rilevati, di cunette, cunettoni, fossi e canali, scavi per le
demotlizioni delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali, di splateamento € quelli
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per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno, scavi per
incassatura di opere d’arte (spalle di ponti, spallette di briglie ecc.) eseguiti superiormente al
piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche I’alveo dei
torrenti ¢ dei fiumi.

Scavi da eseguire su qualunque terreno, esclusa la roccia da mina ma compreso dei trovanti
rocciosi e muratura fino a 1 me, compreso I’onere per ridurli a pezzature massime di 30 cm per
il loro reimpiego se ritenuti idonei dalla Direzione lavori nello stesso cantiere per la costituzione
dei rilevatl.

Scavi di fondazione (Scavi a sezione obbligata)

Per scavi di fondazione si intendono quelli ricadenti al disotto del piano orizzentale di cui
all’articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni
delle opere d’arte. Qualunque sia la natura ¢ la qualita del terreno, gli scavi per fondazione
dovranno essere spinti fino alla profondita che dalla Direzione dei lavori verra ordinata all’atto
della loro esecuzione, in relazione alle indicazioni e prescrizioni riguardanti le norme tecniche
suj terreni e i criteri di esecuzione delle opere di sostegno e di fondazione (D.M. 14 Gennaio
2008 (NTC2008)).

Le profondita, che si trovino indicate nei disegni progettuali, sono percid di semplice
indicazione e I’ Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che
reputera piti conveniente, senza che cid possa dare all’ Appaltatore motivo alcuno di fare
eccezione o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro
eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

Prima di iniziare le opere di fondazione, la Direzione dei lavori dovra verificare ed accettare i
relativi piani di posa, sotto pena di demolire ’opera eseguita per |’ Appaltatore.

I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che
cadono sopra falde inclinate, potranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a
gradini od anche con determinate contropendenze.

Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e I'Impresa dovra,
occorrendo, sostenerle con convenienti armature e sbadacchiature, restando a suo carico ogni
danno alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi.
Questi potranno perd, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata.

In questo caso non sard compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente
occorrente per la fondazione dell’opera, e I'Impresa dovra provvedere a sue cure e spese al
successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell’opera, con
materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest’ultimo.

Analogamente dovra procedere 1'Impresa senza ulteriore compenso a riempire 1 vutoti che
restassero attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in
conseguenza della esecuzione delle murature con riseghe in fondazione.

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua, € questa si elevi negli scavi, non
oltre perd il limite massimo di em 20, I’ Appaltatore dovra provvedere, se richiesto dalla
Direzione dei lavori, all’esaurimento dell’acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti pil
opportuni. Sono considerati come scavi di fondazione subacquei soltanto quelli eseguiti a
profondita maggiore di cm 20 sotto il livello costante a cui si stabiliscono naturalmente le acque
filtranti nei cavi di fondazione, questi scavi verranno compensati a parte con il relativo prezzo a
scavi subacquei.
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Nella costruzione dei ponti € necessario che I'Impresa provveda, fin dall’inizio dei lavori, ad
un adeguato impianto di pompaggio, che, opportunamente graduato nella potenza dei gruppi
impiegati, dovra servire all’esaurimento dell’acqua di filtrazione dall’alveo dei fiumi o canali.
L’Impresa, per ogni cantiere, dovra provvedere a sue spese al necessario allacciamento
dell’tmpianto di pompaggio nonché alla fornitura ed al trasporto sul lavoro dell’occorrente
energia elettrica, sempre quando I'Impresa stessa non abbia la possibilita e convenienza di
servirsi di altra forza motrice. L’ impianto dovra essere corredato, a norma delle vigenti
disposizioni in materia di prevenzione infortuni, dei necessari dispositivi di sicurezza restando
I’ Amministrazione appaltante ed il proprio personale sollevati ed indenni da ogni responsabilita
circa le conseguenze derivate dalle condizioni dell’impianto stesso.

Lo scavo a sezione obbligata ¢ da intendersi anche per ’esecuzione delle trincee drenanti (a
sezione trapezia o rettangolare) da realizzarsi per 1’abbassamento della falda idrica e relativo
smaltimento delle acque non superficiali; tali sezioni potrebbero essere realizzate previa
esecuzione di scavi di sbancamento atti alla preparazione del piano di posa dei mezzi meccanici.

L’ Appaltatore dovra provvedere, a sua cura, spese ed iniziativa, alle suddette assicurazioni,
armature, puntellature ¢ sbadacchiature, nelle quantita e robustezza che per la qualita delle
matetie da escavare siano richieste. Il legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di
armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in posto in proprieta
dell’ Amministrazione, resteranno di proprieta dell’Impresa, che potra percid ricuperarle ad
opera compiuta.

Nessun compenso spetta all’Impresa se, per qualsiasi ragione, tale ricupero possa risultare
soltanto parziale, od anche totalmente negativo.

L’Impresa sara tenuta ad usare ogni accorgimento tecnico per evitare I’immissione entro i
cavi di fondazione di acque provenienti dall’esterno. Nel caso che ¢id si verificasse resterebbe a
suo totale carico la spesa per 1 necessari aggottamenti, salvo i danni riconosciuti di forza
maggiore.

Stabilizzazione delle terre con calce

a) Premessa

La terra stabilizzata a calce ¢ una miscela composta da una terra, calce idrata ed acqua, in
quantita tali da migliorare le caratteristiche fisico-chimiche e meccaniche della terra, onde
ottenere una miscela idonea per la formazione di strati che, dopo costipamento, risultino di
adeguata capacita portante nonché stabili all’azione dell’acqua e del gelo.

L’Impresa, per I’esecuzione dei lavori di stabilizzazione delle terre con calce, dovra attenersi
alle norme tecniche del C.N.R. - B.U. n. 36 del 21 gennaio 1973.

b) Caratteristiche dei materiali componenti la miscela
TERRA
La terra, sottoposta a trattamento, deve essere di tipo limo-argillosa ed avere indice di

plasticita normalmente superiore a 10 (tipo Ag ed A7 di cui alla norma tecnica C.N.R.-U.N.I
10006). La curva granulometrica deve rientrare nel fuso riportato al punto 2.1. della norma
C.N.R. - B.U. n. 36/73.

CALCE

La calce da utilizzare dovra essere del tipo calce idrata che deve rispondere ai requisiti di
accettazione indicati nel R.D. n. 2231 del 16 novembre 1939,

ACQUA
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L’acqua necessaria per portare la miscela al tenore di umidita voluto deve essere esente da
impurita dannose e da materie organiche.

¢) Progettazione e controllo delle miscele

Prima dell’inizio dei lavori, L Impresa dovra presentare alla Direzione lavori e sottoporlo alla
sua approvazione, tutte quelie prove di prequalificazioni per individuare le quantita di acqua e di
calce con cui si dovra effettuare I’impasto. Tutte le spese ed oneri, inerenti le prove di
laboratorio, saranno a completo carico dell’ Appaltatore.

La determinazione preventiva delia quantita di acqua € di calce vanno valutate in base a prove
C.B.R. (CN.R.-UN.L 10009 punto 3.2.1.), a prove di costipamento ed eventualmente a prove di
rottura a compressione. Pertanto, prendendo almeno tre miscele sperimentali con diversi tenori
di calce si dovra definire 1 valori massimi dell’indice C.B.R., della densita del secco, 1
corrispondenti valori di umidita ottima e I’eventuale resistenza a compressione. I valori
indicativi della quantita di calce che consente di ottenere una miscela dalle caratteristiche di
portanza e costipabilita adeguati sono i seguenti:

Stabilizzazione di materiali Calce idratata
Strati di sovrastruttura 4+ 10%
Bonifiche di terreni (piani di posa e/o rilevati) 1+ 3%

I valori minimi dell’indice C.B.R. a 7 giorni di stagionatura e dopo imbibizione di 4 giorni in
acqua, devono essere conformi al punto 4.1. della norma C.N.R. —B.U. n. 36/73, ovvero nei
termini della tabella di seguito riportata:

Caratteristiche Sovrastruttura Sottofondo Bonifiche
stradale
Indice C.B.R, O 50 % 20 % O 10% (™)
Rigonfiamento <1 % <2%

(*) Dopo 2 ore ¢ senza imbibizione.

d) Operazioni di cantiere

L’ Impresa dovra eseguire la lavorazione con la tecnica della miscelazione in sito, dove si
prevede la seguente successione delle fasi operative:
1) Scarificazione e polverizzazione

Tali operazioni sono necessarie, nei casi in cui il materiale naturalmente collocato laddove
dovra essere messo a dimora, soddisfi le esigenze progettuali. La scarifica del terreno, che deve
interessare 10 strato da stabilizzare per tutta la sua altezza, durante tale operazione si dovra
procedere ali’allontanamento dal cantiere di tutti 1 materiali estranei presenti quali radici, residui
legnosi ed erbosi. Con la depolverizzazione si dovra procedere allo sminuzzamento delle
eventuali zolle di argilla di dimensioni superiori ai 5 cm. I macchinari utilizzati per tale
operazione di scarifica e depolverizzazione sono: lame scarificatrici, erpici a disco, rippers con
successivo passaggio dei mescolatori a rotore per la definitiva operazione di frantumazione.
Tutti i mezzi impiegati devono essere ritenuti idonei e validi dalla Direzione lavori.
2) Spandimento della calce e dell’acqua

Lo spandimento della calce dovra essere in accordo con 1 dosaggi emersi dalle preliminari
prove di laboratorio, nel corso delle quali si ¢ definita la miscela determinandone i rapporti
ponderali tra i vari componenti. La calce puo essere aggiunta al terreno in forma pulverulenta
(metodo asciutto), da eseguirsi mediante spanditore di idonee caratteristiche per ottenere una
uniforme distribuzione della calce sulla superficie sia in senso longitudinale che trasversale. I
spanditori trainati e riforniti per mezzo di tubi flessibili in gomma o metallici, che si dipartono
dai mezzi di trasporto della calce in cantiere, dovranno essere dotati di attrezzature per evitare la
dispersione eolica della calce e tali da consentire il dosaggio della calce in funzione della
velocita di avanzamento del gruppo semovente.
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[’aggiunta di acqua alla miscela per ottenere i valori di umnidita stabili nelle prove di
laboratorio, si dovra effettuare con autobotti dotate di barre spruzzatrici, tali da consentire di
irrorare d’acqua tutta la parte di sezione trasversale sulla quale precedentemente st € provveduto
alla stesa della calce. Sono ammessi altri sistemi e tecniche per lo spandimento della calce,
purché ritenuti validi dalla Direzione lavori.

Qualora non si opert con il cosidetto “trenc di stabilizzazione”, ovvero non si proceda ad una
produzione continua di miscela in sito, lo spandimento della calce in polvere dovra interessare
una superficie non superiore a quella che potra essere lavorata nel giorno stesso.

3) Miscelazione

La miscelazione dovra avvenire con macchinari che, muovendosi lungo i1 materiali stesi, i
miscelano inserendosi nel terreno senza sollevarlo. Si dovra prevedere piu passaggi del
mescolatore sullo strato da trattare fino al raggiungimento della totale omogeneizzazione dei
componenti. Il miscelatore a rotore del tipo semovente o trainato deve essere in grado di
lavorare strati di profondita, se riferiti a materiali sciolti, variabili da 15 a 50 cm. L' Impresa
durante la miscelazione dovra realizzare la mescolazione di una striscia dopo qualche ora
rispetto a quella adiacente gia lavorata ed interessando nella mescolazione di quella zona circa
5+10 cm della prima. Particolare cura durante le operazioni dovra essere rivolta a non creare dei
giunti trasversali di ripresa tra due strisce consecutive. 4) Compattazione delle miscele e la
finitura degli strati _

Il costipamento deve essere effettuato su miscele aventi una umidita pari a quella ottenuta

nelle prove di laboratorio. La Direzione lavori, a seconda delle situazioni particolari
dell’intervento, ordinera all’Impresa I’esecuzione deila compattazione mediante rulli statici a
piede di montone seguiti dal passaggio di rulli pesanti a ruote gommate ¢ da rulli vibranti.
L’eventuale finitura degli strati deve avvenire con I’impiego delle macchine livellatrici; e
assolutamente vietato intervenire con I’apporto di nuovo materiale. ¢) Controlli in corso
d’opera

L’ Amministrazione appaltante tramite la Direzione lavori potra effettuare tutti 1 controlli
previsti al punto 5 della norma C.N.R. — B.U. n. 36/73, ovvero nei termini di seguito indicati:

Caratteristiche Sovrastruttura stradale Sottofondo Bontfiche

Peso specifico del secco 095 % (%) 095 % (%) 095 % (*)
in sito (grado di
costipamernto)

Modulo di deformazione [ 800 O 400 1150
Md
(Kg/em2)(CNR-BU n
9/67)

Indice C.B.R. Valore almeno pari ai dati di progetto

(*) Valore percentuale riferito al peso di volume massimo del secco ottenuto in laboratorio con
la miscela di progetto.

L’Impresa dovra mettere a disposizione attrezzature, materiali, personale e farsi carico dei
relativi oneri di tutte le prove ordinate dalla Direzione lavori.
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Art.74
Opere d’arte

Palificazioni

A) PALIFICAZIONE IN LEGNO

Le palificate in legno per fondazione, cioé quelli destinati a reggere direttamente una
fondazione, saranno esclusivamente costituiti da essenze forti (quercia, rovere, larice rosso, pino
r0sso, ontano e castagno), secondo quanto ordinato dalla Direzione dei lavori, diritti sani e
scortecciati e debitamente conguagliati alla superficie. Il loro diametro sara misurato a meta
della lunghezza.

[ pali debbono essere debitamente foggiati a punta ad un capo, e se si stimera necessario dal
Direttore dei lavori, muniti di cuspide di ferro, con o senza punta di acciaio, di quel peso e quella
forma che saranno stabiliti; all’altro capo, sottoposto ai colpi di maglio, debbono essere
opportunamente accomodati ¢ muniti di cerchiatura o viera di ferro che impedisca durante la
battitura ogni spezzatura o guasto.

I pali debbono essere battuti fino a rifiuto col maglio di potenza adeguata.

Il rifiuto si intende raggiunto quando I’affondamento prodotto da un determinato numero di
colpi di maglio (volata), caduti successivamente dalla medesima altezza, non superi i! limite
stabilito in relazione alla resistenza che il palo deve offrire.

Le ultime volate debbono essere sempre battute in presenza di un incaricato della Direzione
dei lavori, n€ I’ Appaltatore puo in alcun caso recidere un palo senza che ne abbia ottenuto
autorizzazione dall’agente dell’ Amministrazione preposto alla sorveglianza dell*opera.

L’agente deve tenere uno speciale registro da firmarsi giornalmente dall’incaricato
dell’ Appaltatore, nel quale registro ¢ notata la profondita raggiunta da ogni palo giuste le
constatazioni che debbono essere fatte in contraddittorio, ed il rifiuto presentato dal palo stesso e
quindi il carico che ogni palo pud sostenere.

Ogni palo che si spezzasse durante Iinfissione o deviasse, dovra essere, a richiesta dal
Direttore dei lavori, tagliate o asportato e sostituito da altro idoneo, a cura e spese dell’ Impresa.

B) PALIFICAZIONE CON PALI IN CEMENTO ARMATO FORMATI FUORI OPERA

Per la confezione dei pali fuori opera si seguiranno le norme stabilite per i lavori in cemento
armato. La preparazione dei pali dovra farsi di massima in forme verticali battendo il
conglomerato a piccoli strati orizzontali e che i pali stessi dovranno essere muniti di puntazze
metalliche robustamente ancorate al conglomerato di cemento.

La infissione di questi pali si fard d’ordinario secondo i sistemi in uso per i pali in legname.
Soltanto i magli dovranno essere di peso non inferiore al peso dei pali, e speciali cautele saranno
adottate per impedire la spezzatura delle teste, collocandovi sopra prismi e segatura di legname
entro cerchiature di ferro ed attuando quelle altre disposizioni che all’atto pratico fossero
ritenute necessarie, a gindizio del Direttore dei lavori.

Per ottenere un pit facile affondamento, specialmente nei terreni sabbiosi e ghiaiosi, la
infissione, oltre che con la battitura, potra farsi col sussidio dell’acqua in pressione, facendo
arrivare, mediante un tubo metallico oppure da apposito foro lasciato lungo ’asse di ogni palo,
un getto di acqua a pressione sotto la punta del palo.

Gli ultimi colpi di assestamento dovranno perd essere dati col solo maglio. Se durante
I'infissione si verificassero in qualche palo lesioni, scheggiature, guasti di qualsiasi genere o
deviazione che a giudizio del Direttore dei lavori non fossero tollerabili, il palo stesso deve
€s$sere rimosso € sostituito da altro palo a totali spese dell’ Impresa.
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C) PALIFICAZIONE CON PALI BATTUTI FORMATI IN OPERA

I pali battuti formati in opera, del tipo Simplex e derivati, Franchi ecc., saranno eseguiti
conficcando nel terreno con uno dei sistemi in uso, o speciali brevettati, un tubo forma, del
diametro corrispondente a quello del palo che si vuole costruire, sino a raggiungere la profondita
nccessaria per ottenere il rifiuto corrispondente al carico che il palo deve sostenere, quale risulta
dai calcoli.

I tubi metallici saranno provvisti all’estremita infetiore di puntazze di ghisa o di cemento
armato o di acciaio atte a garantire la chiusura stagna durante la battitura, ¢ di tipo da
abbandonarsi sul terreno. Raggiunta ia profondita necessaria, il tubo forma verra riempito con
conglomerato cementizio, battuto ¢ compresso secondo 1'uso, 0 sistemi brevettati riconosciuti
idonei dalla Direzione dei lavori.

A richiesta della Direzione dei lavori, detti pali potranno essere armati per 'intera lunghezza
o per parte di essa, mediante opportuna ingabbiatura metallica da collocarsi nel tubo forma,
prima del getto del conglomerato. Per la battitura dei tubi forma 1 magli non dovranno essere
inferiori al peso di Kg 2000 per tubi del diametro di m 0,45 ¢ Kg 1200 per tubi del diametro di
cm 30).

Tanto per i pali trivellati come per quelli formati in opera, la battitura del conglomerato deve
essere sorvegliata da agenti della Amministrazione i quali dovranno segnare su apposito registro,
in contraddittorio, le massime profondita raggiunte, il quantitativo di conglomerato posto in
opera ecc.

L’ Appaltatore non potra porre in opera le armature in ferro, né effettuare il versamento del
conglomerato senza aver faito prima constatare le profondita raggiunte ed i quantitativi di
conglomerato e di ferro impiegati. In difetto di ci¢ saranno a suo carico tutti gli oneri ¢ le spese
per i controlli ed accertamenti che la Direzione dei lavori riterra insindacabilmente
indispensabili.

Per la confezione ed il getto del conglomerato cementizio varranno le norme stabilite negli
articoli che seguono relativi alla esecuzione delle opere in cemento armato.

Per la esecuzione del bulbo od espansione di base, dopo raggiunta con I’estremita inferiore
del tubo la quota stabilita, senza ritirare o sollevare il tubo si verseranno piccole quantita di
conglomerato e le si comprimeranno energicamente con maglio del peso non inferiore a quello
del maglio impiegato per la battitura del tubo forma sino ad ottenere, sotto ’azione di una volata
di 10 colpi di maglio aventi una caduta libera di m 1,50, un rifiuto non maggiore dimm ..........
(il rifiuto dovra essere indicato in fase progentuale in relazione alla natura del terreno).

Si procedera poi alla esecuzione del fusto sollevando gradatamente il tubo con tutti gli
accorgimenti necessari per non abbandonare il calcestruzzo ed evitare ’introduzione dell’acqua.
Al di sotto delle strutture di collegamento delle testate dei pali dovra eseguirsi un getto di

calcestruzzo magro (200 Kg per mc) dello spessore minimo di 1/5 del diametro di tubo forma.

D) PALIFICAZIONE ESEGUITA IN OPERA CON TUBO INFISSO (PALI TRIVELLATT)

Per i pali eseguiti in opera con tubi infissi mediante trivellazione, con procedimento quindi
che non modifica le proprieta meccaniche e la consistenza in genere del terreno entro il quale
verra eseguito il getto del conglomerato, si eseguira la perforazione del terreno facendo scendere
via via un tubo metallico (tubo forma) con elemento di estremita con ghiera tagliente, di
diametro uguale e a quello teorico del palo.

11 tubo metallico, ove non sia di un sol pezzo, dovra essere formato con elementi filettati che
assicurino la perfetta direzione del palo e garantiscano la pertetta coassialita. Comunque dovra
essere possibile applicare all’estremita superiore un coperchio con presa per tubazione ad aria
compressa ove occorresse adoperarlo e per espellere I'acqua o per provvedere con tale metodo
all’esecuzione e costipamento della base e primo tronco del fusto sino a che non vi sia pit
introduzione di acqua. Si dovra avere la possibilita di proseguire la perforazione mediante
appositi scalpelli quando si incontrano trovanti e vecchie murature.
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Quando sia stata raggtunta la profondita voluta, si fermera ’affondamento del palo e senza
sollevarlo o ritirare il tubo e messa in opera la gabbia metallica se questa sia prevista per tutta la
lunghezza, si imiziera la formazione della base gettando con una benna (chiusa all’estremita
inferiore da una valvola automatica) o con altro sistema idoneo piccole e successive quantita di
calcestruzzo o costipandole o mediante battitura (con maglio di peso variabile da gl 12, per tubi
del diametro di cm 45, a gl 6, per tubi del diametro di cm 30) o con uno dei pestoni in uso.

E assolutamente vietato procedere al getto del calcestruzzo con caduta libera dall’alto (ovvero
dal piano della base superiore del palo) per evitare la segregazione degli inerti che compongono
la miscela.

Prima di procedere al getto sara resa stagna la estremita inferiore del tubo provvedendo alla
costruzione di un tappo di conglomerato alla base del palo ¢ sara estratta ’acqua eventualmente
penetrata nel tubo. La sbulbatura di base ottenuta con la pilonatura del calcestruzzo od in
qualsiasi altro modo che la natura de] terreno e le modalitd di esecuzione possono consigliare,
sara la maggiore possibile.

Eseguita la base, si procedera poi alla esecuzione del fusto mediante piccole successive
introduzioni di calcestruzzo per tratti di altezza conveniente, in relazione alla natura del terreno,
e sollevando gradatamente il tubo-forma metallico, in modo tale che restino nel tubo almeno 50
c¢m di conglomerato, senza abbandonarlo mai in modo da evitare che nel tubo si introducano
acqua o terra; dopo il getto di ciascuno dei tratti si procedera al costipamento del calcestruzzo o
con battitura con uno dei sistemi brevettati e dalla Direzione dei lavori riconosciuto idoneo in
relazione alla lunghezza dei pali.

Nel caso di attraversamento di vene dilavanti si effettuerd I’incamiciatura del tratto di palo
con un controtubo di lamierino esterno al tubo forma, che verra lasciato in posto. Cura
particolare dovra usarsi affinché non si verifichino soluzioni di continuita nel getto di
calcestruzzo, in particolare quando il costipamento avviene per pestonatura e cio specialmente al
momento della sfilatura del tubo forma.

In presenza di terre sciolte in acque potra procedersi al getto del conglomerato per maggiori
altezze, senza pestonamento al fine di evitare sifonamenti nel tubo.

Per i pali trivellati la portata limite verra determinata in sede di progetto in relazione alle
caratteristiche geognostiche degli strati attraversati. La effettiva portata verra valutata all’atto
esecutivo mediante prove di carico su prototipi.

E) PROVE DI CARICO

Le prove di carico saranno effettuate con le modalita previste dal D.M. 14 Gennaio 2008
(NTC2008) e la relativa Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 “Istruzioni per l'Applicazione
Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008,

Tali prove hanno la finalitd di determinare il carico limite del complesso palo-terreno, esse
vanno spinte fino a raggiungere 1l valore di carico limite per il quale si arriva alla condizione di
rottura del terreno. Se questo non risultasse possibile, la prova deve essere eseguita fino ad un
carico pari ad almeno 2,5 volte il carico di esercizio.

Le modalita di applicazione e durata del carico e cosi pure la successione dei cicli di carico e
scarico saranno prescritte dalla Direzione lavori. Di ciascuna prova dovra essere redatto apposito
verbale, controfirmato dalle parti, nel quale saranno riportati tra 1’altro:

— data,

— oradi ogni variazione del carico,

— le corrispondenti letture ai flessimetri,- il diagramma carichi-cedimenti.

Al termine delle prove, la Direzione dei lavori si riserva il diritto di ricontrollare la taratura
della strumentazione utilizzata.

(composizione per 1 mc di malta)
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Multa comume Calce acrea Sabbia T
{mc) {mc)
_Magra per murature 0,32 0,96
(rrassa per murature 0,36 0,90
Per opere di rifinitura 1,43 0,86
Per intonaci (interni) 0,50 0,75
Malta di calce idraulica Calee idraulica Sabbia
(Kg) (ic)
_Magra per murature 324 1,08
Grassa per murature 412 1,03
Per opere di rifinitura 450 1,00
Per intonaci 528 0,96
Multa cementizia Cemento Portland Sabbia

- (Kg) (mc)
_Magra per murature 364 1,04
Grassa per murature 400 1,00
Per opere di rifinitura 475 0,95
Per intonaci 540 0,90

Malta pozzolanica Pozzolana Calce spenta
- (mc) (mc)
_Per muri a sacco, malta grossa 1,10 0,22
Per murature, maita media 1,05 0,26
Per murature di mattoni, maita fina 1,00 0,33
Per intonaci, malta fina 1,05 0,15

(composizione per 1 me di sabbia)
Cemento Portland Malta idraulica
Malta bastarda (Kg) (Kg)
_Malta media 100 300
Malta energica 200 200
Malte

Le malte saranno confezionate mediante apposite impastatrici suscettibili di esatta
misurazione e controllo che I'Impresa dovra garantire ¢ mantenere efficienti a sua cura e spese.
[ quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte dovranno

corrispondere alle seguenti proporzioni:

Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I’ Appaltatore sara
obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di
prezzo 1n base alle nuove proporzioni previste.

Gl impasti verranno preparati solamente nelle quantita necessarie per 'impiego immediato;
gli impasti residui saranno portati a rifiuto.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranne prima mescolati a secco, fino ad
ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore
quantita di acqua possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente.

Nella composizione di malte di calce aerea od idraulica, si formera prima I’impasto della
malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita di acqua possibile, poi si
distribuira la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per
risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.
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Conglomerati cementizi

Ghiaia e pietrisco costituenti gli aggregati

Dovranno essere costituitt da elementi lapidei puliti non alterabili dal freddo e dall'acqua.
Dovranno essere esenti da polveri, gessi, clorurl, terra, limi, ecc. € dovranno avere forme
tondeggianti o a spigoli vivi, comunque non affusolate o piatte.

Gli aggregati impiegabili per il confezionamento dei calcestruzzi possono essere di origine
naturale, artificiale o di recupero come da normativa UNI EN 12620 ¢ UNI EN 13055-1.

La massima dimensione degli aggregati sara funzione dell'impiego previsto per il calcestruzzo,
del diametro delle armature e della loro spaziatura.

Orientativamente si possono ritenere validi 1 seguenti valori:

fondazioni e muri di grosso spessore: 30

mm travi, pilastri e solette: 20

mm

solette di spessore < di 10 em, nervature di solai e membrature sottili: 12/13

mm Sabbie (per calcestruzzo)

Dovranne essere costituite da elementi silicei procurati da cave o fiumi, dovranno essere di
forma angolosa, dimensioni assortite ed esenti da materiali estranei o aggressivi come per le
ghiaie; in particolare dovranno essere esenti da limi, polveri, elementi vegetali od organici.

Le sabbie prodotte in mulino potranno essere usate previa accettazione della granulometria da
parte del Direttore Lavori.

In ogni caso I'Appaltatore dovra provvedere a suo onere alla formulazione delle granulometrie
delle sabbie usate ogni qualvolta la Direzione Lavori ne faccia richiesta; le granulometrie
dovranno essere determinate con tele € stacci UNI 2331-2/80 ed UNI 2332-1/79,

Per tutto quanto non specificato valgono le norme del D.M. 14/1/66

successive. Dosatura dei getti

Il cemento € gli aggregati sono di massima misurati a peso, mentre l'acqua ¢ normalmente
misurata a volume.

L'Appaltatore dovra adottare, in accordo con la vigente normativa, un dosaggio di componenti
(ghiaia, sabbia, acqua, cemento) tale da garantire le resistenze indicate sui disegni di progetto.
Dovra inoltre garantire che il calcestruzzo possa facilmente essere lavorato e posto in opera, in
modo da passare attraverso le armature, circondarle completamente e raggiungere tutti gli angoli
delle casseforme. Qualora non espressamente altrove indicato, le dosature si intendono
indicativamente cosi espresse:

calcestruzzo magro: cemento:

150 kg sabbia:

0,4 m3 ghiaia;

0,8 m3

calcestruzzo normale: cemento: 300 kg
sabbia: 0,4 m3

ghiaia: 0,8 m3 calcestruzzo grasso:
cemento: 350 kg

sabbia: 0,4 m3

ghiaia: 0,8 m3

Dovranno comunque sempre essere raggiunte le caratteristiche e la classe di resistenza previste a
progetto. Il rapporto acqua/cemento dovra essere indicato e conforme alle prescrizioni di
durabilita dettate dalla normativa.

Qualora venga utilizzato un additivo superfluidificante il rapporto acqua/cemento potra essere
usato a compensazione della quantita d'acqua; il dosaggio dovra essere definito in accordo con le
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prescrizioni del produttore, con le specifiche condizioni di lavoro e con il grado di lavorabilita
richiesto. Come gia indicato l'uso di additivi dovra essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori.
Confezione dei calcestruzzi

Dovra essere eseguita in ottemperanza al D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008) e la relativa
Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 “Istruzioni per I Applicazione Nuove Norme Tecniche
Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008™.

E' ammesso l'uso di calcestruzzo preconfezionato, con esplicita approvazione della Direzione
Lavori. Tutte le cautele e le prescrizioni esposte precedentemente dovranno essere applicate
anche dal produttore del calcestruzzo preconfezionato. La Direzione dei Lavori si riserva
comundque il diritto, dopo accordi e con il supporto dell' Appaltatore, di accedere agli impianti di
preconfezionamento, eseguendo tutti i controlli e gli accertamenti che saranno ritenuti
opportuni.

La Direzione dei Lavori richiedera comunque documenti comprovanti il dosaggio e la natura dei
componenti del calcestruzzo fornito.

L'appaltatore &, comunque, responsabile unico delle dosature dei calcestruzzi e della loro
rispondenza per l'ottenimento delle resistenze richieste nei disegni e documenti contrattuali,

Gli impianti a mano sono ammessi per piccoli getti non importanti staticamente e previa
autorizzazione del Direttore dei Lavori.

Getto del calcesiruzzo

11 getto verra eseguito secondo le normative contenute nella Linee guida per la messa in opera
del calcestruzzo strutturale € per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo
indurito mediante prove non distruttive del febbraio 2008 a cura del Consiglio Superiore de1
Lavori Pubblici. II getto dovra essere eseguito con cura, opportunamente costipato ed
eventualmente vibrato secondo le prescrizioni del Direttore dei Lavori.

Le interruzioni di getto dovranno essere evitate e comunque autorizzate dal Direttore dei Lavori.
Le riprese dovranno essere eseguite in modo da trovarsi in zone di momento flettente nullo nelle
strutture inflesse ed in modo da essere perpendicolari alio sforzo di compressione nelle strutture
verticali.

Quando la ripresa avviene contro un getto ancora plastico, si dovra procedere a previa
boiaccatura del getto esistente. Se il getto esistente e’ in fase di presa, occorre scalpellarlo e
mettere a vivo la ghiaia quindi bagnare, applicare uno strato di malta di cemento di 1 -2 cm. e
procedere al nuovo getto.

Qualora richiesto dalla Direzione dei Lavori, I'appaltatore dovra provvedere all'uso di additivi
per la ripresa senza onere per il Committente.

Le strutture in fase di maturazione dovranno essere protette dal gelo, dal caldo eccessivo ¢ dalle
piogge violente; cosi pure sulle strutture suddette dovra essere vietato il transito di persone,
mezzi 0 comungue qualsiasi forma di sollecitazione.

La maturazione con riscaldamento locale diffuso ' ammessa solo previo accordo scritto con la
Direzione dei Lavori.

I getti delle strutture destinate a ricevere una finitura di sola verniciatura dovranno essere
realizzati con casseri metallici atti a garantire una superficie del getto la pil liscia possibile.
Eventuali irregolarita dovranno essere rettificate senza oneri aggiuntivi. Provini

Durante la confezione dei calcestruzzi I'appaltatore dovra prevedere il prelievo ¢ la
conservazione dei provini di calcestruzzo in numero sufficiente secondo le norme e secondo le
prescrizioni del Direttore dei Lavori.

Per ¢io che concerne la normativa di prova di esecuzione, coliaudo, conservazione, nonché le
pratiche per la denuncia dei cementi armati, valgono tutte le leggi vigenti e quelle che venissero
promulgate in corso d'opera.

Dovranno inoltre essere eseguiti provini sulle barre di armatura, secondo le prescrizioni
contenute nelle Nuove Norme Tecniche di cui al D.M. 14/01/2008. Gli oneri relativi al prelievo,
maturazione e certificazione dei provini sono a carico dell'impresa esecutrice dei lavori.
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Vibrazione

Le norme ed i tipi di vibrazione dovranno essere approvati dal Direttore dei Lavori sempre
restando I'Appaltatore responsabile della vibrazione e di tutte le operazioni relative al getto,
1'onere delle eventuall vibrazioni €' sempre considerato incluso nel prezzo del getto.
Condizioni climatiche

Sono vietati 1 getti con temperatura sotto zero e con prevedibile discesa sotto lo zero.

Fino a temperatura -5 °C il Direttore dei lavori, d'accordo con l'lmpresa, sara arbitro di
autorizzare i getti previa sua approvazione degli additivi e delle precauzioni da adottare, sempre
restando V'appaltatore responsabile dell'opera eseguita; consegueniemente il Direttore dei Lavori
¢' autorizzato ad ordinare all'appaltatore di eseguire a proprio onere (del¥ Appaltatore) la
demolizione dei getti soggetti a breve termine a temperatura eccessivamente bassa € non
prevista.

1 getti con temperatura superiore a 32 °C dovranno essere autorizzati dalla Direzione Lavori.
L'appaltatore ¢ obbligato all'innaffiamento costante dei getti in fase di maturazione per un
minimo di 8 giorni /0 nei casi di getti massicci secondo indicazioni della Direzione Lavori.
Tolleranze

La tolleranza ammessa nella planarita dei getti, misurata con una staggia piana di 3 m, € di +/-4
mm. per tutti gli orizzontamenti .

L a tolleranza ammessa pet la verticalita dei getti misurata sull'altezza di un interpiano (intervallo
tra due orizzontamenti parziali o totali) & di +/- 1 cm. 10D accumulabile per piano.

[ a tolleranza globale ammessa per la verticalita dei getti, misurata sull'altezza totale degli
clementi, & pari a 1/1000 della altezza stessa.

La tolleranza ammessa pet le misure in piano, riferita ad ogni piano € non cumulabile, ¢ pari 1
+/-1 ¢m. per la massima dimensione in pianta. Particolare cura dovra essere posta nella
esecuzione dei getti che dovranno ricevere elementi metallici.

Muratura di mattoni

Per le caratteristiche meccaniche e modalita esecutive delle murature si fara riferimento alle
seguenti norme tecniche:
_ D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008) e la celativa Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009
“[struzioni per VApplicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale
14 gennaio 2008

I mattoni all’atto del loro impiego dovranno essere abbondantemente bagnati sino a
sufficiente saturazione per . mmersione prolungata e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con le connessute alternate in corsi ben regelari e normali
alla superficie esterna; saranno posati sopra uno strato di maita ¢ premuti sopra di esso in modo
che la malta rimonti all’ingiro e riempia tutte le cormessure. La larghezza delle connessure non
dovra essere maggiore di 1 cm, né minore di 0,5 cm.

[ giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all’intonaco
od alla stuccatura col ferro.

Le murature di rivestimento saranno fatte a ricorsi bene allineati e collegati a morsa con la

parte interna.

Se 1la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovra avere cura di scegliere
per le facce esterme i mattoni di migliore cottura, meglio formati di colore piu uniforme,
disponendoli con perfetta regolarita ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con
precisione 1 giunti verticali. In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non
dovranno avere grossezza maggiore di mm 5, e, previa loro raschiatura e pulitura, dovrannc
essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse € lisciate con
apposito ferro, senza sbavature.
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-

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruiti in modo tale che 1
mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva di intradosso tracciata sopra la
centinatura e le connessure dei giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di 5 mm
all’intradosso € mm 10 all’estradosso.

Opere in cemento armato normale e precompresso

Nell’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per I'esecuzione di
opere quali ponti, viadotti, I’ Appaltatore dovra rispettare strettamente il contenuto delle seguenti
norme tecniche:

- D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008) e la relativa Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009
“Istruzioni per I'Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale
14 gennaio 2008”.

Prima dell’inizio dei getti di ciascuna opera d’arte, I'Impresa sara tenuta a presentare in
tempo utile all’esame della Direzione lavori i risultati dello studio preliminare di qualificazione
eseguito per ogni tipo di conglomerato cementizio la cui classe figura negli elaborati progettuali
delle opere comprese nell’appalto. Tale studio di prequalificazione, da eseguirst presso un
Laboratorio autorizzato, deve riportare:

— classe di resistenza,

— natura — provenienza — qualita degli inerti,

— analisi granulometrica degli inerti,

—tipo e dosaggio del cemento,

- rapporto acqua/cemento,

—tipo e dosaggio di eventuali additivi,

- classe di consistenza per la valutazione della lavorabilita dell’impasto cementizio.

La Direzione lavori dovra essere informata anche sul tipo di impianto di confezionamento
con la relativa ubicazione, sistemni di trasporto, modalita di esecuzione dei getti e della
conseguente stagionatura.

L’Impresa rimane ["unica e diretta responsabile delle opere a termine di legge, nonostante
I’esame ¢ la verifica sugli studi preliminari di qualificazione, da parte della Direzione lavori;
pertanto essa sara tenuta a rispondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e
conseguenza che avessero a verificarsi.

Il confezionamento dei conglomerati cementizi dovra avvenire negli impianti
preventivamente sottoposti all’esame della Direzione lavori. Gli impianti di betonaggio saranno
di tipo automatico o semtautomatico, ma tali da garantire per tutta la durata dei lavori degli
discostamenti non superiore al ........ % (es. 3 + 3) dai dosaggi dei singoli componenti della
miscela stabili nella fase preliminare di accettazione.

La lavorabilita non dovra essere raggiunta con il maggiore impiego di acqua di quanto
previsto nella composizione del calcestruzzo. L’ Impresa, previa autorizzazione del Direttore del
lavori, potra utilizzare I'impiego di additivi quali fluidificanti o superfluidificanti, senza che
questa abbia diritto a pretendere indennizzi o sovrapprezzi per il raggiungimento della classe di
consistenza prevista per I’esecuzione delle opere.

I trasporto del conglomerato cementizio dall’impianto di confezionamento alla localita del
cantiere dovra essere effettuato con mezzi idoneti al fine di evitare la possibile segregazione del
singoli materiali e comunque lasciando inalterate le caratteristiche di confezionamento del
calcestruzzo. [ calcestruzzi debbono essere approvvigionati in cantiere o preparati in sito
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soltanto nella quantita necessaria per I’impasto immediato e cioé debbono essere predisposti di
volta in volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro.

La posa in opera sara eseguita con ogni cura e regola d’arte, dopo aver preparato
accuratamente e rettificati i piani di posa, pulizia del sottofondo, pulizia nelle zone oggetto di
ripresa dei getti, posizionato le casseformi e predisposto le necessarie armature metalliche. 11
controllo delle gabbie di armature metalliche, prima del getto, dovra essere rivolto anche nel
rispetto della distanza del copriferro, indicata negli elaborati progettuali o su ordinativo della
Direzione lavori; questo in particolare modo negli ambienti ritenuti aggressivi o per la
particolarita dell’opera.

La Direzione dei lavori avra la facolta di ordinare che i getti vengano eseguiti senza soluzione
di continuita, tale da evitare le riprese dei getti; per tale accorgimento |’ Impresa non potra
avanzare nessuna richiesta di maggiori compensi anche se sara costretta ad una turnazione del
proprio personale.

Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovrd avvenire con tutti gli accorgimenti
tali da evitare la segregazione dei singoli componenti della miscela.

Il getto sara eseguito a strati di spessore non superiore a 15 centimetri.

Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, st deve disporre della malta o altri
sostanze (disarmanti) in modo da evitare per quanto sia possibile la formazione di vani e di
ammanchi.

I casseri occorrenti per le opere di getto, debbono essere sufficientemente robusti, oppure
convenientemente rafforzati con controventature di sostegno tali da resistere senza deformarsi
alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la fase di getto e di pigiatura.

Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati potranno essere vibrati con adatti mezzi. 1
conglomerati con cemento ad alta resistenza & opportuno che vengano vibrati.

La vibrazione deve essere fatta per strati di conglomerato dello spessore che verra indicato
dalla Direzione dei lavori e comunque non superiore a centimetri 15. I mezzi da usarsi per la
vibrazione potranno essere interni (pervibratori a lamiera o ad ago) ovvero esterni da applicarsi
alla superficie esterna del getto o alle casseforme. I pervibratori sono in genere piu efficaci, si
deve pero evitare che essi provochinoe spostamenti nelle armature; inoltre vengono immersi nel
getto e ritiratl lentamente in modo da evitare la formazione dei vuoti. La vibrazione superficiale
viene di regola applicata alle solette di piccolo e medio spessore (massimo cm 20). La
vibrazione non deve prolungarsi troppo, di regola viene sospesa quando appare in superficie un
lieve strato di malta omogenea ricca di acqua.

Le pareti dei casseri di contenimente del conglomerato di getto possono essere tolte solo
quando il conglomerato abbia raggiunto un grado sufficiente di maturazione da garantire la
solidita dell’opera. Di mano in mano che una parte del lavoro ¢ finita, la superficie deve essere
regolarmente innaffiata affinché la presa avvenga in modo uniforme e, quando occorra, anche
coperta con della ghiaia lavata, con teli mantenuti umidi, applicare dei prodotti stagionanti che
formano membrane protettive (U.N.I. 8866, U.N.L 8656 ¢ U.N.I. 8660) per proteggere [’opera
da variazioni troppo rapide di temperatura,

Nei casi di ripresa dei getti, quando questi veramente inevitabili, si deve inumidire la
superficie del conglomerato eseguito in precedenza se questo & ancora fresco; dove la presa sia
iniziata o terminata si deve raschiare la superficie stessa ¢ prima di versare il nuovo
conglomerato, si dovra applicare un sottile strato di malta di cemento in modo da assicurare un
buon collegamento del getto di calcestruzzo nuovo col vecchio. Si deve fare anche la lavatura se
la ripresa non ¢ di fresca data.

La verifica delia resistenza caratteristica del conglomerato verra dispesto, da parte della
Direzione lavori, in conformita a quanto previsto dal D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008).
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Nel caso che la resistenza dei provini assoggettati a prove nei Laboratori risulti inferiore a
quello indicato negli elaborati progettuali o dali’ordinativo del Direttore dei lavori, occorre
procedere, a cura e spese dell’ Appaltatore, ad un controllo teorico e/o sperimentale della
struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo carente, sulla base della resistenza ridotta,
oppure ad una verifica della resistenza con prove complementari, quali prelievo di provini per
carotaggio direttamente dalle strutture, oppure con altri sttumenti ¢ metodi riconosciuti validi
dalla Direzione {avori. A ulteriore controlli ultimati, verra redatta apposita relazione, da parte
dell’ Appaltatore a firma di un tecnico abilitato, dove si indichi in base alla resistenza del
conglomerato risultante, ferme restando le ipotesi di vincolo, a quali solecitazioni e a quali
carichi la struttura puo essere sottoposta in fase di esercizio.

La Direzione lavori, previa approvazione della relazione anche da parte del Responsabile del
procedimento, decida che la resistenza caratteristica ¢ ancora compatibile con la destinazione
d’uso dell’opera progettata e in conformita delle leggi in vigore, dovra contabilizzare il
calcestruzzo in base al valore della resistenza caratteristica risultante. Qualora tale resistenza non
risulti compatibile con le finalita di progetto, I’ Appaltatore sara tenuto a sua cura e spese, alla
demolizione e rifacimento dell’opera oppure all’adozione di quei provvedimenti che la
Direzione dei lavori riterrd di approvare formalmente.

Nessun indennizzo o compenso sara dovuto all’ Appaltatore se il valore della resistenza
caratteristica del calcestruzzo risulterd maggiore di quanto previsto.

Oltre ai controlli relativi alla resistenza caratteristica di cui sopra, il Direttore dei lavori potra,
a suo 1nsindacabile giudizio, disporre tutte le prove che riterrd necessarie, e in particolare le
seguenti: — determinazione della consistenza — prova di abbassamento al cono (slump test) -
[U.N.L 9418],

- controllo della composizione del calcestruzzo fresco - [U.N.L 6393],

- massa volumitca del calcestruzzo - [U.N.I. 6394/1/2],

- prova del contenuto d’aria - [UN.I 6395],

- resistenza alla degradazione per cicli di gelo e disgelo - [UN.1. 70871,

~ prova di resistenza a compressione su campioni cilindrici prelevati con carotaggio da strutture
giastagionate — [U.N.L. 6132],

- prova di resistenza a compressione con sclerometro .

Tutte le precedenti prove verranno eseguite a spese dell’Impresa e le modalita di esse saranno
fissate dalla Direzione dei lavori.

I prelievi dei provini e campioni di calcestruzzo in cantiere dovranno essere conformi alle
norme tecniche:
~ U.N.L. 6126 — Prelevamento camptioni di calcestruzzo in cantiere,
~ U.N.I. 6127 — Provini in calcestruzzo — preparazione ¢ stagionatura.

Le frequenze minimo di prelievo saranno come dal D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008).

Quatunque sia I'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all” Appaltatore spetta
sempre la completa ed unica responsabilita della loro regolare ed esatta esecuzione in conformita
degli elaborati esecutivi.

Calcestruzzo per copertine, parapetti e finiture

Per la costruzione di opere di completamento del corpo stradale e delle opere d’arte quali:
parapetti, copertine di muri di sostegno, d’ala, di recinzione, cordonate, soglie ecc. verra
confezionato € posto in opera, opportunamente costipato con vibratori un calcestruzzo avente un

Rek 11 300 Kg/cm2 (30 Ns’mmz), salvo diverso ordine della Direzione lavori,

Le prescrizion: inerenti i conglomerati cementizi rimangono valide in quanto applicabili,
salvo 1l diametro massimo degli inerti che non sarda maggiore di 20 mm, e comunque entro un
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terzo delle dimensioni minime del getto. Le superfici superiori det getti verranno rifinite
mediante cemento lisciato.

L’Impresa dovra porre tutte le cure e attenzioni nell’esecuzione delle casseformi per oftenere
un perfetta esecuzione del getto o raccordo con getti precedentemente messi in opera, per
seguire le sagome di progetto, con i giunti di dilatazione o contrazione e le particolari
indicazioni della Direzione dei lavori.

Armature, centinature, casseforme, opere provvisionali

Nella realizzazione di tali opere provvisionali, I'Impresa dovra adottare il sistema e tecnica
che riterra pit opportuno, in base alla capacita statica, di sicurezza e alla sua convenienza.
Inoltre dovranno essere eseguite delle particolari cautele e tutti gli accorgimenti costruttivi per
rispettare le norme, i vincoli che fossero imposti dagli Enti competenti sul territorio per il
rispetto di impianti e manufatti particolari esistenti nella zona dei lavori che in qualche modo
venissero ad interferire con essi, compreso I’ingombro degli alvei dei corsi d’acqua, la presenza
di servizi di soprassuolo e di sottosuolo, nonché le sagome da lasciare libere al di sopra di
ferrovie, strade camminamenti quali marciapiedi ad uso pedonale.

Costruzione dei volti

['volti dei ponti, ponticelli e tombini che saranno costruiti sopra solide armature, formate
secondo le migliori regole, ed in guisa che il manto o tamburo assecondi la curva dell’ intradosso
assegnata agli archi dai relativi disegni, salvo a tenere conto di quel tanto piu, nel senso delle
centine, che si credera necessario a compenso del presumibile abbassamento del volto dopao il
disarmo.

E data facolta all’ Appaltatore di adottare nella formazione delle armature suddette quel
sistema che credera di sua convenienza, purche presenti la necessaria stabilita e sicurezza,
avendo I’ Appaltatore ’intera responsabilita della loro riuscita, con I’obbligo di demolire e rifare
a sue spese i volti che, in seguito al loro disarmo, avessero a deformarsi o a perdere la voluta
robustezza.

Ultimata I’armatura e diligentemente preparate le superfici d’imposta delle volte, saranno
collocati in opera i conci di pietra o di mattoni con le connessure disposte nella direzione precisa
dei successivi raggi di curvatura dell’intradosso, curando di far procedere la costruzione
gradatamente e di conserva sui due fianchi. Dovranno inoltre essere sovraccaricate le centine
alla chiave per impedirne lo sfiancamento, impiegando a tal uopo lo stesso materiale destinato
alla costruzione della volta.

Gli eventuali coronamenti esterni delle volte presenteranno un addentellamento che
corrisponda ai filari della muratura interna, onde possano far corpo con la medesima.

In quanto alle connessure saranno mantenuti i limiti di larghezza fissati negli articoli
precedenti secondo le diverse categorie di muratura.

Per le volte in pietrame si impiegheranno pietre di forma per quanto possibile regolari, aventi
1 letti di posa o naturalmente piani o resi grossolanamente tali con la mazza e col martello;
saranno collocati in opera con il lato maggiore nel senso del raggio della curva d’intradosso e da
corsi o filari che esattamente corrispondano agli addentellati formati dai coronamenti esterni.

Nelle volte con mattoni di forma ordinaria le connessure non dovranno mai eccedere la
larghezza di 6 millimetri all’intradosso e di 12 dall’estradosso.

A tale uopo I’ Appaltatore per volti di piccolo raggio & obbligato, senza diritto ad alcun
compenso speciale, a tagliare diligentemente i mattoni per renderli cuneiformi, ovvero a
provvedere, pure senza speciale compenso, a mattoni speciali lavorati a raggio.
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In ogni caso rimane vietato il sistema di volte a rotoli concentrici, ma la Direzione dei lavori,
per volte a piccolo raggio potra, a suo giudizio, concedere 1’adozione di un sistema misto, € cio€
a rotoli con frequenti corsi passanti. Per volti obliqui i mattoni debbono essere tagiiati sulle teste
e disposti secondo le linee dell’apparecchio che verra preseritto.

Per le volte in conglomerato cementizio il getto dovra essere fatto a conct di limitata
larghezza, ma dell’intera larghezza e spessore, formati entro appositi casseri con le pareti
normali alla superficie di intradosso.

1 conei saranno costruiti simmetricamente da una parte e dall’altra della chiave ed in ultimo
saranno gettati i conci alla chiave ed alle imposte per fare serraglie quando gli assestamenti delle
centine siano gia compiuti.

In tutti i casi, il conglomerato dovra essete gettato in appositi casseri disposti
simmetricamente rispetto al concio chiave, in modo che le centine risultino caricate
uniformemente.

Ii conglomerato dovra essere gettato e vibrato nei casseri senza interruzione e ripresa di sorta
per ogni concio, fino a che il concio stesso sia completato.

L’ [mpresa dovra usare tutte gli accorgimenti e le tecniche, affinché le centinature saranno
abbassate uniformemente e simultaneamente.

Cappe sui volti

Lo smalto da distendersi sull’estradosso e sui rinfianchi dei volti dovra essere costituito con
le materie e le proporzioni volumetriche indicate di seguito:

_ malta cementizia composta da 500 Kg di cemento ¢ 1 mc di sabbia:
parti nove; — pietrisco di dimensioni non minori di 5 mm ¢ non maggiori
di 20 mm: parti sedici.

Preparato 1'impasto, prima di collocarlo in opera, la superficie da rivestire € le connessure
saranno diligentemente ripulite e lavate con acqua abbondante.

Lo smalto, o il conglomerato, si distendera quando la superficie dell’estradosso si trova
ancora umida in due o pit strati, comprimendolo poi fortemente con spatole o con verghe strato
per strato fino a che la malta si sara prosciugata. La superficie dell’ultimo strato va poi spalmata
con un intonaco di malta di cemento che dovra essere lisciato fortemente con la cazzuola in
modo da ridurlo a superficie regolare senza rughe o cavita.

Qualora venisse disposto 1'impiego dello smalto, esso, quando avra raggiunto sufficiente
consistenza, sara battuto con apposite verghe a pii riprese ed a colpi incrociati, allo scopo di far
scomparire le screpolature cagionate dall’essiccamento, umettandone la superficie per far luogo
all’ultima pulitura e lisciatura, quindi verra estradossato con fine malta idraulica.

Tanto lo smalto quanto il conglomerato, dopo ultimate le lavorazioni ¢ messa in opera,
dovranno essere riparati, dal sole e dalla pioggia, con stuoie od altro; si stendera poi sulla sua
superficie un leggero strato di sabbia per impedire un troppo celere essiccamento.

Gli speciali manti bituminosi verranno stesi direttamente sull’estradosso della voita
preventivamente regolarizzata con malta.

Sui manti bituminosi, che verranno eseguiti con le cautele che saranno prescritte, verra poi
disteso uno strato di smalto idraulico dello spessore di cm 5. In tutti i casi la cappa deve essere
coperta con uno strato di sabbia di almeno 10 centimetri.

Quando si prescrive la cappa in asfalto, questa, salve speciali prescrizioni del contratto, deve
farsi con la proporzione di circa Kg 8 a 10 di bitume naturale per ogni 100 chilogrammi di
mastice di asfalto naturale e 50 chilogrammi di sabbia, regolando inoltre la quantita di bitume in
modo che }’asfalto possa distendersi con facilita.

La cappa di asfalto deve costruirsi soltanto dopo che le murature dei volti e dei rinfianchi
siano bene asciutte. La cappa, appena distesa € mentre & ancora pastosa, deve essere coperta con
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spolveratura di sabbia che si incorpori nell’asfalto. Le cappe non si debbono mai eseguire prima
del disarmo det volti.

Strutture in acciaio

Le strutture in acciaio dovranno rispondere alle norme seguenti:

- D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008) e la relativa Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009
“Istruzioni per I'Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale
14 gennaio 2008”.

A) ELEMENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO

L’ Appaltatore dovra comunicare per iscritto al Direttore dei lavori, prima
dell’approvvigionamento, la provenienza dei materiali, in modo da consentire i controlli, anche
nell’officina di lavorazione, secondo quanto prescritto dal D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008),
dalle norme U.N.IL. ¢ da altre norme eventualmente interessanti i materiali di progetto.

11 Direttore dei lavori si riserva il diritto di far eseguire un premontaggio in officina per quelle
strutture o parti di esse che riterrd opportuno, procedendo all’accettazione provvisoria del
materiali entro 10 giorni dalla comunicazione dell’ Appaltatore di ultimazione dei vari elementi.

Prima del collaudo finale I’ Appaltatore dovra presentare una relazione dell’LLS. (o del
R.IN.A.) che accerti i controlli effettuati in corso d’opera sulle saldature ¢ relative modalita e
strumentazioni.

Durante le varie fasi, dal carico al trasporto, scarico, deposito, sollevamento ¢ montaggio, si
dovra avere la massima cura atfinché non vengano superati i valori di sollecitazione, sia
generali, sia locali, indotti dalle varie operazioni rispetto a quelli verificati nel progetto per
ciascuna singola fase, ad evitare deformazioni che possano complicare le operazioni finali di
messa in opera.

Particolari cautele saranno attuate ad evitare effetti deformativi dovuti al contatto delle funie
apparecchi di sollevamento. Le controfrecce da applicare alle strutture a travata andranno
eseguite secondo le tolleranze di progetto.

I fori che risultino disassati andranno alesati, e qualora il diametro del foro risulti superiore
anche alla tolleranza di cui al D.M. 9 gennaio 1996, si avra cura di impiegare un bullone di
diametro superiore. Nei collegamenti in cui I’attrito contribuisce alla resistenza di calcolo
dell’elemento strutturale si prescrive la sabbiatura a metallo bianco non piu di due ore prima
dell’unione. Nelle unioni bullonate 1’ Appaltatore effettuera un controllo di serraggio sul 10% del
numero dei bulloni alla presenza del Direttore dei lavori.

B) VERNICIATURE

Tutte le strutture in acciaio andranno protette contro la corrosione mediante un ciclo di
verniciatura, previa spazzolatura meccanica o sabbiatura di tutte le superfici, fino ad
eliminazione di tutte le parti ossidate. Un ciclo di verniciatura sara costituito da un minimo di tre
strati di prodotti vernicianti mono o bicomponenti indurenti per filmazione chimica e filmazione
fisica, secondo la descrizione seguente:
Ciclo A

1° strato: mano di fondo al clorocauccit pigmentata con minio e cromato di zinco, avente un
ottimo potere bagnante sul supporto.

2° strato: mano intermedia di clorocaucciu pigmentata con rosso ossido, ferro micaceo,
alluminio avente un ottimo potere di attacco alia mano sottostante,

3° strato: mano di finitura mediante clorocaucciu acrilica pigmentata con biossido di titanio,
avente una ottima resistenza agli agenti atmosferici e chimici.
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Ciclo B

1° strato: mano di fondo cpossidica pigmentata con ZnCrOy (cromato di zinco) avente un
ottimo potere bagnante sul supporto.

2° strato: mano intermedia epossidica pigmentata con TiO2 (biossido di titanio), avente un
ottimo potere di attacco alla mano sottostante.

3° strato: mano di finitura poliuretanica di tipo non ingiallente e non sfarinante.

Ciclo C

1° strato: mano di fondo oleofenolica i cui pigmenti inibitori dovranno essere a base di ossido
di piombo (minio), cromati di zinco, fosfati di zinco, cromati di piombo, silicio cromati di
piombo, in composizione singola o miscelati. E ammessa la presenza di riempitivi a base di
solfato di bario (BaS04) e silicati in quantita non superiore al 45% sul totale dei pigmenti
riempitivi.

2° strato: mano intermedia oleofenolica di colore differenziato dalla 1° mano, di
composizione come il 1° strato; il pigmento inibitore potra essere sostituito con aggiunta di
ossido di ferro per la differenziazione del colore, in quantita non superiore al 6% sul totale dei
pigmenti e riempitivi.

3° strato: mano intermedia alchidica modificata con olii vegetali e clorocauccin, il cui
rapporto in peso a secco dovra essere di 2:1. Non é ammessa la presenza di colofonia.

4° strato: mano di finitura alchidica modificata con olii vegetali e clorocaucciu di
composizione come il 3° strato, di colore diverso dalla precedente mano.

C) APPARECCHI D’APPOGGIO

I1 progetto degli apparecchi di appoggio dovra rispondere alle “Istruzioni per il calcolo e
I"impiego deghi apparecchi di appoggic da fornire nelle costruzioni” C.N.R.-UN.L. 11018-72, ¢
dovra contenere: 1] calcolo delle escursioni e delle rotaziont, indicando un congruo franco di
sicurezza, ed esponendo separatamente il contributo dovuto ai carichi permanenti accidentali,
alle variazioni termiche, alle deformazioni viscose e al ritiro del calcestruzzo; la verifica statica
dei singoli elementi e I'indicazione dei materiali, con riferimento alle norme U.N.L., nonché le
reazioni di vincolo che I’apparecchio dovra sopportare.

Tutti 1 materiali da impiegare dovranno essere accettati prima delle lavorazioni dal Direttore
dei lavori, il quale potra svolgere controlli anche in ofticina.

Prima della posa in opera I’ Appaltatore dovra tracciare gli assi di riferimento ¢ la livellazione
dei piani di appoggio, rettificando le differenze con malta di cemento additivata con resina
epossidica.

Demolizioni

Le operazioni di demolizione saranno eseguite, da parte dell’Impresa, con ordine € con le
necessarie cautele e precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro,
rimanendo percio vietato di gettare dall’alto i materiali in genere, che invece dovranno essere
trasportati o guidati in basso tramite appositi sistemi ritenuti idonei per evitare danni ed
escludere qualunque pericolo.

Nelle demolizioni I Appaltatore dovra procedere in modo da non deteriorare 1 materiali che
possano ancora, a giudizio della Direzione lavori, impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di
danni verse I’Amministrazione appaltante; alla quale spetta ai sensi dell’art. 36 del capitolato
generale a proprieta di tali materiali, alla pari di quello proveniente daglt scavi in genere e
I’ Appaltatore dovra provvedere per la loro cernita, trasporto in deposito ecc., in conformita e con
tutti gli oneri previsti nel citato art. 36.

Capitolato Speciale di Appalto 81




La Direzione dei lavori si riserva di disporre a suo insindacabile giudizio I'impiego dei
materiali di recupero, nel rispetto della normativa vigente in materia, per I’esecuzione dei lavori
appaltati, da valutarsi con i prezzi ad essi attribuiti in elenco, ai sensi del citato art. 40 del
capitolato generale.

I materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, € al piu presto,
venire trasportati, a cura dell’ Appaltatore, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori
la sede dei lavori con le norme e cautele disposte per gii analoghi scarichi in rifiuto di materie
come per gli scavi in genere.

La ditta Appaltatrice dovra essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a tutte le
disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto materiali di rifiuto provenienti dai
cantieri stradali o edili.

Acquedotti e tombini tubolari

Nell’esecuzione delle tubazioni per I’adduzione e la distribuzione di acqua, nonché
nell’esecuzione di tubazioni per fluidi diversi dall’acqua, I’ Appaltatore dovra seguire le
disposizioni di cui alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, ed alle norme tecniche vigentt in essa previste
all’art. 1 emanate con D.M. 12 dicembre 1985 e relativa Circolare M. LL.PP. 20 marzo 1986, n.
27291.

Gli acquedotti tubolari qualora siano eseguiti in conglomerato cementizio gettati in opera, per
la parte inferiore della canna verranno usate semplici sagome; per la parte superiore verranno
usate apposite barulle di pronto disarmo. Questi non dovranno avere diametro inferiore a cm 80
gualora siano a servizio del corpo stradale.

Qualora vengano impiegati tubi di cemento per i quali ¢ valida sempre quest’ultima
prescrizione, questi dovranno essere fabbricati a regola d’arte, con diametro uniforme e gli
spessori corrispondenti alle prescrizioni sottospecificate; saranno bene stagionati e di perfetto
impasto e lavorazione, sonori alla percussione, senza screpolature e sbavature ¢ muniti di
appostte sagomature alle estremita per consentire un giunto a sicura tenuta.

I tubi saranno posati in opera alle livellette e piani stabiliti e su di una platea di calcestruzzo
magro a q 2 di cemento per mc di impasto in opera dello spessore piu sotto indicato, salvo
diversa prescrizione della Direzione dei lavori. Verranno inoltre rinfiancati di calcestruzzo a q
2,50 di cemento per mc di impasto in opera a seconda della sagomatura prevista nei disegni di
progetto, previa perfetta sigillatura dei giunti con malta di puro cemento.

DIMENSIONI INDICATIVE DEI TUBI E SPESSORE DELLA PLATEA DI POSA

Diametro dei tubi Spessore dei tubi Spessore della platee
(cm) (mm) (em)
80 70 20
100 85 25
120 100 30

A)Y MANUFATTI TUBOLARI IN LAMIERA ZINCATA

Le prescrizioni che seguono si riferiscono a manufatti per tombini e sottopassi aventi struttura
portante costituita da lamiera di acciaio con profilatura ondulata con onda normale alla
generatrice.

L’acciaio delia lamiera ondulata sara dello spessore minimo di 1,5 mm con tolleranza U.N.L
{(Norme U.N.I. 3143), con carico unitario di rottura non minore di 34 Kg/mmq e sara protetto su
entrambe le facce da zincatura a bagno caldo praticata dopo 1’avvenuto taglio e piegatura
dell’elemento in quantita non inferiore a 305 gr/mq per faccia.

La veritica della stabilita statica delle strutture sara effettuata in funzione dei diametri € dei
carichi esterni applicati adottando uno dei metodi della Scienza delle Costruzioni (anello
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compresso, stabilita all’equilibrio elastico, lavori virtuali): sempre perd con coefficiente di
sicurezza non inferiore a 4.

Le strutture finite dovranno essere esenti da difetti come: soffiature, bolle di fusione,
macchie, scalfitture, parti non zincate ecc. Per manufatti da impiegare in ambienti chimicamente
aggressivi si dovrd provvedere alla loro protezione mediante rivestimento di mastice bituminoso
o asfaltico contenente fibre di amianto avente uno spessore minimo di mm 1,5 inserito sulla
cresta delle ondulazioni, che dovra corrispondere ad un peso di Kg 1,5/mq per faccia applicato a
spruzzo od a pennello, ovvero di bitume ossidato applicato mediante immersione a caldo negli
stessi quantitativi precedentemente indicati.

La Direzione dei lavori si riserva di far assistere proprio personale alla fabbricazione dei
manufatti allo scopo di controllare la corretta esecuzione secondo le prescrizioni sopra indicate e
effettuare, presso lo stabilimento di produzione, le prove chimiche e meccaniche per accertare la
qualita e lo spessore del materiale; tale controllo potra essere fatto in una qualunque delle fasi di
fabbricazione senza peraltro intralciare il normale andamento della produzione.

Il controllo del peso di rivestimento di zinco sara effettuato secondo le norme indicate dalle
specifiche A.S.T.M.A. 90-53. Il controllo della centratura della zincatura sara eseguito
immergendo 1 campioni in una soluzione di CuSO4 nella misura di gr 36 ogni 100 di acqua
distillata (come previsto dalle tabelle U.N.I. 1475-1476-4007). Essi dovranno resistere alla
immersione senza che appaiano evidenti tracce di rame.

It controllo dello spessore verra effettuato sistematicamente ed avra esito positivo se gli
spessori misurati in piu punti del manufatto rientrano nei limiti delle tolleranze prescritte.

Nel caso gli accertamenti su un elemento non trovino corrispondenza alle caratteristiche
previste ed il materiale presenti evidenti difetti, saranno presi in esame altri 2 elementi; se
I’accertamento di questi 2 elementi & positivo si accetta la partita, se negativo si scarta la partita.
Se un elemento & positivo e Ialtro no, si controllanc 3 elementi, se uno di questi ¢ negativo si
scarta la partita.

I pesi, in rapporto allo spessore dei vari diametri, dovranne risultare da tabelle fornite da ogni
fabbricante, con tolleranza del £+ 5%.

Agli effetti contabili sara compensato il peso effettivo risultante da apposito verbale di
pesatura eseguito in contraddittorio purché la partita rientri nei limiti di tolleranza sopraindicati.
Qualora il peso effettivo sia inferiore al peso diminuito della tolieranza, la Direzione dei lavori
non accettera la foritura. Se il peso effettivo fosse invece superiore al peso teorico aumentato
della tolleranza, verra compensato solo il peso teorico aumentato det valori della tolleranza.

Le strutture impiegate saranno dei seguenti tipi:

A.1) Ad elementi incastrati per tombini

L’ampiezza deli’onda sard di mm 67,7 (pollici 2 e 3/4) ¢ la profondita di mm 12,7 (1/2
pollice); la lunghezza dell’intero manufatto, al netto di eventuali testate, sara un multiplo di 0,6
(2 piedi).

Il tipo sara costituito da due mezze sezioni cilindriche ondulate, curvate al diametro
prescritto; dei due bordi longitudinali di ogni elemento I’uno sara a diritto-filo e 1’altro ad
intagli, tali da formare quattro riseghe atte a ricevere, ad “incastro”, il bordo diritto dell’altro
elemento.

Nel montaggio del tubo le sovrapposizioni circolari dovranno essere sfalsate, facendo st che
ogni elemento superiore si innesti sulla meta circa dei due elementi inferiori non corrispondenti.

Gli opposti elementi verranno legati fra loro, in senso longitudinale mediante appositi ganci
in acciaio zincato.

e forme impiegabili, nel tipo ad elementi incastrati saranno: la circolare con diametro
variabile da m 0,30 a m 1,50 e che potra essere fornita con una preformazione ellittica massima
del 5% in rapporto al diametro, e la policentrica anche ribassata con luce minima di 0,30 e luce
massima dim 1,75.
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A.2) A piastre imbullonate multiple per tombini e sottopassi

L’ampiczza deli’onda sara di mm 152,4 (pollici 6) ¢ la profondita di mm 50,8 (pollici 2). 1
raggio della curva interna della gola dovra essere di almeno mm 28,6 (pollici 1 1/8).

Le piastre saranno fornite in misura standard ad elementi tali da fornire, montate in opera, un
vano la cui lunghezza sia multiplo di m 0,61.

I bulloni di giunzione delle piastre dovranno essere di diametro non inferiore a 3/4 di pollice
ed appartenere alla classe G 8 (norme U.N.L. 3740).

Le teste dei bulloni dei cavi dovranno assicurare una perfetta adesione ed occorrendo si
dovranno impiegare speciali rondelle. Le forme di manufatti da realizzarsi mediante piastre
multiple saranno circolari, con diametro compreso da m 1,50 a m 6,40 e potranno essere fornite
con una preformazione ellittica massima del 5% in rapporto al diametro; ribassate luce variabile
dam 1,80 am 6,50; ad arco con luce variabile da m 1,80 a m 9,00; policentriche (per
sottopassi), con luce variabile da m 2,20 a m 7,00.

Drenaggi e fognature

Nell’esecuzione delle fognature per la raccolta delle acque reflue, nonché nell’esecuzione di
tubazioni per fluidi diversi dall’acqua, I’ Appaltatore dovra seguire le disposizioni di cui alla L. 2
febbraio 1974, n. 64, ed alle norme tecniche vigenti in esso previste all’art. 1 emanate con D.M.
12 dicembre 1985 e relativa Circolare M. LL.PP. 20 marzo 1986, n. 27291.

A) DRENAGGI

I drenaggi e le fognature di risanamento del corpo stradale € zone circostanti che si
rendessero necessarie saranno sempre eseguiti dallo sbocco a valle del cunicolo di scolo verso il
centro della fognatura propriamente detta e lungo la medesima, procedendo da valle verso
monte, per il deflusso regolare delle acque.

Prima di stabilire definitivamente il piano di fondo del drenaggio, onde assicurarsi di
raggiungere in ogni punto lo strato impermeabile, la Direzione dei lavori disporra all’atto
esecutivo quanti pozzi riterrd necessario praticare ed in relazione al saggio ove risulti il punto
pin depresso dello strato impermeabile lungo 'asse del drenaggio, saranno stabilite la profondita
di questo e la pendenza del cunicolo.

Detti pozzi saranno scavati della lunghezza di m 2 a 3, della larghezza uguale a quella del
drenaggio in corrispondenza deli’asse del drenaggio. Detti scavi saranno valutati agli stessi
prezzi stabiliti nell*annesso elenco per gli scavi di fondazione e I’ Appaltatore non potra avanzare
pretese di maggiori compensi quali che siano il numero e I’'ubicazione di questi pozzi.

Le pareti dei drenaggi e dei cunicoli di scolo ed anche quelle dei pozzi, saranno, dove
occorra, sostenuti da appositi rivestimenti di tavole o tavoloni con robuste armature in legname
in relazione alla natura dei terreni attraversati.

11 fondo dei drenaggi dovra di norma essere rivestito in calcestruzzo che nella parte centrale
sard sagomato a cunetta e su tale rivestimento si costruira dal lato a valle un muretto in malta, da
quello a monte un muretio a secco, per I'altezza da 20 a 40 centimetri secondo I'importanza del
drenaggio, cosi da costituire un cunicolo di scolo, da coprire con lastroni.

B) TUBI PERFORATI PER DRENAGGI
I tubi per drenaggio avranno struttura portante costituita da lamiera d’acciaio con profilatura
ondulata con onda elicoidale continua da un capo allaltro di ogni singolo tronco, in modo che
una sezione normale alla direzione dell’onda rappresenti una linea simile ad una sinusoide.
L’acciaio della lamiera ondulata, dello spessore di mm 1,2 — con tolleranza U.N.I. (Norme
U.N.L 2634) — dovra avere carico unitario di rottura non inferiore a 24 Kg/mmy, e sara protetto
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su entrambe le facce da zincatura eseguita secondo le norme U.N.I. 5744-66 e 5745-75, con 480
grammi nominali di zinco per metro quadrato.

L’ampiezza dell’onda sara di mm 38 (pollici 1 1/2) ed una profondita di mm 6,35 (1/4 di

pollice).

Sulle condotte saranno praticati dei fori del diametro di 0,9 ¢m (tolieranza 0,1 cm) che
saranno distribuiti in serie longitudinali con interasse di 38 mm, tutti disposti in un quarto di
tubo. I singoli tronchi, di lunghezza non superiore a 9 m saranno uniti tra loro mediante fasce di
giunziene da fissare con bulloni.

Inoltre per i tubi da posare nel fondo delle trincee drenanti si potranno usare anche i seguenti
tubi:

-1 tubi corrugati forati in PE-AD a doppia parete con superficie esterna corrugata ed interna
liscia costituitoda barre da 6 metri; con diametro esterno da 120 a 415 mm;

—tubi lisci in PE-AD e prodotti secondo le norme UNI 7611-76 tipo 312 con fessure
perpendicotari all’assedel tubo con inclinazioni del tipo semplice, a 180°, a 120° 0 a 90°; con
diametro esterno da 110 a 315 mm;

— tubi in PVC rigido corrugato del tipo fessurato a norma DIN 1187; con diametro esterno da 50
a 200 mm.

C) TUBAZIONI PER LO SCARICO DELLE ACQUE DI SUPERFICIE DEI RILEVATI
Saranno dello stesso materiale ed avranno le stesse caratteristiche delle tubazioni di cui al
precedente paragrafo con la sola differenza che non avranno fori.

D) POSA IN OPERA

Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovra essere predisposto un adeguato appoggio,
ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente), un
vano opportunamente profilato, e accuratamente compatto, secondo la sagoma da ricevere ed
interponendo, fra il terrenc e la tubazione, un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15
mm) avente spessore di almeno 30 cm,

Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovra essere fatto con pestelli meccanici o con
pestelli a mano nei punti ove i primi non sono impiegabili.

Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovra essere fatto a strati di 15 mm
utilizzando anche t normali mezzi costipanti dei rilevanti, salvo che per le parti immediatamente
adiacenti alle strutture dove il costipamento verra fatto con pestelli pneumatici ¢ a mano.
Occorrera evitare che 1 mezzi costipatori lavorino a contatto della struttura metallica.

Le parti terminali dei manufatti dovranno essere munite di testate metalliche prefabbricate,
oppure in muratura in conformita dei tipi adottati.

L’instaliazione dei tubi di drenaggio dovrd essere iniziata dal punto di uscita in modo da
permettere all’acqua di scolare fuori dello scavo in apposito scavo della larghezza di m 0,50
circa.

Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel quarto inferiore
della circonferenza.

L’installazione dei tubi di scarico dai rilevati verra fatta in cunicoli scavati lunge la massima
pendenza della scarpata della profondita media di m 0,40 e della larghezza strettamente
sufficiente per la posa del tubo, che dovra essere ricoperto con il materiale di scavo, in modo da
ripristinare Ia continuitd della scarpata.

[l materiale di rinterro dovra essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio
dell’acqua e dovra inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelie minute in sospensione
impedendone 'entrata con la conseguente ostruzione del tubo; si impieghera sabbia per
calcestruzzo contenente pietrisco medio ed esente da limo. Il rinterro dovra essere eseguito in
strati e ben battuto ende evitare cedimenti causati da assestamenti.
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Per quanto non contemplato nella presente norma si fara riferimento alle norme A.A.S.H.O.
m 36-37 e M 167-57.

E) TRINCEE DRENANTI CON GEOTESSILE IN TESSUTO NON TESSUTO

Nei terreni particolarmente ricchi di materiali fino e sui drenaggi laterali delle
pavimentazioni, i drenaggi saranno realizzati con filtro di geotessile in tessuto non tessuto, che,
nei sormonti dei teli, andra cucito con spago imputrescibile, oppure con sovrapposizione di
almeno 50 cm.

La parte inferiore a contatto con il terreno e per un’altezza di 20 ¢m per ogni lato, il
geotessuto andrd impregnato con bitume a caldo per almeno 2 Kg/mq, o a freddo ma reso fluido
con solventi che non abbiano effetti sul geotessuto stesso. Il telo andra provvisoriamente
chiodato al terreno ai lati dello scavo, quindi riempito con materiale lapideo trattenuto al crivello
10 mm U.N.L e con pezzatura massima di 70 mm. Ultimato il riempimento, il risvolto dei teli
andra sovrapposto da ambo i lati al materiale lapideo appena immesso nel cavo, e quindi il cavo
VerTa riempito con terra pressata per un’altezza variabile a giudizio della Direzione dei lavori.

Gabbioni metallici zincati e loro riempimento

I gabbioni a scatola dovranno essere fabbricati con rete metallica a doppia torsione con
maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le U.N.I. 801 3, tessuta con trafilato di ferro
(conforme alle UN.I. 3598) avente un diametro di 3,00 mm, a forte zincatura conforme a quanto
previsto dalla Circolare del Consiglio Superiore LL.PP. . 2078 del 27 agosto 1962 vigente in
materia,

1l fifo da impiegarsi nelle cuciture e per i tiranti dovra possedere le stesse caratteristiche dj
quello usato per la fabbricazione della rete.

Nel caso di utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, questi
saranno costituiti da filo a forte zincatura con diametro 3,00 mm.

Prima della messa in opera dei gabbioni e per ogni partita ricevuta in cantiere, I’ Appaltatore
dovra consegnare alla Direzione lavori il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato
dalla Ditta che ha fabbricato i manufatti metallici, redatto a norma della Circolare del Ministero
LL.PP. n. 2078 del 27 agosto 1962.

La Direzione lavori procedera quindi al prelievo dei campioni ed ai collaudi della zincatura,
sia dei fili della rete che del filo per le cuciture secondo le norme previste dalla succitata
circolare.

Le operazioni di preparazione e assemblaggio dei singoli elementi, nonché [*unione degli
clementi contigui mediante legature fatte con Papposito filo di cucitura, o con punti metallici
dovranno essere tali da creare una struttura continua e monolitica,

Il materiale di riempimento potra essere costituito da ciottolo di fiume o pietrame di cava,
purché abbia una composizione compatta, e di elevato peso specifico, non friabile né gelivo e di
dimensioni tali da non fuoriuscire dalla maglia della rete e da realizzare il maggior costipamento
possibile, inoltre le fronti in vista saranno lavorate analo gamente alle murature a secco con
analogo onere di paramento. La pezzatura pit adatta per il riempimento & quella variabile tra 1 e
1,52 volte la dimensione della maglia delle rete.

Ripristino corticale di strutture portanti in c.a.

Previa asportazione del materiale ammalorato da eseguirsi nelle zone fortemente degradate,
mediante idroscarifica e/o sabbiatura, allo scopo di oftenere superfici pulite, I"esecuzione dei
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lavori per i ripristini corticali di strutture in cemento armato dovra procedere per successive fasi
di lavorazione, nell’ordine e con le modalita di seguito indicate.

a) Trattamento passivante dell’armatura in acciaio
a.l) Descrizione

La lavorazione in oggetto dovra essere eseguita per garantire la protezione anticorrosiva
rialcanizzante dell’acciaio di armatura del calcestruzzo, oltre a creare un ponte di adesione per
malte di recupero o calcestruzzo nuovo su vecchio.

a.2) Preparazione dell acciaio e modalita esecutive

Per assicurare la possibilita di sviluppare efficacemente le proprieta anticorrosive, &
indispensabile che I’acciaio da trattare sia liberato dal calcestruzzo circostante deteriorato e
carbonatato, da materiali incoerenti, grassi, olii e ruggine.

Tale operazione potra essere eseguita tramite sabbiatura allo scopo di portare le armature a
metallo bianco. Se tale operazione non potra essere eseguita per motivi logistici, si dovra
procedere con energica spazzolatura della superficie metallica con cura ed in profondita.

a.3) Caratieristiche tecniche dei prodotti e modality di applicazione

[ prodotti da impiegare devono essere composti da un sistema bicomponente a base di
polimeri in dispersione acquosa, leganti cementizi ed inibitori di corrosione.

Tali componenti devono essere miscelati senza I’aggiunta di acqua o di altri ingredienti, e
devono esplicare [’azione anticorrosiva attraverso:

- I'impermeabilita all’acqua ed ai gas aggressivi presenti nell’atmosfera;

- presenza  di inibitori di corrosione per proteggere le superfici metalliche
dall’ossidazione;— elevata alcalinita;

- ottima adesione al metallo ed al calcestruzzo.

Per quanto riguarda invece I"applicazione del prodotto, potra avvenire tramite pennello o a
spruzzo, provvedendo con molta cura a saturare perfettamente la superficie metallica e gli
interstizi tra armatura metallica ed il calcestruzzo esistente.

Il prodotto dovra essere applicato in due strati successivi formando uno spessore medio di
circa 1,5 mm. Ad intervalli di tempo da 3 a 5 ore in condizioni di temperatura ottimale.

Inoltre I'applicazione del prodotto, dalla preventiva preparazione della base dell’acciaio, non
deve essere superiore ad un lasso di tempo pari a 30°, per evitare ’inizio di una nuova fase di
ossidazione dell’acciaio specie se durante la fase lavorativa si ha presenza di umidita.

Invece le temperature ottimali dovranno essere comprese trai+ 15° C e + 25° C., Qualora la
temperatura scendesse al di sotto dei + 5° C, I'Impresa appaltatrice dovra attenersi alle
indicazioni delle schede tecniche del prodotto impiegato previe indicazioni del Direttore dei
lavori.

b) Trattamento anticarbonatazione delle superfici in c.a.

b.1) Descrizione

Questo tipo di intervento si rende indispensabile per le strutture in cemento armato, poiché
riduce notevolmente I’aggressione delle armature metalliche all’interno del calcestruzzo, da alte
concentrazioni di cloruri contenuti nei calcestruzzi preconfezionati, nei sali decongelanti, nei sali
trasportati dai venti o da piogge acide.
b.2) Preparazione delle superfici ¢ modalita di applicazione

11 prodotto per il trattamento di anticarbonatazione (inibitore di corrosione) dovra essere
applicato sulla superficie del calcestruzzo deteriorato, previa demolizione e pulizia di tutte le
parti in fase di distacco, a pennello o a spruzzo successivamente alla fase di trattamento
passivante dell’armatura in acciaio. Non bisogna in alcun modo eseguire i due trattamenti
contemporaneamente.
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¢) Ricostruzione di strutture in c.a. su superfici
verticali o orizzontali
c.1) Descrizione

Questo tipo di lavorazione ¢ molto importante poiché permette di ricostruire la sezione
originaria del manufatto, nonché lo strato di copriferro deteriorato ripristinando e proteggendo Ie
caratteristiche strutturali del manufatto.
¢.2) Preparazione delle superfici

La preparazione delle superfici avviene tramite |'asportazione di residui di calcestruzzo e da
polvere dovuti alla demolizione preventiva del calcestruzzo ammalorato.

Eventuali riprese di calcestruzzo eseguite in precedenza che non risultano perfettamente
aderenti, dovranno essere asportate fino a raggiungere uno strato solido, resistente ¢ ruvido.

La fase della preparazione delie superfici verrd omessa, se precedentemente & stato effettuato
il trattamento anticarbonatazione.
¢.3) Caratteristiche tecniche dei prodotti e modalita di applicazione

Il prodotto da utilizzare per la ricostruzione di strutture in c.a. sard una malta premiscelata in
polvere composta da cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, speciali additivi e fibre
sintetiche (malta a ritiro controllato fibrorinforzata).

I1 prodotto secco verra miscelato con acqua nelle quantita stabilite dalle schede tecniche del
prodotto da utilizzare o secondo le indicazioni della Direzione Lavori, in modo da ottenere una
malta di facile lavorabilita tale da poter essere applicata in verticale o in orizzontale senza
colare, oltre a garantire le seguenti qualita;

— elevate resistenze meccaniche alla flessione ed alla compressione;

- modulo elastico, coetficiente di dilatazione termica e di permeabilita al vapore acque simili ai
calcestruzzidi alta qualita;

- impermeabilita all’acqua e all’anidride carbonica;— ottima adesione al vecchio calcestruzzo; —
elevata resistenza all’usura per abrasione.

Per quanto riguarda invece le modalita di applicazione della malta, questa potrad avvenire
tramite cazzuola costipando bene la malta in corrispondenza deile armature metalliche in modo
da saturare gli interstizi tra armatura metallica e struttura esistente, oppure a spruzzo utilizzando
idonei mescolatori che non alterino la struttura della malta. La malta applicata verra di seguito
ulteriormente costipata e modellata con 'ausilio di fratazzo liscio e fratazzino a spugna,
utilizzando dove si renda necessario le casserature per la ricostruzione di spigoli.

Le temperature durante la fase di applicazione della malta dovranne essere ottimali, ovvero
trai+15° C e + 25° C e comunque non inferiori a + 5° C.

d) Strato di finitura di superfici in c.a. ripristinate

d.1) Descrizione

Lo strato di finitura di superfici in ¢.a. ripristinate mediante 1 procedimenti di culi ai punti A,
B ¢ C si effettua per proteggere ulteriormente le strutture dall’aggressione dei cloruri e dagli
agenti atmosferici, oltre a regolarizzare e rasare le superfici non irregolari.
d.2) Caratteristiche tecniche dei prodotti e modalita di applicazione

La malta da impiegare per la regolarizzazione e rasatura delle supertfici, dovra essere
composta da una malta bicomponente a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati a
grana fine, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa.

La malta da utilizzare dovrd garantire Ie seguenti qualita:
- elevato contenuto di resine sintetiche;
- ottima adesione a tutte le superfici in calcestruzzo;
- impermeabilita all’acqua ed ai gas aggressivi dell’atmosfera (anidride carbonica, solfati e
ossido di azoto);— resistente ai cicli di gelo e disgelo.
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L’applicazione del prodotto, previa pulizia del fondo mediante idrolavaggio per eliminare
polvere, tracce di olio, ecc., sard realizzata con fratazzo liscio e di seguito lisciato con fratazzino
di spugna qualche minuto dopo 1’applicazione.

Gli spessori massimi di applicazione non dovranno essere superioria2 =3 mm. E la
temperatura ottimale dovra essere trai +15° Ce + 25° C e comunque non inferiore ai + 5% C.

¢) Impermeabilizzazione
e.1) Descrizione
L’impermeabilizzazione & una lavorazione indispensabile che permette di proteggere nel
tempo le strutture portanti dei manufati in c.a., dall’azione della pioggia battente, evitando
I’aggressione contro la carbonatazione e I"'umidita, quindi preservando nel tempo gli interventi
di recupero effettuati e le strutture ancora integre.
e.2) Caratteristiche tecniche dei prodotti e modalita di applicazione
1 prodotto impermeabilizzato da utilizzare dovra essere liquido ed incolore a base di resine
silossaniche in solvente, caratterizzato da una elevata proprieta di impregnare tutti i materiali
minerali assorbenti impiegati in edilizia. Applicandolo su supporto poroso dovra penetrare in
profondita ¢ reagire con la naturale umidita presente all’interno di esso per formare uno strato
idrofobo, che respinge ’acqua. Dovra inoltre possedere le seguenti proprieta:
— proteggere le strutture dagli agenti aggressivi presenti nell’atmosfera;
— trasparente in modo da non alterare 'aspetto estetico;
— non deve creare pellicola e quindi non modificare la permeabilitd al vapore;— deve possedere
oftima resistenza all’alcalinitd presente nei materiali cementizi; — deve essere resistente alle
radiazioni ultraviolette.

* ok ok ¥ X

Per quanto riguarda |'applicazione del prodotto, & molto importante che la superficie di
applicazione sia preventivamente pulita da sporcizia, grassi, alghe o licheni. Si dovranno inoltre
rimuovere eventuali scaglie mobili e riparare eventuali crepe. Se invece la superficie di
applicazione & priva di sporcizia, sara sufficiente una accurata spazzolatura con spazzela di
saggina e una conseguente depolverizzazione con aria compressa. Una volta ripulito il fondo di
applicazione il prodotto dovra essere messo in opera a spruzzo o a pennello, bagnato su bagnato,
assicurando una distribuzione omogenea e un assorbimento idoneo (almeno due o tre passate).

Prima di procedere alle lavorazioni, |'Impresa appaltatrice dovra fornire alla Direzione lavori
le schede tecniche dei prodotti che intende utilizzare, al fine di valutare i prodotti pit idonei
all'impiego.

Inoltre i prodotti che si utilizzeranno saranno soggetti a prelievo di campioni durante le fasi
lavorative, sui quali verranno effettuate prove di laboratorio con oneri a carico della Ditta
appaltatrice.
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Art.75
Sovrastruttura stradale

Premessa

Le parti del corpo stradale sono cosi suddivise:
a) sottofondo (terreno naturale in sito o sull’ultimo strato del rilevato):
b) sovrastruttura, cosi composta:
1) fondazione,
2) base,
3) strato superficiale (collegamento ¢ usura).

In linea generale, salvo diversa disposizione della Direzione dei lavori, 1a sagoma stradale per
tratti in rettifilo sara costituita da due talde inclinate in senso opposto aventi pendenza
trasversale del 1,5+2,0%, raccordate in asse da un arco di cerchio avente tangente di m 0,50.

Alle banchine sard invece assegnata la pendenza trasversale del 2,0+5,0%.

Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenza che la Direzione
dei lavori stabilira in relazione al raggio della curva € con gli opportuni tronchi di transizione per
il raccordo della sagoma in curva con quella dei rettifili o altre curve precedenti e seguenti.

Il tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per
ciascun tratto, dalla Direzione dei lavori, in base ai risultati delle indagini geotecniche e di
laboratorio.

L’'Impresa indichera alla Direzione dei lavori i materiali, le terre € la loro provenienza, ¢ le
granulometrie che intende impiegare strato per strato, in conformita degli articoli che seguono.

La Direzione dei lavori ordinera prove su detti materiali, o su altrs di sua scelta, presso
Laboratori ufficiali di fiducia dell”’ Amministrazione appaltante. Per il controllo delle
caratteristiche tali prove verranno, di norma, ripetute sistematicamente, durante I’esecuzione dei
lavort, nei laboratori di cantiere o presso gli stessi Laboratori ufficiali.

L’approvazione della Direzione dei lavori circa 1 materiali, le attrezzature, 1 metodi di
lavorazione, non sollevera I'Impresa dalla responsabilita circa la buona riuscita del lavoro.

L’Impresa avra cura di garantire la costanza nella massa, nel tempo, delle caratteristiche delle
miscele, degli impasti e della sovrastruttura resa in opera.

Salvo che non sia diversamente disposto dagli articoli che seguono, la superficie finita della
pavimentazione non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 0,3 mm, controllata a
mezzo di un regolo lungo m 4,00 disposto secondo due direzioni ortogonali.

La pavimentazione stradale sui ponti deve sottrarre alla usura ed alla diretta azione del
tratfico I’estradosso del ponte e gli strati di impermeabilizzazione su di esso disposti. Allo scopo
di evitare frequenti rifacimenti, particolarmente onerosi sul ponte, tutta la pavimentazione,
compresi i giunti ¢ le altre opere accessorie, deve essere eseguita con materiali della migliore
qualitd ¢ con la massima cura esecutiva.

Strati di fondazione

Lo strato di fondazione sara costituito dalla miscela conforme alle prescrizioni del presente
capitolato e comunque dovra essere preventivamente approvato dalla Direzione dei lavori e
dovra essere steso In stratt successivi dello spessore stabilito dalla Direzione dei lavori in
relazione alla capacita costipante delle attrezzature di costipamento usate.
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Gli strati dovranno essere costipati con attrezzature idonee al tipo di materiale impiegato ed
approvato dalla Direzione dei lavori, tali da arrivare ai gradi di costipamento prescritti dalle
indicazioni successive,

11 costipamento dovra interessare la totale altezza delio strato che dovra esscre portato alla
densita stabilita di volta in volta dalla Direzione dei lavori in relazione al sistema ed al tipo di
attrezzatura da laboratorio usata ed in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura di cantiere
impiegato. Durante la fase di costipamento la quantita di acqua aggiunta, per arrivare ai valori
ottimali di umidita della miscela, dovra tenere conto delle perdite per evaporazione causa vento,
sole, calore ed altro. L’acqua da impiegare dovra essere esente da materie organiche e da
sostanze nocive.

Si dara inizio ai lavori soltanto quando le condizioni di umidita siano tali da non produrre
danni alla qualita dello strato stabilizzante. La costruzione sara sospesa quando la temperatura
sia inferiore a 3 °C.

Qualsiasi zona o parte della fondazione, che sia stata danneggiata per effetto del gelo, della
temperatura o di altre condizioni di umidita durante qualsiasi fase della costruzione, dovra essere
completamente scarificata, rimiscelata ¢ costipata in conformita delle prescrizioni della
Direzione dei lavori, senza che questa abbia a riconoscere alcun compenso aggiuntivo.

La superficie di ciascuno strato dovra essere rifinita secondo le inclinazioni, le livellette e le
curvature previste dal progetto e dovra risultare liscia e libera da buche e irregolarita.

A) FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE A STABILIZZAZIONE MECCANICA

Tale fondazione & costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare)
stabilizzati per granulometria con I’aggiunta o meno di legante naturale, il quale ¢ costituito da
terra passante al setaccio 0,4 UNIL

]’ aggregato potra essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro
materiale; potra essere: materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di
materiali aventi provenienze diverse, in proporzioni stabilite attraverso una indagine preliminare
di laboratorio e di cantiere.

Lo spessore da assegnare alla fondazione sara fissato dalla Direzione dei lavori in relazione
alla portata del sottofondo; la stesa avverra in strati successivi, ciascuno dei quali non dovra mai
avere uno spessore finito superiore a cm 20 e non inferiore a cm 19.

a) Caratteristiche del materiale da impiegare
Il materiale in opera, dopo I’eventuale cotrezione e miscelazione, rispondera alle
caratteristiche seguenti: 1) I’aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma
appiattita, allungata o ienticolare;
2) granulometria compresa nei seguenti fusi e avente andamento continuo € uniforme
praticamenteconcorde a quetio delle curve limiti:

- erivelli Miscela passante: Miscela passante:
Serie crivelli € % totale in peso % totale in peso
setacci U.N.L

[0 max 71 mm [ max 30 mm

Crivello 71 100 100
Crivello 30 70 1 100 100
Crivello 13 50 01 80 70 O 100
Crivetlo 10 30070 50 C] 85
Crivello 5 23155 35065
Setaccio 2 15 O 40 25150
Setaccio 0,42 80125 1503 30
Setaccio 0,075 20115 50015
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3) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;

4) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;

5) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM compreso tra 25 ¢
65. Talecontrotlo dovra anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il
limite superiore dell’equivalente in sabbia (65) potra essere variato dalla Direzione lavori in
funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali aventi
equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione lavori richiedera in ogni caso (anche
se la miscela contiene pid del 60% in peso di elementi frantumati) la verifica dell’indice di
portanza CBR di cui al successivo punto 6);

6) indice di portanza CBR (C.N.R. — UN.LL 10009 — Prove sui materiali stradali; indice di
portanza C.B.R. diuna terra), dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale
passante al crivello 25) non minore di 50. E inoltre richiesto che tale condizione sia verificata
per un intervallo di + 2% rispetio all’'umidita ottima di costipamento;

7) limite di liquidita O 25%, limite di plasticita [J 19, indice di plasticita L' 6.

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi,
I’accettazione avverra sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi 1), 2), 4),
5), salvo nel caso citato al comma 5) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra

25 e 35.

b) Studi preliminari
Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate dalla Direzione lavori mediante prove di
laboratorio sui campioni che I'impresa avra cura di presentare a tempo Opportuno.
Contemporaneamente I’impresa dovra indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il

tipo di lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza dell’attrezzatura di cantiere che
verra impiegata. [ requisiti di accettazione verranno inoltre accertati con controlli dalla
Direzione lavori in corso d’opera, prelevando il materiale in sito gia miscelato, prima e dopo

effettuato il costipamento.

¢) Modalita operative

Il piano di posa dello strato dovra avere le quote, la sagoma ed 1 requisiti di compattezza
prescritti ed essere ripulito da materiale estraneo.

[l materiale verra steso in strati di spessore finito non superiore a 30 cm e non inferiore a 10
cm e dovra presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare
segregazione dei suoi componenti.

I’eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere 1’umidita prescritta in funzione della densita,
& da effettuarsi mediante dispositivo spruzzatori.

A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite
quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualita dello
strato stabilizzato. Verificandosi comungue eccesso di umidita, o danni dovuii al gelo, lo strato
compromesso dovra essere rimosso € ricostruito a cura e spese dell’Impresa.

1§ materiale pronto per il costipamento dovra presentare in ogni punto la prescritta

granulometria.

Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti
semoventi. L’ idoneita dei rulli e le modalita di costipamento verranno, per ogni cantiere,
determinate dalla Direzione lavori con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto
per quel cantiere (prove di costipamento).
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Il costipamento di ogni strato dovra essere eseguito sino ad ottenere una densita in sito non
inferiore al 98% della densita massima fornita dalla prova AASHO modificata:

AASHO T 180-57 metodo D con esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al
setaccio Y. Se la misura in sito riguarda materiale contenente fino al 25% in peso di elementi
di dimensioni maggiori di 23 mm, la densitd ottenuta verra corretta in base alla formula: dr=(di
x Pex (100 —-2))/(100x Pc — Zx di)
dove
dr: densita della miscela ridotta degli elementi di dimensione superiore a 25 mm, da
paragonare a quella

AASHO modificata determinata in
laboratorio; di: densita della miscela
intera,
Pc: peso specifico degli elementi di dimensione maggiore di 25
mm, Z. percentuale in peso degli elementi di dimensione
maggiore di 25mm.
La suddetta formula di trasformazione potra essere applicata anche nel caso di miscele
contenenti una percentuale in peso di elementi di dimensione superiore a 35 mm, compresa tra
i1 25 e il 40 %. In tal caso nella stessa formula, al rermine Z, dovra essere dato il valore di 25
(indipendentemente dalla effettiva percentuale in peso di trattenuto al crivello da 25 mmy).

il valore del modulo di compressibilita Me, misurato con il metodo di cui agli articoli
. S . . 2 .
“Movimenti di terre”, ma nell’intervallo compreso fra 0,15 € 0,25 N/mm’™, non dovra essere

inferiore ad 80 N:”mmz.

La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a
mezzo di un regolo di m 4,50 di tunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonall.

I.o spessore dovra essere quello prescritto, con una tolleranza in pit o in meno del 5%,
purché questa differenza si presenti solo saltuariamente.

Sullo strato di fondazione, compattato in conformita deile prescrizioni avanti indicate, ¢
buona norma procedere subito alla esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere, tra le
due fasi di lavori, un intervallo di tempo troppo lungo, che potrebbe recare pregiudizio al valor
di portanza censeguiti dallo strato di fondazione a costipamento ultimato. Cio allo scopo di
eliminare i fenomeni di allentamento, di esportazione e di disgregazione del materiale fine,
interessanti la parte superficiale degli strati di fondazione che non siano adeguatamente protetti
dal traffico di cantiere o dagli agenti atmosferici; nel caso in cui non sia possibile procedere
immediatamente dopo la stesa dello strato di fondazione alla realizzazione delle pavimentazioni,
sara opportuno procedere alla stesa di una mano di emulsione saturata con graniglia a protezione
della superficie superiore dello strato di fondazione oppure eseguire analoghi trattamenti
protettivi.

B) FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO

a) Descrizione
Gli strati in misto cementato per fondazione o per base sono costituiti da un misto granulare
di ghiaia (o pietrisco) e sabbia impastato con cemento € acqua in impianto centralizzato a
produzione continua con dosatori a peso o a volume. Gli strati in oggetto avranno lo spessore
che sara prescritto dalla Direzione dei lavori.
Comungque si dovranno stendere strati il cui spessore finito non risulti superiore a 20 cm o
inferiore a 10 ¢cm.
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b) Caratteristiche del materiale da impiegare
Inerti:

Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava o di fiume con percentuale di frantumato
complessivo compresa tra il 30% ed il 60% in peso sul totale degli inerti (la D.L. potra
permettere 1’impiego di quantita di materiale frantumato superiore al limite stabilito, in questo
caso la miscela dovra essere tale da presentare le stesse resistenze a compressione ed a trazione a
7 giorni; questo risultato potra ottenersi aumentando la percentuale delle sabbie presenti nella
miscela e/o la quantita di passante al setaccio 0,075 mm) aventi i seguenti requisiti:

1) aggregato deve avere dimensioni non superiori a 40 mm, né forma appiattita, allungata o
lenticolare;

2) granulometria, a titolo orientativo, compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo
eduniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti:

Serie crivelli e setacei Miscela passante: %
U.N.L totale in peso
Crivello 40 100
Crivello 30 80 (1 100
Crivello 25 72090
Crivello 10 40 [ 55
Crivello 5 28 O] 40
Setaccio 2 18 [ 30
Setaccio 0,42 818
Setaccio 0,18 614
Setaccio 0,075 5010

3) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme
ASTM C 131 AASHO T 96, inferiore o uguale al 30%,;

4) equivalente in sabbia compreso tra 30 ¢ 60,

5) indice di plasticita non determinabile (materiale non plastico).

L’ Impresa, dopo avere eseguito prove in laboratorio, dovra proporre alla Direzione dei lavori
la composizione da adottare e successivamente 1’osservanza della granulometria dovra essere
assicurata con esami giornalieri.

Verra ammessa una tolleranza di + 5% fino al passante ai crivello 5 e di 2% per il passante ai
setaccio 2 e inferiori.

Legante:

Verra impiegato cemento di tipo normale (Portland, pozzolanico, d’alto forno).

A titolo indicativo 1a percentuale di cemento in peso sara compresa tra il 3% e il 5% sul peso
degli inerti asciutti.

Acqua:

Dovra essere esente da impurita dannose, olii, acidi, alcali, materia organica ¢ qualsiasi altra
sostanza nociva. La quantita di acqua nella miscela sara quella corrispondente all’umidita ottima
di costipamento con una variazione compresa entro + 2% del peso della miscela per consentire il
raggiungimento delle resistenze appresso indicate. In modo indicativo il quantitativo d’acqua si
pud considerare pari tra il 5% e il
7%.
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¢) Miscela — Prove di laboratorio e in sito
La percentuale esatta di cemento, come pure la percentuale di acqua, saranno stabilite in
relazione alle prove di resistenza appresso indicate.
Resistenza:
Verra eseguita la prova di resistenza a compressione ed a trazione sui provini cilindricl
confezionati entro stampi C.B.R. (C.N.R. UN.L 10009)ﬁimpiegati senza disco spaziatore

(altezza 17,78 cm, diametro 15,24 cm, volume 3242 cmj); per il confezionamento dei provini gli
stampi verranno muniti di collare di prolunga allo scopo di consentire il regolare costipamento
dell’ultimo strato con la consueta eccedenza di circa 1 cm rispetto all’altezza dello stampo vero
e proprio. Tale eccedenza dovra essere eliminata, previa rimozione del collare suddetto e
rasatura dello stampo, affinché 1altezza del provino risulti definitivamente di em 17,78.

La miscela di studio verra preparata partendo da tutie le classi previste per gli inerti,
mescolandole tra loro, con il cemento e ’acqua nei quantitativi necessari ad ogni singolo
provino. Comunque prima di immettere la miscela negli stampi si operera una vagliatura sul
crivello U.N.I. 25 mm (o setaccio ASTM 3/4") allontanando gli elementi trattenuti (di
dimensione superiore a quella citata) con la sola pasta di cemento ad essi aderente.

La miscela verra costipata su 5 strati con il pestello ¢ Ialtezza di caduta di cui alla norma
AASHO T 180 e a 85 colpi per strato, in modo da ottenere una energia di costipamento pari a
quella della prova citata (diametro pestello mm 50,8 peso pestello Kg 4,54, altezza di caduta cm
45.7).

I provini dovranno essere estratti dallo stampo dopo 24 ore e portati successivamente a
stagionatura per aliri 6 giomi in ambiente umido (umidita relativa non inferiore al 90% e
temperatura di circa 20°C); in caso di confezione in cantiere la stagionatura si fara in sabbia
mantenuta umida.

Operando ripetutamente nel modo suddetto, con impiego di percentuali in peso d’acqua
diverse (sempre riferite alla miscela intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul crivelio
da 25 mm) potranno essere determinati 1 valori necessari al tracciamento dei diagrammi di
studio.

Lo stesso dicasi per le variazioni della percentuale di legante.

1 provini confezionati come sopra detto dovranno avere resistenze a compressione a 7 giorni

. . 4 2 L. 2 .
non minori di 2,5 N/mm’™ € non superiori a 4,5 N/mm ed a trazione secondo la prova

“hrasiliana” non inferiore a 0,25 N/mm”. (Questi valori per la compressione e la trazione devono

essere ottenuti dalla media di 3 provini, se ciascuno dei singoli valori non si scosta dalla media
stessa di = 15%, altrimenti dalla media dei due restanti dopo aver scartato il valore anomalo.} Da
questi dati di laboratorio dovranno essere scelte la curva, la densita e le resistenze di progetio da

usare come riferimento nelle prove di controllo.
d) Preparazione

La miscela verra confezionata in appositi impianti centralizzati con dosatori a peso o a
volume. La dosatura dovra essere effettuata sulla base di un minimo di tre assortimenti, il

controllo della stessa dovra essere eseguito almeno ogni 1500 m~ di miscela.
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e) Posa in opera

La miscela verra stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata
dalla Direzione dei lavori la rispondenza di quest’ultimo ai requisiti di quota, sagoma ¢
compattezza prescritti.

La stesa verra eseguita impiegando finitrici vibranti. Per il costipamento e la rifinitura
verranno impiegati rulli lisci vibranti o rulli gommati (oppure rulli misti vibranti e gommati)
tutti semoventi. L’ idoneita dei rulli e le modalita di costipamento verranno, per ogni cantiere,
determinate dalla Direzione lavori su una stesa sperimentale, usando le miscele messe a punto
per quel cantiere (Prova di costipamento).

La stesa della miscela non dovra di norma essere eseguita con temperature ambienti inferiori
a 0 °C e superiori a 25 °C né sotto pioggia. Potra tuttavia essere consentita la stesa a temperature
comprese tra i 25 °C e i 30 °C. In questo caso, perd, sard necessario proteggere da evaporazione
ia miscela durante il trasporto dall’impianto di miscelazione al luogo di impiego (ad esempio
con teloni); sard inoltre necessario provvedere ad abbondante bagnatura del piano di posa del
misto cementato. Infine le operazioni di costipamento e di stesa dello strato di protezione con
emulsione bituminosa dovranno essere eseguite immediatamente dopo la stesa della miscela.

Le condizioni ideali di lavoro si hanno con temperature di 15 °C + 18 °C ed umidita relative
del 50% circa; temperature superiori saranno ancora accettabili con umidita relative anch’esse
crescenti; comunque & opportuno, anche per temperature inferiori alla media, che 'umidita
relativa all’ambiente non scenda al di sotto del 15%, in quanto cid potrebbe provocare
ugualmente una eccessiva evaperazione del getto.

11 tempo intercorrente tra la stesa di due strisce atfiancate non dovra superare di norma 1 + 2
ore per garantire la continuita della struttura.

Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali di
ripresa, che andranno protetti con fogli di polistirolo espanso (o materiale similare) conservati
umidi.

11 giunto di ripresa sar4 ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola, ¢
togliendo la tavola stessa al momento della ripresa del getto; se non si fa uso della tavola, sard
necessario, prima della ripresa del getto, provvedere a tagliare ’ultima parte del getto
precedente, in modo che si ottenga una parete verticale per tutto lo spessore dello strato.

Non saranno eseguiti altri giunti all’infuori di quelli di ripresa. Il transito di cantiere sara
ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno dope quello in cui ¢ stata effettuata la stesa ¢
limitatamente ai mezzi gommati.

Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche, o da altre cause,
dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell’Impresa.

f) Protezione superficiale
Subito dopo il completamento delle opere di costipamento e di rifinitura, dovra essere
eseguito lo stendimento di un velo protettivo di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1 + 2

Kg/m", in relazione al tempo ed alla intensita del traffico di cantiere cui potra venire sottoposto
ed il successivo spargimento di sabbia.

g) Norme di controllo delle lavorazioni e di accettazione

La densita in sito dovra essere maggiore o uguale al 97% della densita di progetto. 11
controllo di detta densita dovra essere eseguito con cadenza giornaliera (almeno una prova per
giornata lavorativa) prelevando il materiale durante la stesa ovvero prima dell’indurimento; la
densitd in sito si effettuera mediante i normali procedimenti a volumometro, con I’accorgimento
di eliminare dal calcolo, sia del peso che del volume, gli elementi di dimensione superiore a 25
mm.

Cio potra essere ottenuto attraverso I’applicazione della formula di trasformazione di cui al
precedente “modalita operative” del paragrafo “Fondazione in misto granulare a stabilizzazione

Capitolato Speciale di Appalto 96




meccanica”, oppure attraverso una misura diretta consistente nella separazione mediante
vagliatura degli elementi di pezzatura maggiore di 25 mm e nella loro sistemazione nel cavo di
prelievo prima di effettuare la misura col volumometro. La sistemazione di questi elementi nel
cavo dovra essere effettuata con cura, elemento per elemento, per evitare la formazione di cavita
durante la misurazione del volume del cavo stesso. Il controlio della densita potra anche essere
effettuato sullo strato finito (almeno con 15 + 20 giorni di stagionatura), su provini estratti da
quest’ultimo tramite carotatrice; la densita secca ricavata come rapporto tra il peso della carota
essiceata in stufa a 105 + 110 °C fino al peso costante ed il suo volume ricavato per mezzo di
pesata idrostatica previa paraffinatura del provino, in questo caso la densita dovra risultare non
inferiore al 100% della densita di progetto.

Nel corso delle prove di densita verra anche determinata 1"umidita della miscela, che, per i
prelievi effettuati alla stesa, non dovra eccedere le tolleranze indicate al punto b } del presente
articolo.

La resistenza a compressione ed a trazione verra controllata su provini confezionati €
stagionati in maniera del tutto simile a quelli di studio preparati in laboratorio, prelevando la
miscela durante la stesa e prima del costipamento definitivo, nella quantita necessaria per il
confezionamento dei sei provini (tre per le rotture a compressione e tre per quelle a trazione)
previa la vagliatura al crivello da 25 mm. Questo prelievo dovra essere effettuato almeno ogni

3. . .
1500 m™ di materiale costipato.
La resistenza a 7 giorni di ciascun provino, preparato con la miscela stesa, non dovra
discostarsi da quella di riferimento preventivamente determinato in laboratorio di oltre + 20%;

comurnjue non dovra mai essere inferiore a 2,5 N/mm? per la compressione ¢ 0,25 N/mm® per la
trazione.

La superficie tinita non dovra scostarsi dalla'sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a
mezzo di un regolo di m 4,50 di lunghezza, disposto secondo due direzioni ortogonali, e tale
scostamento non potra essere che saltuario. Qualora si riscontri un maggior scostamento dalla
sagoma di progetto, non & consentito il ricarico superficiale ¢ I'impresa dovra rimuovere a sua
totale cura e spese lo strato per il suo intero spessore.

Strato di base in misto bitumato

a) Descrizione
Lo strato di base & costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale
additivo (secondo le definizioni riportate nell’art. 1 delle Norme C.N.R. sui materiali stradali -
fascicolo TV/1953), normalmente dello spessore di 10 +15 cm, impastato con bitume a caldo,
previo preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e
costipato con rulli gommati o metallici a rapida inversione.
Lo spessore della base & preseritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della Direzione
det lavori.
Nella composizione dell’aggregato grosso (frazione > 4 mm), il materiale frantumato dovra

essere presente almeno per il 90% in peso. A giudizio della Direzione lavori poira essere
richiesto che tutto I’aggregato grosso sia costituito da elementi provenienti da frantumazione di

rocce lapidee.

b) Materiali inerti
1 requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di
base dovranno essere conformt alle prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme C.N.R. -
1953.
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Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione
cosi come per le modalita di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel
fascicolo IV delle norme C.N.R. - 1953, con ’avvertenza che la prova per la determinazione
della perdita in peso sara fatta col metodo Los Angeles secondo le norme del B.U. C.N.R. n. 34
(28 marzo 1973) anziché col metodo DEVAL.

Aggregato grosso (frazione > 4 mm):

[’aggregato grosso sard costituito da una miscela di ghiaie /o brecce e/o
pietrisco/pietrischetto/graniglia che dovra rispondere ai seguenti requisiti:

_ contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non
superioreall’1%;

_ contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n.104/84, non superiore all’1%;

—perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita secondo la norma CN.R. B.U. n. 34/7,
inferiore al 25%;

— quantita di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 90% in
peso;

_ dimensione massima dei granuli 40 mm (valida per uno spessore finito dello strato di base di
almeno 7cm);

— sensibilita al gelo (G), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 80/80, non superiore al 30% (in zone
consideratesoggette a gelo);

~ passante a} setaccio 0,075, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 75/80, non superiore all’1%,;

- forma approssimativamente sferica (ghiaie) o poliedrica (brecce e pietrischi), comunque non
appiattita,aliungata o lenticolare, in ogni caso gli elementi dell’aggregato dovranno essere
costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da
materiali estranel.

Aggregato fino (frazione — 4 mm):
L’aggregato fino sara costituito da una miscela di graniglie e/o ghiaie e/0 brecciolini e sabbia

naturale e/o di frantumazione e dovra rispondere ai seguenti requisiti:

_ contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non
superioreall’ 1%;

_contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore
all’1%;

— equivalente in sabbia determinato secondo la norma B.U. C.N.R. n. 27 superiore a 50%;

— materiale non plastico, secondo la norma C.N.R.-U.N.I. 10014;

— limite liquido (WL), secondo la norma C.N.R.-UN.I. 10014, non superiore al 25%.

Additivi:

Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o
costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri d’asfalto, dovranno soddisfare ai
seguenti requisiti: — setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80): % passante in peso: 100;

_ setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200): % passante in peso: 90.La granulometria dovra essere
eseguita per via umida.

¢) Legante bituminoso
Esso dovra avere i requisiti prescritti dalle “Norme per 1’accettazione dei bitumi” del C.N.R.
—~B.U. n. 68 del 23 maggio 1978.
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11'bitume dovra essere del tipo di penetrazione 60 + 70, ovvero avere una penetrazione a 25°C
di 60 ~ 70 dmm e le altre caratteristiche rispondenti a quelle indicate per la gradazione B 50/70
nella norma C.N.R.

Per la valutazione delle caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento p.a., punto di

rottura

Fraas, duttilita e volatilita, si useranno rispettivamente le seguenti normative: B.U. C.N.R. n. 24
(29 dicembre 1971}, B.U. CN.R. . 35 (22 novembre 1973); B.U. CNR. n. 43; BU. C.N.R. n.
44 (29 ottobre 1974); B.U. C.N.R. n. 50 (17 marzo 1976).

It bitume dovra avere inoltre un indice di penetrazione, secondo la tabella UNI 4163 — ed.
febbraio 1959, calcolato con la formula appresso riportata, compreso fra- 1,0 e + 1,0:
1P ! indice di penetrazione = (20 x U - 500 x V) AU+ 50 x V)
dove.
U = temperatura di rammollimento alla prova “palla-anello” in °C (a 25 °C);
V =log 800 - log. penetrazione bitume in dmm (a2s°C)

I prelevamento dei campioni di bitume dovra avvenire in conformita a quanto prescritto dalla
norma C.N.R. B.U. n. 81/1980.

d) Miscela
La miscela degli aggregati da adottarsi dovra avere una composizione granulometrica
contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci Miscela passante:
UN.L % totale in peso

Crivello 40 100
Crivello 30 80 C7 100
Crivello 25 70 [J 95
Crivello 15 45 70
Crivello 10 350 60
Crivello 5 250150
Setaccio 2 2001 40
Setaccio 0,4 6120
Setaccio (0,18 40 14
Setaccio 0,075 408

I tenore di bitume dovra essere compreso tra il 3,5% e il 4,5% riferito al peso secco totale
degli aggregati. Esso dovra comunque essere determinato come quello necessario e sufficiente
per ottimizzare — secondo il metodo Marshall di progettazione degli impasti bituminosi per
pavimentazioni stradali — le caratteristiche di impasto di seguito precisate:
~ 1] valore della stabilita Marshall - Prova B.U. C.N.R. n. 30 eseguita a 60 °C su provini costipati
con 75 colpidi maglio per faccia, dovra risultare non inferiore a 700 Kg; inoltre il valore della
rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato in
mm, dovra essere superiore a 250;

—gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilitd Marshall dovranno presentare una
percentuale divuoti residui compresi fra 3% e 7%:

— sufficiente insensibilita al contatto prolungato con 'acqua; la stabilita Marshall, secondo la
norma C.N.R.B.U. n. 149/92, dovra risultere pari almeno al 75% del valore originale; in
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difetto, a discrezione della D.L., I'impasto potra essere ugualmente accettato purché 1l legante
venga addittivato con il dope di adesione e, in tal modo, I'impasto superi la prova.

I provini per le misure di stabilita e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso
I’impianto di produzione e/o presso la stesa ¢ la stessa Impresa dovra a sue spese provvedere a
dotarsi delle attrezzature necessarie per confezionare i provini Marshall.

La temperatura di compattazione dovra essere uguale o superiore a quella di stesa; non dovra
perd superare quest’ultima di oltre 10 °C.

Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a
rullatura ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche:
—la densita (peso in volume) — determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 — non dovra
essereinferiore al 97% della densita dei provini Marshall;
— il contenuto di vuoti residui — determinato seconde la norma CN.R. B.U. n. 39/73 — dovra
comunquerisultare compreso fra il 4% e 1’8% in volume.

e) Controllo dei requisiti di accettazione

L’Impresa ha ’obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di
legante, per la relativa accettazione.

L’Impresa ¢ poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni e
per ogni cantiere di confezione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni
composizione proposta dovra essere corredata da una completa documentazione degli studi
effettuati in laboratorio, attraverso i quali I’impresa ha ricavato la ricetta ottimale.

La Direzione lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove
ricerche. L’approvazione non ridurrd comunque la responsabilita dell’Impresa, relativa al
raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.

Una volta accettata dalla Direzione lavori la composizione proposta, I'Impresa dovra ad essa
attenersi rigorosamente comprovandone 1’ osservanza con esami giornalieri. Non sara ammessa
una variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a = 5% ¢ di sabbia superiore a + 3%
sulla percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di £ 1,5% sulla
percentuale di additivo.

Per la quantita di bitume non sara totlerato uno scostamento dalla percentuale stabilita dix

0,3%.

Tali valori dovranno essere soddisfatti dall’esame delle miscele prelevate all’impianto come
pure dall’esame delle carote prelevate in sito.

Su richiesta delia Direzione lavori sul cantiere di lavoro dovra essere installato a cura e spese
dell’Impresa un laboratorio idoneamente attrezzato per le prove ed i controlli in corso di
produzione, condotto da personale appositamente addestrato.

In quest’ultimo laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie, ed almeno con
frequenza giornaliera:
~la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere ¢ quella degli

aggregati stessiall uscita dei vagli di riclassificazione;
—la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del
bitume,percentuale di additivo) prelevando il conglomerato all’uscita del mescolatore o a

quella della tramoggia di stoccaggio;
[ la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente: peso di volume
(B.U.C.N.R.
n. 40 del 30 marzo 1973), media di due prove; percentuale di vuoti (B.U. C.N.R. n. 39 del 23
marzo 1973), media di due prove; stabilita e rigidezza Marshall.
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Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle
tarature dei termometri dell’impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica
dell’umidita residua degli aggregati minerali all’uscita dall’essiccatore ed ogni altro controllo
ritenuto opportuno.

In cantiere dovra essere tenuto apposito registro numerato ¢ vidimato dalla Direzione lavori
sul quale I'impresa dovra gioralmente registrare tutte le prove ed i controlli effettuat.

In corso d’opera ed in ogni tase delle lavorazioni ia Direzione lavori eftettuerd, a sua
discrezione, tutte le verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e
quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuaii.

La Stazione appaltante si riserva la espressa facolta di verificare, tramite la Direzione lavori,
le varie fasi di preparazione dei conglomerati. A tal uopo 'Impresa ¢ tassativamente obbligata a
fornire all’ Amministrazione appaltante gli estremi (nome commerciale ed indirizzo) della Ditta
di produzione dei conglomerati unitamente al formale impegno di questa a consentire alia
Direzione lavori sopralluoghi in fabbrica in qualsiasi numero ed in ogni momento con la facolta
di operare dei prelievi di materiali; assistere e verificare le fasi di manipolazione e confezione.

f) Formazione e confezione delle miscele

Il conglomerato sard confezionato mediante impianti fissi autorizzati, di idonee
caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

La produzione di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialita per
garantire il perfetto essiccamento, ’uniforme riscaldamento delia miscela ed una perfetta
vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta
pertanto escluso Puso dell’impianto a scarico diretto.

L’impianto dovra comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di
realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto.

Il dosaggio dei componenti della miscela dovra essere eseguito a peso mediante idonea
apparecchiatura la cui efficienza dovra essere costantemente controllata.

Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a
viscosita uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del
bitume che dell’additivo.

La zona destinata allo stoccaggio degli inerti sard preventivamente e convenientemente
sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano
compromettere la pulizia degli aggregati.

Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e
|’operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.

Si fara uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle
classi impiegate.

I tempo di mescolazione effettivo sard stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto
e dell’effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un
completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso non dovra mai
scendere al di sotto dei 20 secondi.

La temperatura degli aggregati all’atto della mescolazione dovra essere compresa tra 150 °C
e 170 °C, e quella del legante tra 150 °C ¢ 180 °C, salvo diverse disposizioni della Direzione
lavori in rapporto al tipo di bitume imptegato.

Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli
impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente
tarati.

L’umidita degli aggregati all’uscita dell’essiccatore non dovra di norma superare lo 0,5%.
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L’ubicazione dell’impianto di mescolamento dovra essere tale da consentire, in relazione alle
distanze massime della posa in opera, il rispetto delle temperature prescritte per 'impasto ¢ per
la stesa.

g) Posa in opera delle miscele

La miscela bituminosa verra stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata
accertata dalla Direzione lavori la rispondenza di quest’ultima ai requisiti di quota, sagoma,
densitd e portanza indicati nei precedenti articoli relativi alle fondazioni stradali in misto
granulare ed in misto cementato.

Prima della stesa del conglomerato su strati di fondazione in misto cementato, per garantire
I’ancoraggio, si dovra provvedere alla rimozione della sabbia eventualmente non trattenuta
dall’emulsione bituminosa stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso.

Procedendo alla stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel piu breve
tempo possibile; tra di essi dovra essere Interposta una mano di attacco di emuisione bituminosa

in ragione di 0,5+1 Kgfmz, secondo le indicazioni della Direzione lavori.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di macchine
yibrofinitrici dei tipi approvati dalla Direzione lavori, in perfetto stato di efficienza ¢ dotate di
automatismo di autolivellamento.

Le vibrofinitrici dovranno comungue lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo
di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi piu
grossi.

Nella stesa si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali
preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con
I*impiego di 2 o piu finitrici.

Qualora cid non sia possibile, il bordo della striscia gia realizzata dovra essere spalmato con
emulsione bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva.

Se il bordo risultera danneggiato o arrotondaio si dovra procedere al taglio verticale con
idonea attrezzatura.

I giunti trasversali, derivanti dalle interruzioni giomaliere, dovranno essere realizzati sempre
previo taglio ed esportazione della parte terminale di azzeramento.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sard programmata e realizzata in
maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno ecm 20 e non cadano mai in
corrispondenza delle 2 fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei
veicoli pesanti.

1l trasporto degli impasti dovra essere effettuato con autocarri a cassone metallico a perfetta
tenuta, pulito e, nella stagione o in climi freddi, coperto con idonei sistemi per ridurre al
massimo il raffreddamento dell’impasto.

La temperatura del conglomerato bituminoso all*atto della stesa, controllata immediatamente
dietro la finitrice, dovra risultare in ogni momento non inferiore a 130 °C.

La stesa dei conglomerati dovra essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali
possano pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con
densita inferiori a quelle richieste) dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente
ricostruiti a cura e spese dell’Impresa.

La compattazione dei conglomerati dovra iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta
a termine senza soluzione di continuita.
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La compattazione sara realizzata a mezzo di rulli metallici a rapida inversione di marcia,
possibilmente integrati da un rullo semovente a ruote gommate e/o rulli misti (metallici ¢
gommati).

1l tipo, il peso ed il numero di rulli, proposti dall’ Appaltatore in relazione al sistema ed alla
capacita di stesa ed allo spessore dello strato da costipare, dovranno essere approvati dalla
Direzione lavori.

In ogni caso al termine della compattazione, lo strato di base dovra avere una densita
uniforme in tutto lo spessore non inferiore al prescritto addensamento in riferimento alla densita
di quella Marshall delle prove a disposizione per lo stesso periodo, rilevata all’impianto o alla
stesa. Tale valutazione sara eseguita sulla produzione di stesa secondo la norma B.U. C.N.R. n.
40, su carote di 15 c¢m di diametro; il valore risultera dalla media di due prove.

Si avra cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia piu adeguata per
ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni ¢ scorrimenti nello strato
appena steso. Nelle curve sopraelevate il costipamento andrd sempre eseguito iniziando sulla
parte bassa e terminando su quella alta.

Allo scopo di impedire la formazione di impronte permanenti, si dovra assolutamente evitare
che i rulli vengano arrestati sullo strato caldo.

La superficie degli strati dovra presentarsi priva di irregolarita ed ondulazioni. Un’asta
rettilinea lunga m 4, posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovra
aderirvi uniformemente.

Saranno tollerati scostamenti dalle quote di progetto contenuti nel limite di

+ 10 mm. Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.

Strati di collegamento (binder) e di usura

a) Descrizione

La parte superiote della sovrastruttura stradale sara, in generale, costituita da un doppio strato
di conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di
collegamento (binder) e da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla
Direzione lavorl.

1l conglomerato per ambedue gli strati sara costituito da una miscela di pietrischetti,
graniglie, sabbie ed additivi (secondo le definizioni riportate nell’art. 1 delle “Norme per
I’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delia sabbia, degli additivi per
costruzioni stradali” del C.N.R., fascicolo IV/1953), mescolati con bitume a caldo, e verra steso
in opera mediante macchina vibrofinitrice ¢ compattaio con rulli gommati e lisci.

I conglomerati durante la loro stesa non devono presentare nella loro miscela aleun tipo di
elementi litoidi, anche isolati, di caratteristiche fragili o non conformi alle presenti prescrizioni
del presente capitolato, in caso contrario a sua discrezione la Direzione lavori accettera il
materiale o provvedera ad ordinare all’ [mpresa il rifacimento degli strati non ritenuti idonei.

Tutto I'aggregato grosso (frazione > 4 mm), dovra essere costituito da materiale

frantumato. Per le sabbie si puo toilerare I’impiego di un 10% di sabbia

tondeggiante.
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b) Materiali inerti

Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione
appresso indicati, verra effettuato secondo le norme C.N.R., Capitolo Il del fascicolo IV/1953.

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione,
cosi come per le modalita di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel
fascicolo TV delle Norme C.N.R. 1953, con I’avvertenza che la prova per la determinazione
della perdita in peso sara fatta col metodo Los Angeles secondo le Norme B.U. C.N.R. n. 34 (28
marzo 1973) anziché col metodo DEVAL.

Aggregato grosso (frazione > 4 mm):

L’aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovra essere ottenuto per frantumazione ed
essere costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli
vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei.

L’aggregato grosso sara costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di
provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su
campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti,

Miscela inerti per strati di collegamento:
— contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non
superioreall’1%;
- contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n.104/84, non superiore all’1%;
— perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme
ASTM C 131 -AASHO T 96 ovvero
inerte IV cat.; Los Angeles <23% - coeff. di frantumazione <140 ;
~ tutto il materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee;
— dimensione massima dei granuli non superiore a 2/3 delio spessore dello strato € in ogni caso
nonsuperiore a 30 mm;
sensibilita al gelo (G), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 80/80, non superiore al 30% (in zone
consideratesoggette a gelo);
passante al setaccio 0,075, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 75/80, non superiore all’1%;
indice di appiattimento (Ia), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 95/84, non superiore al 20%,
indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80,
coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;
materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo TV/1953;

1

Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi
od invernali, la perdita in peso per scuotimento sara limitata allo 0,5%.

Miscela inerti per strati di usura:

— contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non
superioreall”1%;

- contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore
all’1%;

- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme
ASTM C 131 -AASHO T 96 ovvero
inerte I cat.: Los Angeles <20% - coeff. di frantumazione <120;

— se indicato nell’elenco voei della lavorazione che si vuole almeno un 30% in peso del
materiale dellaintera miscela, questo deve provenire da frantumazione di rocce di origine
vulcanica magmatica eruttiva (ovvero del tipo basaltici o porfidi) che presentino un

Capitolato Speciale di Appalte 104




coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a comptessione, secondo tutte le

giaciture, non inferiore a 140 N,fmmz, nonché resistenza alla usura minima 0,6. Nel caso in cui
tale percentuale risultasse superiore al valore del 30%, la parte eccedente non verra
ricompensata all’Impresa, ma si intendera come necessaria affinché la miscela
totale raggiunga i valori minimi prescritti dalla perdita in peso alla prova Los Angeles;

- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo 1V/1953, inferiore a 0,85:

— coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015

— materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo [V/19353, con limitazione per la perdita in
peso allo 0,5%;

Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e
di usura di cui sopra.

In ogni caso i pietrischi ¢ le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri,
durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da
polvere e da materiali estranei.

Aggregato fino (frazione compresa tra 0,075 ¢ 4 mm):

L aggregato fino sara costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che
dovranno soddisfare ai requisiti dell’art. 5 delle Norme del C.N.R. fascicolo IV/1953 ed in
particolare:

Miscela inerti per strati di collegamento:

- quantita di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 40%;

- equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 50%;

— materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo TV/1953 con le limitazioni indicate per
I’aggregato grosso.

Miscela inerti per strati di usura:

— quantita d1 materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 50%;

— equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 60%:

- materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per
I'aggregato grosso.Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2,5 mm
necessarlo per la prova, la stessa dovra essere eseguita secondo le modalita della prova Riedel-
Weber con concentrazione non inferiore a 6.

Additivo minerale (filler):

Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o
da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto € dovranno risultare alla setacciatura
per via secca interamente passanti al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n.
200 ASTM.

Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei lavori, il filler potra essere costituito da
polvere di roccia asfaltica contenente il 6 + 8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con
penetrazione Dow a 25 °C inferiore a 150 dmm.

Per fillers diversi da quelli sopra indicati é richiesta la preventiva approvazione della
Direzione deti lavori in base a prove e ricerche di laboraterio.
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¢) Legante bituminoso
Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovra essere di penetrazione 60 + 70 salvo

diverso avviso, dato per iscritto, dalla Direzione dei lavori in relazione alle condizioni locali e

stagionali e dovra rispondere agli stessi requisiti indicati per il conglomerato bituminoso di base.,

d) Miscele
Strato di collegamento (binder)

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovra avere una
composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli ¢ setacci Miscela passante:
UN.L % totale in peso

Crivello 25 100
Crivello 15 65 (] 100
Crivello 10 50 O 80
Crivello § 30060
Setaccio 2 2007045
Setaccio 0,42 7025
Setaccio 0,18 5015
Setaccio 0,075 48

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati.
Esso dovra comunque essere determinato come quello necessario e sufficiente per ottimizzare —
secondo il metodo Marshall di progettazione degli impasti bituminosi per pavimentazioni
stradali — le caratteristiche di impasto di seguito precisate:

- la stabilitd Marshall eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni
faccia, dovrarisultare in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg. Inoltre il valore della rigidezza
Marshall, cioé il rapporto tra la stabilita misurata in Kg ¢ lo scorrimento misurato in mm,
dovra essere in ogni caso superiore a 250;

- gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una
percenutale divuoti residui compresa tra 3 + 7%.

— la prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua
distillata perlS giorni, dovra dare un valore di stabilitd non inferiore al 75% di quello
precedentemente indicato.

Riguardo i provini per le misure di stabilita e rigidezza, sia per i conglomerat bituminosi tipo
usura che per quelli tipo binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di
base.

Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a
rullatura ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche:
—la densita (peso in volume) — determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 — non dovra
essereinferiore al 97% della densita dei provini Marshall.

La superficie finita dell’impasto bituminoso messo in opera nello strato di collegamento, nel
caso questo debba restare sottoposto direttamente al traffico per un certo periodo prima che
venga steso il manto di usura, dovra presentare:

—resistenza di attrito radente, misurata con Papparecchio portatile a pendolo “Skid Resistance
Tester”(secondo la norma C.N.R. B.U. n. 105/1985) su superficie pulita e bagnata, riportata
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alla temperatura di riferimento di 15 °C, non inferiore a 55 BPN “British Portable Tester
Number™; qualora lo strato di collegamento non sia stato ancora ricoperto con il manto di
usura, dopo un anno dall’apertura al traffico la resistenza di attrito radente dovra risultare non
inferiore a 45 BPN;

— macrorugosita superficiale misurata con il sistema della altezza in sabbia (HS), secondo la
norma C.N.R.B.U. n. 94/83, non inferiore a 0,45 mm:;

- coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con I’apparecchio S.C.R.LM. (Siderway
ForceCoefficiente Investigation Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 147/92, non
inferiore a 0,55,

Le misure di BPN, HS, e CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso
tra il 15° ed il 90° giomo dall’apertura al traffico.

Strato di usura
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una composizione
granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci Miscela passante:
U.N.L % totale in peso

Crivello 15 100
Crivello 10 70 O 100
Crivello 5 43 O 67
Setaccio 2 25045
Setaccio 0,4 12 O 24
Setaccio 0,18 7015
Setaccio 0,075 611

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli

aggregati.

Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari delia miscela addensata non
dovra superare 1’80%; il contenuto di bitume della miscela dovra comunque essere il minimo
che consenta il raggiungimento dei valori di stabilitd Marshall e compattezza di seguito
riportata. Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

— resistenza meccanica elevatissima, cioé capacita di sopportare senza deformazioni permanenti
lesollecitazioni trasmesse dalle rwote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le
piu alte temperature estive, e sufficiente tlessibilitd per poter seguire sotto gli stessi carichi
qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della
stabilita Marshall (prova B.U. C.N.R. n. 30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60 °C su provini
costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovra essere di almeno 100 N [1000 Kg]. Inoltre il
valore della rigidezza Marshall, cio¢ i rapporto tra stabilita misurata in Kg ¢ lo scorrimento
misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300;

- la percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte,
deve esserecompresa tra 3% e 6%;

- la prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua
distillata perl5 giorni, dovra dare un valore di stabilitd non inferiore al 75% di quello
precedentemente tndicato.

Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a
rullatura ultimata, dovranno intine presentare in particolare le seguenti caratteristiche:
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- la densita (peso in volume) — determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 — non dovra
essereinferiore al 97% della densita dei provini Marshall;

- il contenuto di vuoti residui — determinato secondo la norma C.N.R. B.U. n. 39/73 — dovra
comunquerisultare compreso fra il 4% e il 8% in volume. Ad un anno dall’apertura al traffico,
il volume dei vuoti residui dovra invece essere compreso fra 3% e 6% e impermeabilita
praticamente totale; il coefficiente di permeabilita misurato su uno dei provini Marshall,
riferentesi alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm

L . . . -6
d’acqua, non dovra risultare inferiore a 10~ cm/sec.

La superficie finita detl’impasto bituminoso messo in opera nel mante di usura, dovra

presentare:
- resistenza di attrito radente, misurata con I’apparecchio portatile a pendolo “Skid Resistance

Tester(secondo la norma C.N.R. B.U. n. 105/1985) su superticie pulita e bagnata, riportata alla
temperatura di riferimento di 15 °C:

« inizialmente, ma dopo almeno 15 giorni dall’apertura al traffico non inferiore a 65 BPN

« dopo un anno dall’apertura al traffico, non inferiore a 55 BPN;

- macrorugosita superficiale misurata con il sistema della altezza in sabbia (HS), secondo la
norma C.N.R.B.U. n. 94/83, non inferiore a 0,55 mm,;

- coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con I’apparecchio S.C.R.I.M. (Siderway
ForceCoefficiente Investigation Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 147/92, non
inferiore a 0,60.

Le misure di BPN, HS e CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempe compreso tra

il 15° ed 1l 90° giorno dall’apertura al traffico.

Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso
in cui la prova Marshall venga effettuata a titolo di controllo della stabilita del conglomerato
prodotto, i relativi provini dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso
I’impianto di produzione o nella stesa ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore
riscaldamento. La stessa Impresa dovra a sue spese provvedere a dotarsi delle attrezzature
necessarie per confezionare i provini Marshall. In tal modo la temperatura di costipamento
consentird anche il controllo delle temperature operative. Inoltre, poiché la prova va effettuata
sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso dovra essere vagliato se necessario.

e) Controllo dei requisiti di accettazione

Strate di collegamento (binder)
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.

Strato di usura
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.
Inoltre indicati con:
M:il valore della stabilitad Marshall, espressa in Kg;
Iv:il volume dei vuoti residui a rullatura terminata, espresso in percentuale;
LA: perdita in peso alla prova Los Angeles relativa all’aggregato grosso, espresso in
percentuale; 1 lavori eseguiti non saranno ritenuti accettabili qualora si verifichi anche una
sola delle disuguaglianze
sotto indicate:
| M < 800 Kg [ Ww>14% LA>23% |
Nel caso in cui i risultati delle prove fatte eseguire dalla Direzione lavort presso laboratort
ufficiali di fiducia dell’ Amministrazione appaltante, sui campioni prelevati in contradditorio,
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fornissero det valort intermedi tra quelli prescritti dal presente capitolato e quelli rappresentanti i
limiti di accettabilita sopra indicati, si procedera ad una detrazione percentuale sull’importo dei
lavori, che risulti dai registri contabili o in sede di emussione del conto finale, calcolata secondo
la seguente formula, che fornisce il fattore di moltiplicazione da applicare a detto importo per
ottenere il corrispondente valore rettificato, a seguito di riscontrata carenza dei materiali:

C=1-03>x(1000-M)/200-02x(lv—8)/6-0,1 x(LA-20)/3
con
| M__1000Kg | v_8% | LA ~"20% |
Quando il coefficiente C risulti minore o uguale a 0,5 il lavoro non sara accettato.
Per I'applicazione del fattore di moltiplicazione (C) sull’importo dei lavori si dovra utilizzare,
per ciascun termine (M, Iv e LA), il valore medio tra quelli rilevati su pit sezioni
{chilometriche) dell’intero tronco stradale oggetto dell’intervento.

f) Formazione e confezione degli impasti

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di
miscelazione effettiva, che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non
dovra essere inferiore a 25 secondi.

¢) Posa in opera delle miscele

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che saranno tollerati
scostamenti dalle quote di progetto contenuti nei seguenti limiti:
- strato di collegamento: + 7 mm,

— strato di usura: + 5 mm.

h) Attivanti I’adesione
Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati potranno essere impiegate

speciali sostanze chimiche attivanti 1’adesione bitume aggregato (“dopes” di adesivita).

Esse saranno impiegate negli stratt di base e di collegamento, mentre per quello di usura lo
saranno ad esclusivo giudizio della Direzione lavori:

1) quando la zona di impiego del conglomerato, in relazione alla sua posizione geografica
rispetto agliimpianti pit prossimi, ¢ tanto distante dal luogo di produzione del conglomerato
stesso da non assicurare, in relazione al tempo di trasporto del materiale, la temperatura di
130°C richiesta all’atto della stesa;

2y quando anche a seguito di situazioni meteorologiche avverse, la stesa dei conglomerati
bituminosi nonsia procrastinabile in relazione alle esigenze del traffico e della sicurezza deila
circolazione.

Si avra cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove
comparative effettuate presso i laboratori autorizzati avra dato 1 migliori risultati € che conservi
le proprie caratteristiche chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate.

1l dosaggio potra variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e
delle caratteristiche del prodotto, tra 1o 0,3% e lo 0,6% rispetto al peso del bitume.

[ tipi, 1 dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della
Direzione lavori.

L’immissione delle sostanze attivanti nel bitume dovra essere realizzata con idonee

attrezzature tali da garantirne la perfetta dispersione e [’esatto dosaggio.
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Trattamenti superficiali

Immediatamente prima di dare inizio ai trattamenti superficiali di prima o di seconda mano,
P'Impresa delimitera i bordi del trattamento con un arginello in sabbia onde oftenere i trattamenti
stessi profilati ai margini.

Ultimato il trattamento resta a carico dell’Impresa t"ulteriore profilatura mediante
esportazione col piccone delle materie esuberanti e colmatura delle parti mancanti col
pietrischetto bituminoso.

A) TRATTAMENTO A FREDDO CON EMULSIONE

Preparata la superficie da trattare, si procedera all’applicazione dell’emulsione bituminosa al
55%, in ragione, di norma, di Kg 4 per metro quadrato.

Tale quantitativo dovra essere applicato in due tempi.

In un primo tempo sulla superficie della massicciata dovranno essere sparsi Kg 2,5 di

emulsione bituminosa e dm™ 12 di graniglia da mm 10 a mm 15 per ognt metro quadrato.
In un secondo tempo, che potra aver luogo immediatamente dopo, verra sparso sulla

superficie precedente il residuo di Kg 1,5 di emulsione bituminosa e dm3 8 di graniglia da mm 5
amm 10 per ogni metro quadrato.

Allo spargimento della graniglia seguira una leggera rullatura da eseguirsi preferibilmente
con rullo compressore a tandem, per ottenere la buona penetrazione della graniglia neglt
interstizi superficiali delia massicciata.

Lo spargimento dell’emulsione dovra essere eseguito con spanditrici a pressione che
garantiscano ’esatta ed uniforme distribuzione, sulla superficie trattata, del quantitativo di
emulsione prescritto per ogni metro quadrato di superficie nonché, per la prima applicazione, la
buona penetrazione nel secondo strato della massicciata fino a raggiungere la superficie del
primo, si da assicurare il legamento dei due strati.

Lo spandimento della graniglia o materiale di riempimento dovra essere fatto con adatte
macchine che assicurino una distribuzione uniforme.

Per il controllo della qualitd del materiale impiegato si preleveranno i campioni con le
modalita stabilite precedentemente.

Indipendentemente da quanto possa risultare dalle prove di laboratorio e dal preventivo
benestare da parte della Direzione dei lavori sulle forniture delle emulsioni, I’impresa resta
sempre contrattualmente obbligata a rifare tutte quelle applicazioni che, dopo la loro esecuzione,
non abbiano dato soddisfacenti risultati, e che sotto I’azione delle piogge abbiano dato segni di
rammollimento, stemperamento o si siano dimostrate soggette a facile esportazione mettendo a
nudo la sottostante massicciata.

B) TRATTAMENTO SUPERFICIALE MONO-STRATO REALIZZATO CON EMULSIONE
BITUMINOSA PRODOTTA DA BITUMI MODIFICATI E GRANIGLIE DI PRIMA
CATEGORIA

a) Modalita di esecuzione

— Accurata pulizia della superficie stradale per eliminare polvere, terra e quant’aliro in genere.

—~ Per mezzo di apposite autocisterne dotate di autonomo impianto di riscaldamento, barra di
spruzzaturaautomatica a larghezza regolabile automaticamente dall’operatore e di
computerizzate strumentazioni di controllo della quantita, progettate e costruite tali da
garantire I'uniformita durante la stesa di emulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati
con SBS-Radiali, con le prescrizioni come da capitolato, in ragione di 1,400 + 0,100 Kg/mg, tn
funzione delle condizioni del manto stradale, alla temperatura di 60-80°C.
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- Immediata stesa della graniglia, avente generalmente la pezzatura di 4+8 o 3+6 mm, secondo
leindicazioni dell’elenco voci, data uniformemente a mezzo di apposito spandigraniglia in
ragione di It. 6+7/mq o It. 4+6/mq.

— Adeguata rullatura con rullo compressore da 6/7 t.

— Successiva climinazione di eventuali eccessi di graniglia con motospazzatrice anche a piu
riprese o neigiorni successivi alla posa ia opera;

— Apertura al traffico con velocita ridotta pari a 30 Km/h.

Se indicato nella voce della lavorazione dell’elenco prezzi o se ordinato dalla Direzione
lavori, il trattamento superficiale in mono-strato dovra eseguirsi con apposita macchina
semovente che provveda alla contemporanea stesa e dosaggio del legante € dell’inerte. In tale
caso all’Impresa esecutrice dei lavori non verra riconosciuta nessuna maggiorazione rispetto al
prezzo offerto in sede di gara.

I lavori dovranno essere eseguiti a temperature ambiente non inferiori a +10°C ed in assenza
di forte umidita e ovviamente di pioggia.

b) Emulsione bituminosa modificata
EMULSIONE CATIONICA DI BITUME MODIFICATO CON POLIMERI
TERMOPLASTICI SBS AL 70% dalle seguenti caratteristiche:

Caratteristiche Metodo di prova Valori

a | Contenuto d'acqua CNR 100/84 30 1%

b | Contenuto di legante 100 - a) 70 O1%

¢ | Contenuto di bitume CNR 100/84 O 69%

d | Contenuto di flussante CNR 100/84 0

e | Demulsivita ASTM D244-72 50 0100

f [ Omogeneita ASTM D244-72 max. 0,2%

g | Sedimentazione a 5 gg. ASTM D244-72 max. 3%

h | Viscosita Engler a 20°C CNR 102 O 20°E

i | PH (grado di acidita} ASTME 70 2004
‘Caratteristiche de! bitume SBS emulsionato

1 | Penetrazione a 25 °C CNR 24/71 50 170 dmm.
Punto di rammellimento CNR 35/73 migliore di 65°C

n | Punto di rottura (Frass) CNR 43/72 migliore di -18°C

¢) Materiali inerti

Dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

Los Angeles (CNR 34/73) [ 18%
Coefficiente di frantumazione (valore massimo) 120
Perdita per decantazione (valore massimo) 1
Coeff. di levigatezza accelerata “CLA"(CNR 140/92) 0 0,45
Coeft. di forma (CNR 95/84) <3
Coeff. di appiattimento (CNR 95/84) < 1,56
Sensibilita al gelo (CNR 80/80) < 20%
Spogliamento in acqua a 40 °C (CNR 138/92) 0%
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Si riportano qui di seguito i fusi granulometrici degli inerti ed i relativi quantitativi da

impiegare:
GRANIGLIA GRANIGLIA
apertura 4/8 mm. 3/6 mm.
mm.
Setacci A.S.T.M. Passante al setaccio %% in peso
¥ 19.50
" 12.50
3/8” 9.50 100
i/ 6.25 88-100 100
N° 4 4.75 26-55 92-100
N° 10 2.00 0-5 2-15
N® 40 042 0 0
N° 80 0.18
N° 200 0.075
It/mq 6/7 4/6

Il materiale lapideo, ottenuto da frantumazione di rocce, dovra essere di forma poliedrica, ben
pulito ed esente da ogni traccia di argilla ¢ sporco in genere.

d) Requisiti di accettazione

d.1) Determinazione del contenuto di emulsione al mq. e della uniformita di stesa

Dovranno essere allegate alla contabilitd copie delle bolle, riferite al cantiere specifico, dalle
quali risulti la quantita netta effettivamente scaricata su strada. La Direzione lavorl si riserva di
effettuare la pesatura a campione, oppure di tutte le cisterne spanditrici operanti sul cantiere,

Le cisterne spanditrici dovranno essere costruite con accorgimenti tali da garantire una stesa
di legante in opera, omogenea, sia in senso orizzontale che longitudinale. In particolare
dovranno essere dotate di barra automatica di spandimento a dosaggio controllato e larghezza
variabile automaticamente durante la stesa del legante. Il quantitativo globale a mq richiesto nel
capitolato in ogni punto della pavimentazione, dovra essere considerato il minimo. In caso di
difetto, contenuto entro il 10%, sard applicata una detrazione pari al 15% del valore complessivo
della pavimentazione eseguita fino al momento della campionatura.

In caso di difetto, superiore al 10%, sul quantitativo globale al mq la pavimentazione sara
rifiutata e dovra essere rimossa ¢ allontanata a cura e spese della Impresa appaltatrice.
d.2) Determinazione qualita e guantita graniglie

Prima dell’inizio dei lavori, I’Impresa dovra fomnire alla Direzione lavori certificati di
Laboratorio, dai quali risultino le caratteristiche fisico meccaniche e le curve granulometriche
delle graniglie che verranno impiegate. La Direzione lavori si riserva di accettare o respingere i
materiali proposti. Nel caso di accettazione, le graniglic impiegate saranno sottoposte ad
ulteriori accertamenti di laboratorio, e da questi, dovranno risultare uguali ai campioni proposti.
In caso di difformita, per risultati contenuti entro il 5%, si applichera una detrazione del 15% sul
valore complessivo della pavimentazione eseguita fino al momento della prova. Per valori che
risultino difformi oltre il 5%, la pavimentazione verra rifiutata, € dovra essere rimossa ¢
allontanata a cura e spese dell’ Impresa appaltatrice.

Per determinare la quantita di graniglia, si eseguiranno un congruo numero di prove, a
discrezione della Direzione lavori, durante lo spargimento della stessa, ponendo su strada al
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passaggio delle macchine spandigraniglia, rettangoli di superficie nota, e provvedendo alla

pesatura della graniglia raccolta, comparata con il peso specifico della stessa.

In caso di mancanza dovra essere idoneamente integrata, in caso di eccesso dovra essere
spazzata ¢ allontanata.

d.3) Controllo gualita delle emulsioni bituminose

Prima dell’1nizio dei lavori, I'Impresa dovra fornire alla Direzione lavori una scheda tecnica e
certificato ufficiale di qualita rilasciato da Laboratorio autorizzato, det leganti bituminosi che

intende impiegare. Da questi documenti si dovra riscontrare }’idoneita rispetto alle norme di

capitolato. In corso d’opera saranno prelevati campioni dalle cisterne spanditrici ¢ sottoposte a

prove di laboratorio. In caso di difformita rispetto alle prescrizioni tecniche di capitolato, anche

riferite ad una sola caratteristica, contenute entro il 2% per il contenuto di legante ed i 10% per
le altre caratteristiche, si applichera una detrazione del 15% sul prezzo complessivo della

pavimentazione eseguita fino al momento del prelievo. Per difformita di valori, superiori al 2%

per il contenuto di legante ed il pill 0 meno 10% per tutti gli altri valori, anche se riferite ad una

sola caratteristica, la pavimentazione sard rifiutata, e dovra essere rimossa ¢ allontanata a cura e

spese della Ditta appaltatrice.

d.4) Rugosita superficiale

La superficie finita del trattamento superficiale messo in opera, dovra presentare:;

- resistenza di attrito radente, misurata con |’apparecchio portatile a pendolo “Skid Resistance
Tester’(secondo la norma C.N.R. B.U. n.105/1985) su superficie pulita e bagnata, riportata
alla temperatura di riferimento di 15 °C:

* Inizialmente, ma dopo almeno 15 giorni dall’apertura al traffico non inferiore a 65 BPN
+ dopo un anno dall’apertura al traffico, non inferiore a 55 BPN;

~ coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con ’apparecchio S.C.R.LM. (Siderway
ForceCoefficiente Investigation Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 147/92, non
interiore a 0,60.

Le misure di BPN e CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra il
15° ed il 90° giorno dall’apertura al traffico.

Tali valori si intendono come minimi, e pertanto qualora non si raggiungessero i termini
sopra indicati I'Impresa dovra rimuovere a sua cura e spese tutti i tratti della pavimentazione
trattata non rispondenti ai requisiti minimi di aderenza superficiale.

Note: le detrazioni nella misura del 15% sul valore della pavimentazione saranno tollerate una
sola volta. Nell’ipotesi di dovere applicare la detrazione una seconda volta la pavimentazione
sara rifiutata e dovra essere rimossa ed allontanata a cura e spese della impresa appaltatrice.

C) TRATTAMENTO SUPERFICIALE DOPPIO-STRATO REALIZZATO CON
EMULSIONE BITUMINOSA PRODOTTA DA BITUMI MODIFICATI E GRANIGLIE
DI PRIMA CATEGORIA

a) Modalita di esecuzione

- Accurata pulizia della superficie stradale per eliminare polvere, terra e quant’altro in genere.

— Stesa della prima mano, per mezzo di apposite autocisterne dotate di autonomo impianto di
riscaldamento, barra di spruzzatura automatica a larghezza regolabile e di computerizzate
strumentazioni di controllo della quantita, progettate e costruite tali da avere 1'uniformitd della
stesa di emulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati con SBS-Radiali, con le
prescrizioni da capitolato di 1,200 Kg/mq massimo alla temperatura di 60-80°C.

- Immediata stesa del primo strato di graniglia, avente generalmente la pezzatura di 8+12 o
12+-18 mm,data uniformemente a mezzo di apposito spandigraniglia in ragione di 1t.7+9/mq o
1t.10+1 1/mgq.
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— Stesa di una seconda mano di emulsione bituminosa prodotta da bitumi modiftcati con SBS-
Radiali, inragione di 1,300 Kg/mgq.

- Successiva stesa del secondo strato di graniglia, avente generalmente la pezzatura di 3+6 o
4+8 mm.,data uniformemente a mezze di apposito spandigraniglia in ragione di lt. 4+6/mq
1t.6+7/mq.

— Adeguata rullatura con rullo compressore da 6/7 t.

— Successiva eliminazione di eventuali eccessi di graniglia con motospazzatrice anche a pill
riprese 0 neigiorni successivi alla posa in opera.

— Apertura al traffico con velocita ridotta pari a 30 Km/h.

Se indicato nella voce della lavorazione dell’elenco prezzi o se ordinato dalla Direzione
lavori, il trattamento superficiale in doppio-strato dovra eseguirsi con apposita macchina
semovente che provveda alla contemporanea stesa e dosaggio del legante e dell’inerte. In tale
caso all’Impresa esecutrice dei lavori non verra riconosciuta nessuna maggiorazione rispetto al
prezzo offerto in sede di gara.

I lavori dovranno essere eseguiti a temperature ambiente non inferiori a +10°C ed in assenza
di forte umidita e ovviamente di pioggia.

b) Emulsione bituminosa modificata
EMULSIONE CATIONICA DI BITUME MODIFICATO CON POLIMERI
TERMOPLASTICI SBS AL 70% dalle seguenti caratteristiche:

Caratieristiche Metedo di prova Valori
a | Contenuto d’acqua CNR 100/84 20 1%
b | Contenuto di legante 100 - a) 70 O1%
¢ | Contenuto di bitume CNR 100/84 O 69%,
d | Contenuto di flussante CNR 100/84 Q
e | Demulsivita ASTM D244-72 50 J100
f [ Omogeneita ASTM D244-72 max. 0,2%
g | Sedimentazione a 5 gg. ASTM D244-72 max. 5%
h | Viscosita Engler a 20°C CNR 102 [ 20°E
i | PH (grado di acidita) ASTME 70 2004
Caratteristiche del bitume SBS emulsionato
1 | Penetrazione a 25 °C CNR 24/71 50 1070 dmm.
m | Punto di rammollimento CNR 35/73 migliore di 65°C
i | Punto di rottura (Frass) CNR 43/72 migliore di -18°C

¢) Materiali inerti
Dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

Los Angeles (CNR 34/73) O 18%
Coefficiente di frantumazione (valore massimo) 120
Perdita per decantazione (valore massimo) 1
Coeft. di levigatezza accelerata “CLA"(CNR 140/92) 0O 0,45
Coeff. di forma (CNR 95/84) <3
Coeff. di appiattimento (CNR 95/84) < 1,56
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Sensibilita al gelo (CNR 80/80)

< 20%

Spogliamento in acqua a 40 °C (CNR 138/92)

0%

Si riportano qui di seguito i fusi granulometrici degli inerti ed 1 relativi quantitativi da

impiegare:

PIETRISCHETIT GRANIGLIE
apertura | 12/18 mm.| 8/12 mm. | 4/8 mm. 3/6 mm.
mim.
Setaccl A.8.T.M. Passante al setaccio % in peso
YL 19.50 100 100
e 12.50( 40-80 97-100
3/8” 9.50 2-15 78-94 100
178 6.25 0-4 12-34 88-100 100
N° 4 4,75 0 0-8 26-55 92-100
N¢ 10 2.00 0 0-5 2-15
N° 40 042 0 0
N° 80 0.18
N° 200 0.075
It/mq 1°mano 10/11 7/9 5/6
It/mq 2°mano 6/7 4/6

11 materiate lapideo, ottenuto da frantumazione di rocce, dovra essere di forma poliedrica, ben
pulito ed esente da ogni traccia di argilla e sporco in genere.

d) Requisiti di accettazione
Valgono le stesse prescrizioni riportate al punto precedente: “Trartamento superficiale mono-
strato realizzato con emulsione bituminosa prodotia da bitumi modificati ¢ graniglie di prima
categoria”.
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Trattamento ad impregnazione di strade sterrate con
emulsioni bituminose

a) Premessa

I trattamento superficiale ad impregnazione eseguito con emulsioni bituminose & adatto per
impermeabilizzare ed irruvidire le pavimentazioni stradali con fondazioni in terra, misto
granulare, in pietrisco tipo Mac Adam o similari. Inoltre, il procedimento si finalizza in un
manto legato alla superficie tratiata, pertanto se indicato nella voce dell’elenco prezzi o su
ordinativo della Direzione lavori si dovra fare utilizzo di inerti da precise tonalitd di colore, con
le caratteristiche rispondenti ai successivi requisiti di accettazione, al fine di decidere I"impatto
ambientale delle superfici trattate. Qualora il trattamento superficiale sia vineolato soprattutto
dal fatto di ridurre I’impatto ambientale, indipendentemente dal volume di traffico veicolare,
sara necessario prevedere per la stesa di emulsione nella 2° e 3° mano, I’utilizzo di emulsione
cationica, prodotta con bitumi modificati. L applicazione della stesa di emulsione cationica per
impregnazione a lenta rottura & capace di aderire agli strati polverosi e di scendere tra gli
interstizi in profondita nella massicciata in modo da creare uno strato bituminoso di fondazione
di rinforzo e predisposto a ricevere il successivo trattamento superficiale.

b) Modalita di esecuzione

- Eventuale risagomatura della strada con misto granulare a stabilizzazione meccanica, di
pezzatura 0/25mm, disteso con motograder, spargimento di pietrischetto di pezzatura 12/18
mm in ragione di 15 1/mq e abbondante bagnatura della superficie con apposito autobotte.

— Spargimento di una prima mano di emulsione cationica da impregazione al 55% di bitume a
lenta rottura,in quantitd non inferiore a 2,5 Kg/mq, mediante apposite autocisterne dotate di
autonomo impianto di riscaldamento, barra di spruzzatura automatica a larghezza regolabile
automaticamente dall’operatore e di computerizzate strumentazioni di controllo della quantita,
progettate € costruite tali da garantire I’uniformita durante le operazioni di stesa.

— Immediata stesa, con apposito spandigraniglia, di pietrisco di pezzatura 12/18 mm, in ragione
di 10 I/'mq esuccessiva rullatura con rullo statico da 8/10 t.

- Stesa di una seconda mano:strada a traffico leggero: di emulsione cationica al 69% di bitume,
in quantita non inferiore a 1,5 Kg/mq. strada a traffico medio/pesante di emulsione cationica
al 70% di bitume, prodotta da bitumi modificati, in quantita non inferiore a 1,5 Kg/mgq.

- Immediata stesa, con apposito spandigraniglia, di pietrisco di pezzatura 8/12 mm, in ragione di
10l/mgq.

— Stesa di una terza mano:strada a traffico legeero: di emulsione cationica al 69% di bitume, in
quantitd non inferiore a 1,5 Kg/mq. strada a traffico medio/pesante di emulsione cationica al
70%, prodotta da bitumi modificati, in quantita non inferiore a 1,5 Kg/mgq.

— Saturazione con apposito spandigraniglia, di graniglia di pezzatura 4/8 o 3/6 mm in ragione di
5 0 6 l/mq esuccessiva rullatura,

— Apertura al traffico con velocita ridotta pari a 30 Kim/h.

11 giorno successivo la posa del materiale & opportuno provvedere alla rimozione della
graniglia eccedente mediante motospazzatrice aspirante. Tutti gli accorgimenti tecnici, cautele,
precauzioni, spese per le prove di laboratorio (preliminari e in corso d’opera) e quanto altro sia
dato come ordinativo dalla Direzione lavori, per eseguire la posa a perfetta regola d’arte sono a
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completo carico dell’Impresa, in quanto si intendono gia compresi nel prezzo della lavorazione
p q 2

finita.

I lavori dovranno essere eseguiti a temperature ambiente non inferiori a +10°C ed in assenza
di forte umiditd e ovviamente di pioggia.

EMULSIONE CATIONICA DA IMPREGNAZIONE DI BITUME AL 55%, A LENTA

¢) Emulsioni bituminose

ROTTURA, dalie seguenti caratteristiche:

Caratteristiche Metodo di prova Valori
a { Contenuio d’acqua CNR 100/84 45%
b | Contenuto di legante 100 - a) 55%
¢ | Contenuto di bitume CNR 100/84 Ms51%
d | Contenuto di flussante CNR 100/84 31 4%
e | Demulsivita ASTM D244-72 003 5%
f | Omogeneita ASTM D244-72 max. 0,2%
¢ | Sedimentazione a 5 gg. ASTM D244-72 max. 5%
h | Viscosita Engler a 20°C CNR 102 20 5°E
i | PH (grado di acidita) ASTME 70 2004
|Caratteristiche del bitume emulsionato
| | Penetrazione a 4 °C CNR 24/71 180 (1220 dmm
m { Penetrazione a 25 °C CNR 24/71 > 300 dmm
n | Punto di rammollimento CNR 35/73 37 0 42 °C
o { Punto di rottura (Frass) CNR 43/72 migliore di -10°C

EMULSIONE CATIONICA DI BITUME AL 69%, dalle seguenti caratteristiche:

Caratteristiche Metedo di prova Valori

a [ Contenuto d’acqua CNR 100/84 20 1 33%
b | Contenuto di legante 100 - a) 71 O 67%
¢ | Contenuto di flussante CNR. 100/84 > 3%
d | Demulsivita ASTM D244-72 50 (3 100%
e | Omogeneita ASTM D244-72 max. 0,2%
f | Sedimentazione a 5 gg. ASTM D244-72 max. 5%

PH (grado di acidita) ASTME 70 2004

Caratteristiche del bitume emulsionato (bitume 80-100)

h | Penetrazione a 25 °C CNR 24/71 < 100 dmm
i | Punto di rammollimento CNR 35/73 =44 °C

EMULSIONE CATIONICA DI BITUME MODIFICATO AL 70%, dalle seguenti

caratteristiche:
Caratteristiche Metodo di prova Valori
a | Contenuto d’acqua CNR 100/84 30%
b | Contenuto di legante 100 - a) 70%
Contenuto di bitume CNR 100/84 O 67%
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d [ Contenuto di flussante CNR 100/84 3%
e | Demulsivita ASTM D244-72 50 O 100 %
f [ Omogeneita ASTM D244-72 max 0,2%
g | Sedimentazione a 5 gg. ASTM D244-72 max 5%
h | Viscositd Engler a 20°C CNR 102 min 20°E
1 1 PH (grado di acidita) ASTM E 70 204
Caratteristiche del bitume emulsionato j

| [ Penetrazione a 25 °C CNR 24/71 55 1 65 dmm

Punto di rammollimento CNR 35/73 >55°C
n | Punto di rottura (Frass) CNR 43/72 migliore di -13°C

d) Materiali inerti
Dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

Los Angeles (CNR 34/73) J 20%
Coefficiente di frantumazione (valore massimo) 120
Perdita per decantazione (valore massimo) 1
Coeff. di levigatezza accelerata “CLA”(CNR 140/92) ] 0,45
Coeff. di forma (CNR 95/84) <3
Coeff. di appiattimento (CNR 95/84) < 1,56

Si riportano qui di seguito i fusi granulometrici degli inerti ed i relativi quantitativi da

impiegare:
PIETRISCHETTI GRANIGLIE
apertura |[12/18 mm.| 8/12 mm. | 4/8mm. | 3/6 mm.
mm,
Setacci AS.T.M. Passante al setaccio % in peso
¥ 19.50 100 100
¥ 12501  40-80 97-100
3/8” 9.50 2-15 78-94 160
A 6.25 0-4 12-34 88-100 100
N° 4 4.75 0 0-8 26-55 92-100
N° 10 2.00 0 0-5 2-15
N° 40 0.42 0 0
N° 80 0.18
N° 200 0.075
It/mq 1°mano 10
It/mq 2°mano 10
It/mq 3°manc 5 6
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1l materiale lapideo, ottenuto da frantumazione di rocce, dovra essere di forma poliedrica, ben
pulito ed esente da ogni traccia di argilla e sporco in genere.

e) Requisiti di accettazione
Valgono le stesse prescrizioni riportate all’articolo precedente: “Trattamento superficiale
mono-strato realizzato con emulsione bituminosa prodotia da bitumi modificati e graniglie di
prima categoria’.

Splittmastix asphalt (usura antisdrucciolo SMA)

a) Descrizione

I conglomerato bituminoso di usura antisdrucciolo SMA ¢ costituito da una miscela di
pietrischetti, graniglie, frantumati, sabbie di sola frantumazione e additivo (filler), impastato a
caldo in appositi impianti con bitume modificato € talvolta con aggiunta di fibre organiche o
minetali.

Questo conglomerato deve essere chiuso e totalmente impermeabile agli strati sottostanti. E
composto da una curva abbastanza discontinua in cui i vuoti vengono riempiti da un mastice di
bitume modificato, filler e fibre organiche come la cellulosa, che gli conferiscono elevate
proprietd meccaniche, una forte resistenza all’invecchiamento e un aspetto superficiale molto
rugoso.

Esso ¢ studiato per essere impiegato prevalentemente con le seguenti
finalita: — migliorare I'aderenza in condizioni di asciutto ¢ in caso di
pioggia,

— impermeabilizzare € proteggere completamente lo strato o la struttura
sottostante, — attenuare il rumore di rotolamento dei pneumatici.

b) Materiali inerti
Gli inerti impiegati nella confezione dell’asfalto antisdrucciolo SMA dovranno essere
costituiti da elementi sani, duri di forma poliedrica, puliti esenti da polvere e da materiali
estranei e soddisfare le prescrizioni emanate dal CNR-BU n. 139/1992.

Aggregato grosso (frazione >4 mm):

L’aggregato grosso sara costituito da pietrischi, pietrischetti e graniglie che potranno essere
di provenienza o natura diversa anche se preferibilmente basaltica, aventi forma poliedrica a
spigoli vivi, che soddisfino 1 seguenti requisiti:

— quantita di frantumato =100
%

- perdita in peso Los Angeles LA (CNR-BU n. 34/1973) <20 %
— coefficiente di levigabilita accelerata CLA (CNR-BU n, 140/1992) > 0,45
— coefficiente di forma “Ct” (CNR-BU n. 95/1984) <3

— coefficiente di appiattimento “Ca” (CNR-BU n. 95/1984) < 1,58
— sensibilita al gelo (CNR-BU n. 80/1930) <20%
— spogliamento in acqua a 40 °C (CNR-BU n. 138/1992) =0%

Aggregato fino (frazione U 4 mm);
L aggregato fino sard costituito da sabbie ricavate esclusivamente per frantumazione da rocce
e da clementi litoidi di fiume con le seguenti caratteristiche:
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- perdita in peso Los Angeles LA (CNR-BU n. 34/1973 —prova C} <25 %
—equivalente in sabbia ES  (CNR-BU n. 27/1972) > 70%

Filler (additivo minerale).
Gli additivi (filler} provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente caleareo o
costituiti da cemento, calce 1drata, calce idraulica, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:

- alla prova CNR-BU n. 23/1971 dovranno risultare compresi nei seguenti minimi:

Setaccio UNI — numero Passante in peso a secco (%)
0.42 100
0.18 95
0.075 20

—Pin del 60% della quantitd di additivo minerale passante per via umida al setaccio n. 0.075
deve passarea tale setaccio anche a secco.

- Nella composizione della curva granulometrica dell’asfalto dovra essere comunque presente il
2% in pesodi filler costituito da calce idratata, calcolata sul peso totale degli aggregati
componenti il conglomerato bituminoso.

¢) Miscela
La miscela degli aggregati e della sabbia dovra essere composta in modo da rientrare
interamente nei seguenti limiti granulometrici del seguente fuso:

Serie A.S.T.M. Apertura maglie Miscela passante:

Numero setaccio (mm}) % totale in peso
YA~ 19.50 100
2 12.5 95 O 100
/8" 9.50 65 [ 95
i 6.25 40 L] 60
N°® 4 4.75 300 50
N° 10 2.00 200 30
N= 40 0.42 12 O 22
N° 80 0.18 9119
N¢ 200 0.075 8013

d) Legante

Il legante bituminoso idoneo per il confezionamento di conglomerati di usura antisdrucciolo
SMA, sara bitume modificato scelto tra quelli previsti al punto M dell’art. “Provenienza e
qualita dei materiali”, ovvero si utilizzera un bitume 50/70-65. Il tenore del bitume sara
compreso tra il 5,5% e il 7,5% sul peso degli inerti in relazione alla granulometria adottata ad
alla natura degli aggregati lapidei ¢ dell’additivo minerale. Tale dosaggio dovra risultare dallo
studio preliminare di laboratorio e deve comunque essere quello necessario e sufficiente per
ottimizzare la caratteristiche del conglomerato bituminoso.

¢) Rapporto filler/bitume
1l rapporto filler/bitume dovra mantenersi tra 1,1 e 1,7.
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f) Spessore minimo
Lo spessore minimo del tappeto d’usura antisdrucciolo SMA, dovra essere almeno pari a
3+4 em.
g) Requisiti minimi del conglomerato
[l conglomerato per usura antisdrucciolo SMA dovra avere i requisiti minimi proposti come
di seguito:

Requisiti del conglomerato per usura antisdrucciolo | Unita di | Valori | Norme di
(SMA) misura riferimento
Stabilitd Marshall eseguita a 60°C (75 colpi/faccia) Kg > CNR-BU n. 30/73
1000

Rigidezza Marshall Kg/mm | >350 | CNR-BU n. 30/73
Massa vol. delle carote indist. Rispetto provini % >97 | CNR-BU n. 40/73
Marshall

Percentuale dei vueti residut % 204 | CNR-BU n. 39/73
Resistenza a trazione indiretta (Brasiliana) a 25 °C Kg/cmg >6 | CNR-BUn. 134/91
Coefficiente di aderenza trasversale (15-90 gg) CAT > 0.60 | CNR-BU n. 147/92
Macrorugosita superficiale (15-180 gg) HS > 0.6 | CNR-BU n. 94/83
Impronta con punzone da mmgq 500 mm <2 |[CNR-BUn. [3/91

h) Controllo dei requisiti di accettazione
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di usura.

i) Confezione e posa in opera delle miscele

MODALITA DI PRODUZIONE E CONFEZIONE DELLE MISCELE

Il conglomerato verra confezionato mediante idonei impianti altamente automatizzati dotati
di adeguati controlli automatici di processo, tali impianti dovranno essere mantenuti sempre
pertettamente in ordine ¢ dovranno assicurare una elevata qualita del prodotto.

La produzione di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialitd per
garantire il perfetto essiccamento degli inerti, 'uniforme riscaldamento della miscela ed una
perfetta vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati.

L’impianto dovra comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di
realizzare miscele rispondenti a quelle di progetto. La Direzione lavori potra approvare
I’impiego di impianti continui (tipo drum-mixer) purché i} dosaggio dei componenti della
miscela sla eseguito a peso, con idonee apparecchiature la cui efficienza dovra essere
costantemente controllata.

Ogni pianto dovra assicurare il riscaldamento de! bitume alla temperatura richiesta ed a
viscosita uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del
bitume che dell’additivo eventualmente previsto,

La zona destinata agli inerti sard preventivamente e convenientemente sistemata per evitare la
presenza di sostanza argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli
aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e
I’operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura onde evitare
contaminazioni.

La temperatura degli aggregati all’atto della miscelazione dovra essere compresa tra 160 ¢
180 °C, quella del legante modificato tra 150 e 180 °C salvo diverse disposizioni della Direzione
lavori.

Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie, i serbatoi e le tramogge
degli impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e

Capitolato Speciale di Appalto 121




periodicamente tarati. L umidita degli aggregati all’uscita dell’essiccatore non dovra superare lo
0,5 % in peso.

TRASPORTO DEL CONGLOMERATO

Il trasporto del conglomerato dall’impianto di confezione al cantiere di stesa dovra avvenire
mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci sempre dotati di telone di
copertura avvolgente per evitare i raffreddamenti superficiali e la conseguente formazione di
crostoni superficiali.

La percorrenza stradale dall’impianto di confezionamento al cantiere di stesa non dovra
richiedere un tempo eccessivamente lungo per non causare il raffreddamento del conglomerato.
Pertanto la durata del trasporto & vincolata dalla temperatura minima del conglomerato alla
stesa, che non dovra mai essere inferiore a 150160 °C.

POSA IN OPERA DEL CONGLOMERATO

Il piano di posa risultera perfettamente pulito, scevro da polveri e privo di residui di qualsiasi

natura.

La posa in opera dei conglomerati bituminesi verra effettuata a mezzo di macchine
vibrofinitrici dei tipi approvati dalla Direzione lavori dotate di piastra riscaldata, in perfetto stato
di efficienza e con automatismi di autolivellamento. La Direzione lavori si riserva la facolta di
potere utilizzare ogni altra tecnologia ritenuta piti opportuna, possibilmente dopo aver consultato
I’'Impresa.

Le vibrofinitrici dovranno lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di
sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi piu
grassi. La velocita di avanzamento delle macchine di stesa dovra essere mediamente compresa
tra4 e 5 m/min.

La stesa dei conglomerati dovra essere sospesa quando le condizioni meteorologiche possono
pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro. Gli strati eventualmente compromessi dovranno
essere immediatamente rimossi € successivamente ricostruiti.

La temperatura esterna non dovra mai essere inferiore a 5 °C.

COMPATTAZIONE

La compattazione dei conglomerati dovra iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice ed essere
condotta a termine senza interruzioni. L’addensamento dovra essere realizzato possibilmente
con rulli gommati oppure metallici a rapida inversione di marcia, con peso idoneo ¢ con
caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime
densita ottenibili.

Potra essere utilizzato un rullo tandem a ruote metalliche del peso minimo di 8/10 t per le
operazioni di rifinitura det giunti e riprese.

Al termine della compattazione gli strati dovranno avere una densita non inferiore al 97% di
quella Marshall dello stesso giorno o periodo di lavorazione riscontrata nei controlli
all’impianto.

Si avra cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia pit adeguata per
ottenere un uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni € scorrimenti nelio
strato appena steso.

La superficie degli strati dovra presentarsi priva di irregolarita ed endulazioni. Un’asta
rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla supetficie finita dovra aderirvi
uniformemente con uno scostamento massimo di 3 mm.

L’impasto sottoposto all’azione del rullo non deve scorrere. Se cio accade, significa che
qualche cosa non va nello studio Marshall della miscela o nella temperatura del materiale. In
questi casi occorre sospendere I’esecuzione del lavoro.

ESECUZIONE DEI GIUNTI
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Durante la stesa si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali
preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con
I"impiego di due finitrici.

Qualora ¢id non sia possibile il bordo della striscia gia realizzata dovra essere trattato con
applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% in peso, per assicurare la saldatura della
striscia successiva. Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato si dovra procedere al taglio
verticale con idonea attrezzatura.

I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre
previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento, mentre sul giunti di inizio
lavorazione si dovra provvedere all’asporto dello strato sottostante mediante fresatura.

La sovrapposizione det giunti longitudinali tra 1 vari strati sara programmata e realizzata in
maniera che essi risultino fra loro sfalsati almeno di 20 ¢m € non cadane mai in corrispondenza
delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessate dalle ruote dei veicoli pesanti.

1) Preparazione della superficie stradale

Prima di iniziare la stesa dell’usura antisdrucciolo SMA, € necessarlo provvedere ad una
accurata pulizia della superficie stradale ed alla stesa di una adeguata mano di attacco, realizzata
con bitumi modificati, che avra lo scopo di garantire un perfetto ancoraggio con la
pavimentazione esistente, impermeabilizzarla e prevenire la propagazione delle fessurazioni
dalla fondazione allo strato di usura.,

La mano di attacco sara eseguita con bitumi modificati stesi in ragione di Kg 1,0 + 0,2 al mgq,
con apposite macchine spruzzatrici automatiche in grado di assicurare I’'uniforme distribuzione
del prodotto ed il dosaggio previsto. Per evitare 1’adesione dei mezzi di cantiere, si dovra
provvedere allo spargimento, con apposito mezzo di graniglia prebitumata avente pezzatura 8/12
mm, in quantita di circa 6/8 l/mq. In casi particolari o quando la Direzione lavori lo ritenga
opportuno, si potra realizzare la mano di attacco utilizzando una emulsione di bitume modificato
con le caratteristiche minime previste dal punto N dell*art. “Provenienza e qualita dei materiali”
effettuata mediante apposite macchine spanditrici automatiche in ragione di Kg 1,5+ 0,2 almge
successiva granigliatura come sopra descritto. L eccesso di graniglia non legata dovra essere
asportato mediante impiego di motospazzatrice.

Scarificazione di pavimentazioni esistenti

Per gli interventi su pavimentazioni stradali gia esistenti sui quali dovra procedersi a ricarichi
o risagomature, previo ordine della Direzione lavori, ['Impresa dovra dapprima ripulire
accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla scarificazione della massicciata esistente
adoperando, all’uopo, apposito scarificatore opportunamente trainato e guidato.

La scarificazione sara spinta fino alla profondita ritenuta necessaria dalla Direzione lavori,
provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su aree
di deposito procurate a cura e spese dell’Impresa.

Qualora la Direzione dei lavori ritenga opportuno allontanare il materiale risultante da
scarificazione, la ditta Appaltatrice dovra essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi
a tutte le disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto dei materiali di riftuto
provenienti dai cantieri stradali o edili.
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Fresatura di strafi in conglomerato bituminoso con idonee attrezzature

La fresatura della sovrasiruttura stradale per la parte legata a bitum.e per I'intero spessore o
parte di esso dovra csscre effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a t'amburo,
funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta.

Le attrezzature dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche
meccaniche, dimensioni e produzioni approvaie secondo la “direttiva macchine”, D.P.R. 24
luglio 1996, n. 459. o

La superficie del cavo dovra risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di
strati non completamente fresati. L'Impresa si dovra scrupolosamente attenere agli spessori di
demolizione stabiliti dalla Direzione lavori. Particolare cura e cautela deve essere rivolta alla
fresatura della pavimentazione su cui gi acciono coperchi o prese dei sottoservizi, la stessa
Impresa avra I’onere di sondare o farsi segnalare ’ubicazione di tutti i manufatti che potrebbero
interferire con la fresatura stessa.

Lo spessore della fresatura dovra essere mantenuto costante in tutti i punti e sara valutato
mediando I’altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo.

La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali, dovra essere eseguita con
attrezzature munite di spazzole rotanti /o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano
perfettamente pulito.

Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento
longitudinale rettilineo ¢ privo di sgretolature.

Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di
riempimento, risultare perfettamente puliti, asciutti € uniformemente rivestiti dalla mano di
attacco in legante bituminoso.

La ditta appaltatrice dovra essere in regola e farsi carico degli onerl per attenersi a tutte le
disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto provenienti
dai cantieri stradali o edili.

Cordonate in calcestruzzo

Gli elementi prefabbricati delle cordonate in calcestruzzo con sezione da determinarsi a cura
del Direttore dei lavori, satanno di lunghezza un metro, salvo nei tratti di curva a stretto raggio o
nei casi particolari indicati sempre dalla Direzione lavori. La resistenza caratteristica del

calcestruzzo (Re) impiegato per la cordonata dovra essere di classe 300 Kg/ cm-. La Direzione
lavori, a suo insindacabile giudizio, potra eseguire dei prelievi, mediante confezionamento di
provini cubici di em 10 di lato, da sottoporre al controllo della resistenza a compressione
semplice.

Gli elementi andranno posati su un letto di calcestruzzo minimo di 10/15 cm di spessore e
opportunamente rinflancati in modo continuo da ambo i lati. I giunti saranno sigillati con malta
fina di cemento.

Particolare cura 1'Impresa dovra avere durante la posa per rispettare gli allineamenti di
progetto, mentre gli attestamenti tra i consecutivi elementi di cordonata dovranno essere perfetti
e privi di sbavature o riseghe.



Art.75
Lavori diversi

Elementi prefabbricati in calcestruzzo

I'manufatti saranno realizzati con calcestruzzo cementizio vibrato, gettato in speciali
casseforme multiple 0 mediante appositi macchinari, in modo che la superficie in vista o esposta

agli agenti atmosferici sia particolarmente liscia ed esente da qualsiasi difetto, con Ry non
inferiore a 300 Kg/cmq, stagionati in appositi ambienti e trasportati in cantiere in confezioni.

1) CANALETTE DI DEFLUSSO DALLA STRADA
Avranno le misure di cm 50x50x20, spessore ¢cm 3, e saranno di forma ad imbuto. La

resistenza caratteristica del calcestruzzo (Rek) impiegato per le canalette dovra essere di classe
non inferiore a 250

Kgfcmz.

Saranno poste in opera dal basso, in apposita sede scavata sulla superficie della scarpata,
dando allo scavo stesso la forma dell’elemento, partendo dal fosso di guardia fino alla banchina,
dove sara eseguito un raccordo per I'imbocco delle acque di detlusso mediante calcestruzzo del
tipo fondazioni. La sagomatura dell’invito dovra essere eseguita in modo tale da non creare
ostacolo all’acqua, al fine di evitare ristagni, travasi e convogliamenti non desiderati.

Qualora non vi sia ritegno sul fosso di guardia si avra cura di infiggere nel terreno 2 tondini
di acciaio di diametro mm 20, della lunghezza minima di cm 80 con sporgenza di cm 20, per
impedire lo slittamento.,

2) CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA
Gli elementi potranno avere sezione trapezoidale o ad L, con spessore di ¢cm 6 e saranno
sagomati ad imbuto, con glunzioni stuccate a cemento. La resistenza caratteristica del

calcestruzzo (Rek) impiegato per le cunette e fossi di guardia dovra essere di classe non inferiore

a 300 Kg/cmz. L’armatura dei manufatti dovra essere eseguita con rete elettrosaldata a maglie
saldate di dimensioni 12x12 cm con ferri 0 5 mm, salvo diversa indicazione dalla Direzione
lavori.

La posa sara eseguita su letto di materiale arido costipato di spessore ¢cm 10/15, avendo cura
¢he in nessun posto restino dei vuoti che comprometterebbero la resistenza delle cunette. E
compresa inoltre la stuccatura dei giunti con malta di cemento normale dosata a Kg 500.

Barriere di sicurezza

Le barriere stradali di sicurezza dovranno essere attuate con dispositivi che abbiano
consegutto il certificato di idoneita tecnica, ovvero "omologazione, rilasciata dal Min. LL PP. —
Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale.

L’omologazione della barriera di sicurezza stradale dovra cotrispondere alla classe richiesta
nell’elaborato progettuale. Ove la richiesta di omologazione sia stata inoltrata ma non sia stata
rilasciata la certificazione di omologazione dal Min. LL.PP., la Ditta fornitrice, tramite !'Impresa
appaltatrice, dovra presentare prima dell’inizio effettivo dei lavor i relativi certificati di prova
sul manufatto e sui materiali, per il tipo e classe di barriera richiesta nel lavoro in oggetto.

A seconda della loro destinazione ed ubicazione le barriere si dividono nei
seguents tipi: — barriere centrali di spartitraffico;

Capitolato Speciale di Appaito 123




- barriere per bordo stradale, in rilevato o scavo;

~ batriere per opere d’arte, ponti, viadotti, sottovia, muri ecc.;
- barriere pet punti singolari quali zone di approccio opere d’arte, ostacoli fissi e simili.

La classiticazione delle barriere e dei dispositivi di ritenuta speciali, in relazione al “livello di
contenimento”, risulta essere la seguente:

Classe Contenimento
N1 Minimo
N2 Medio
H1 Normale
H2 Elevato
H3 Elevatissimo
H4 Per tratti ad altissimo rischio
Qualora nell’elenco prezzi si riporti oltre alla descrizione della bartiera anche la classe di
appartenenza ai sensi del D.M. LL.PP. 3 giugno 1998, con la dicitura: “.... .. . o equivalente
allaclasse .............. ”; gli elementi geometrici e le caratteristiche dei materiali introdotti nella

descrizione si intendono come valori o dati di riferimento, ma sara tassativo dimostrare, da parte
del fornitore, con il certificato di omolo gazione o di prova la rispondenza della barriera da
installare alla classe indicata nell’elenco prezzi.

A) BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO

Le barriere, costituite da sostegni verticali {paletto di sostegno) e da fascia orizzontale
{nastro) con elementi distanziatori, saranno installate ai margini della piattaforma stradale, ed
eventualmente come spartitraffico centrale nelle strade a piu sensi di marcia, in tratti discontinui
secondo gli elaborati progettuali e ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori.

Tutti gli elementi metallici costituenti la barriera devono essere in acciaio di qualitd non
inferiore a Fe 360, zincato a caldo con una quantitd di zinco non inferiore a 300 g/mq per
ciascuna faccia.

Le fasce saranno fissate ai sostegni con il bordo superiore che dovra trovarsi ad una altezza
non minore di 70 ¢m dalla pavimentazione, mentre la faccia lato strada si trovera a non meno di
[5 cm dal filo dei sostegni lato strada.

Ciascun tratto dovra essere delimitato da un elemento terminale curvo o interrato.

La bulloneria di collegamento sara a testa tonda, ad alta resistenza, con piastrina copriasola
antisftlamento di mm 45x100 e spessore mm 4.

Ogni tre fasce sara installato un dispositivo rifrangente con superficie normale all’asse

stradale.

Le barriere per lo spartitraftico centrale saranno a doppta fila, con elementi terminali tondi o

interratt.

Terre rinforzate

A) SISTEMA CON ELEMENTI A PARAMENTO IN GABBIONI E RETE METALLICA

Per la formazione e posa in opera di strutture di sostegno in terra rinforzata tipo elementi a
gabbioni e rete metallica, si utilizzeranno elementi di armatura, contenimento e protezione
superficiale del terreno, in rete metailica a doppia torsione in maglia 8x10 e filo di diametro 2,7
mm interno e 3,7 mum esterno zincato (UNI 801 8) e plasticato secondo le normative
internazionali vigenti in materia e in seguito specificate.

Gli elementi di rinforzo della terra (gabbione e rete da intercalare al rilevato) saranno
provvisti di barre di rinforzo zincate e plasticate (filo di diametro 3,4 mm interno e 4,4 mm
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esterno) inserite all’interno della doppia torsione delie maglie e di diaframma centrale realizzato
in modo da conferire continuita senza legature, tra paramento esterno ed armature di rinforzo.

Si dovra prevedere un adeguato geosintetico ritentore di fini del tipo leggero, come quello da
utilizzare per I’avvolgimento delle trincee drenanti, da utilizzare come interfaccia fra il
paramento e il rilevato strutturale.

1l riempimento del paramento esterno sara eseguito con elementi litoidi di adeguato peso
specifico, ovvero pari a 2500 Kg/mc, aventi diametro superiore di circa 1+1,5 volte la
dimensione massima della maglia della rete.

Le legature tra i vari elementi in rete metallica saranno effettuate con filo zincato ¢ plasticato
secondo le normative internazionali sopra specificate, avente diametro 2,2 mm interno ¢ 3,2 mm
esterno, o con punti metallici in acciaio inossidabile con diametro 3,00 mm.

B) TERRE RINFORZATE CON LE GEOGRIGLIE IN HDPE

Stabilizzazione di rilevati e pendii mediante manufatti a struttura regolare detti “Geogriglie”
costituiti da polimeri aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e
biologica, e stabilizzati all’azione dei raggi U.V. con nerofumo.

Le geogriglie devono essere costituite da una struttura piana monolitica con una distribuzione
regolare di aperture di forma allungata che individuano fili longitudinali e trasversali. I fili
longitudinali delle geogrigiie devono aver subito un processo di orientamento molecolare per
aumentare le caratteristiche meccaniche ed assicurare un’elevata resistenza a lungo termine. Le
giunzioni tra i fili longitudinali e trasversali devono essere parte integrante della struttura della
geogriglia, e non devono essere ottenute per intreccio o saldatura dei singoli fili. Le geogriglie
devono garantire la capacita di assorbimento delle forze di confinamente del terreno.

11 suddetto materiale dovra essere reso in cantiere in bobine e dovra corrispondere in ogni
aspetto alle seguenti caratteristiche:

[I valori dovranno essere indicati nella fase progettuale o lasciati agli ordinativi della
Direzione lavorif

Caratteristiche Unita di misura Valori
Massa aerica (EN 965) (g/mq)
Maglia (cmxcm)
Resistenza a trazione longitudinale
(EN ISO 10319) (N/m)
Resistenza a trazicne trasversale (EN
I1SO 10319) {kN/m)
Deformazione al carico massimo (%)
(EN ISO 10319) ’
Coefficiente di danneggiamento all’installazione -
per materiale granulare di diametre paria 125
mm
Allungamento massimo sulla curva dei 126 anni (%)
al 40% del NBL °

Modalita di posa in opera

Tagliare preventivamente le geogriglie in spezzoni aventi lunghezze in accordo con le
prescrizioni di progetto. Posare le geogriglie alle elevazioni previste in strati orizzontali e
perpendicolari alla facciata dell’opera. Stendere direttamente sulle geogriglie il materiale
previsto per il riempimento e successivamente compattarlo con *“pestetlo o rana vibrante” in
prossimita della facciata ed internamente con rullo compattatore. [n corrispondenza deila
tacciata dell’opera le geogriglie vanno risvoltate e fissate al terreno gia compattato, oppure
collegate ad elementi di tacciata, secondo le modalita previste dal progetto.
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Lavori di rivestimento vegetale — Opere in verde

I terreni dovranno essere lavorati, concimati e seminati nel modo previsto nell’apposito
articolo, nel periodo immediatamente successivo alla realizzazione dei piani definitivi delle
sisterazioni, mentre per le lavorazioni di cui appresso si provvedera nel periodo climatico piu
opportuno.

I) Piantumazioni

Le operazioni di messa a dimora delle piantine € delle talee potranno essere eseguite in
qualsiasi periodo utile al buon attecchimento, restando a carico dell’ Appaltatore la sostituzione
delle fallanze entro due anni dalla messa a dimora e comunque fino al collaudo.

Il sesto dovra essere quello pill proprio per la specie, che verrd messa a dimora a quinconce
con file parallele al ciglio della strada, o con altro orientamento determinato dal Direttore dei
lavori. Per le file piu prossime alla sede stradale il Direttore dei lavori potra ordinare che, in
relazione ai lavori di pavimentazione, vengano messe a dimora in un tempo successivo, senza
che " Appaltatore possa pretendere compensi aggiuntivi.

In relazione alle specie si prescrive il seguente sesto d’impianto:

—cm 25 per le piante a portamento erbaceo o strisciante (Festuca glauca, Gazania splendens,
Hederahelix, Hypericum calycinum, Lonicera sempervirens, Mesembryanthemum
acinaciforme, Stachys lanata);

—cm 50 per le piante a portamento arbustivo (Crataegus pyracantha, Cytisus scoparius,
Eucaliptus sp. pl.,Mahonia aquifolium, Nerium oleander, O puntia ficus indica, Pitosporum
tobira, Rosmarinus officinalis, Spartium junceum).

It Direttore dei lavori ordinera per iscritto all’ Appaltatore la specie da mettere a dimora nei
vari settorl, anche eventualmente ricorrendo a specie diverse da quelle elencate sopra, in
relazione alle caratteristiche dell’areale € a quelle microclimatiche locali, senza che
I’ Appaltatore possa pretendere compensi ulteriori se non in relazione al numero.

L’impianto potra essere fatto meccanicamente o manualmente: per le piante a portamento -
arbustivo la buca dovra essere sufficientemente grande da garantire, oltre all’attecchimento
sicuro, anche una crescita futura sufficientemente rapida e rigogliosa, eventualmente
collocandovi del fetame bovino non a contatto delle radici e ricoprendo con cautela, ad evitare
danni alle radici, predisponendo un apposito colletto in terra per il ristagno dell’acqua piovana.

St dovra avere particolare cautela nel periodo tra I’approvvigionamento in cantiere delle
piantine ¢ la messa a dimora affinché non si verifichino danni alle radici ed evitando sia il
disseccamento che la germogliazione: in tali eventualitd si procedera alla sostituzione completa
della fornitura a spese e cura dell’ Appaltatore.

II) Semina di specie erbacee
La semina di specie foraggere dovra costituire una copertura con caratteristiche di prato
polifita stabile.

Prima della semina e dopo la concimazione il terreno sara erpicato con rastrello, quindi dopo
aver dato comunicazione al Direttore dei lavori si procedera alla semina di quel miscugli che il
Direttore dei lavori stesso avra ordinato per iscritto, con il quantitativo previsto da progetto,
procedendo a spaglio, con personale esperto e capace, a pill passate e per gruppi di semi di
volume e peso simili, in giornate senza vento, avendo cura di ricoprire il seme con rastrelli a
mano o con erpice leggero, battendo successivamente il terreno con la pala o rullandolo.

IIl) Semina a spruzzo (idrosemina)

Le scarpate sia in rilevato che in trincea, con tipo di terreno o roccia particolarmente poveri di
sostanze nutritive € tacilmente erodibili dalle acque meteoriche, potranno essere seminate a
spruzzo, in periodo umido (autunno), con apposite pompe e macchinari, con impiego di sementi
di specie frugali e rustiche, con radici profonde, quali ad esempio Festuca arundinacea.
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La miscela prevede le seguenti dosi per ettaro: soluzione di fertilizzante organico a base di
substrati fungini essiccati, Kg 2.500; torba, litri 5.000; seme, Kg 180; acqua, litri 1.000. Qualora
il terreno sia molto acido occorre aggiungere calce spenta (ad esempio per portare pH da 3,5 a
5,5 utilizzare Kg 2.400),

Se la crescita ¢ troppo lenta, rada o nulla, I’ Appaltatore ripetera il trattamento a sua cura e
spese, ad evitare il propagarsi delle radure. Nel primo periodo di due mesi almeno dovra essere
interdetio qualsiasi passaggio sulla aree trattate, che eventualmente dovranno essere recintate, e
che andranno protette con frammenti di paglia sparsi da apposite macchine in ragione di Kg
2.000, addizionata con emulsione bituminosa per Kg 500 per ettaro, con funzione di collante.

IV} Rimboschimento con specie forestali

Sulle scarpate ove previsto, oppure ove ritenuto opportuno dal Direttore dei lavori,

I’ Appaltatore provvedera alla messa a dimora di alberature impiegando le seguenti specie:
Ulmus campestris, Coryllus avellana, Sorbus sp. pl., Celtis australis ecc., come meglio definito
nell’elenco dei prezzi. La buca avra le dimenstoni di cm 80x80x80, ¢ andra riempita con terra di
granulometria e qualita adatta, opportunamente addizionata di letame animale,

La pianta verra ancorata ad apposito tutore in palo di castagno o carpino infisso nella buca
prima del rinterro per almeno 40 cm, e sara legata in piu punti con raffia; qualora si tratti di
esemplare che per la sua mole opponga molta resistenza al vento, andra ancorato con tutore
costituito da tre pali legati a piramide, oppure mediante tiranti in filo di ferro ancorati a paletti
metallici infissi nel terreno, che abbraccino il tronco con I'interposizione di appositi cuscinetti.

Nelle aree di pertinenza stradale, ove il terreno si presenti di natura limosa, argitlosa o
paludosa, nelle depressioni e sulle sponde di vallette, I’ Appaltatore mettera a dimora, a
quinconce n. 4 talee di pioppo, salice o tamerice al metro quadrato, con funzione di
rinsaldamento del terreno, di taglio fresco ed allo stato verde, con diametro minimo di cm 1,5
che dovranno essere di crescita spontanea nelle aree interessate.

¥} Rivestimento in zolle erbose

Dove ritenuto oppottune dal Direttore dei lavori si provvedera alla posa di zolle erbose di
prato polifita stabile, in formelle di cm 25x25, disposte in file a giunti sfalsati, su sottofondo
regolarizzato e costipato. Per scarpate di sviluppo superiore a m 3 verranno posti in opera
appositi sostegni antiscivolo ogni m 2 costituiti da graticciate di altezza 10-15 ¢cm come descritte
nell’articolo seguente.

Qualora occorra lasciare scoli d’acqua piovana, questi saranno con sagoma a settore circolare
di larghezza cm 80-120 e profondita cm 15-20, preventivamente predisposti sul terreno, fino alle
stesse canalette di scarico. VI) Graticciate morte

Sulle scarpate parzialmente consolidate che tuttavia presentino radure vegetative ed erosione
del suclo anche a causa deli’eccessiva pendenza delle scarpate stesse, | Appaltatore provvedera
a realizzare graticctate di lunghezza m 5-8, costituite da file di 4-5 pali di castagno di diametro
in punta 6-8 cm, infissi nel terreno mediante battitura per 80-100 cm, ¢ successivo pareggio delle
teste sgretolate per la battitura, con successivo intreccio alternato di pertichelle di castagno,
carpino oppure ormiello, per un’altezza di 50-60 cm di cul un terzo entro terra, della lunghezza di
5-8 m, e diametro in punta di em 3-4, "ultima delle quali fissata con chiodo di ferro a lato della
sommita di ogni paletto.

La disposizione a quinconce delle graticciate sul piano delle scarpate dovra essere in
contropendenza rispetto alla pendenza della strada, con inclinazione di 1:8, ad evitare il ristagno
di acqua piovana o di scolo, con interesse medio di m 3-5 misurato secondo la massima
pendenza della scarpata stessa.,

Il volume dietro la graticciata stessa dovra essere colmato in piano per non piu di 2/3
dell’altezza con terra vegetale, paglia ed eventuale letame, ed in esso verranno messe a dimora,
secondo le indicazioni del Direttore dei lavori, talee di specie arboree o arbustive, ad interasse di
cm 30-40, per le quali I’ Appaltatore dovra sostituire le fallanze fino al collaudo. VII) Graticciate
verdi
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Saranno realizzate con gli stessi criteri generali delle graticciate morte, ma con paletti di
diametro minore e ad interasse minore, tra i quali verranno tessuti a canestro virgulti vivi di
salice, pioppo o tamerice del diametro di 1-2 cm, per un’altezza di 30-40 ¢m, ad interasse di 1-2
m misurato secondo la massima pendenza.

VIII) Sfalcio dell’erba e cure colturali

L’ Appaltatore € tenuto ad eseguire lo sfalcio meccanico o manuale delle aree a pratoe a
zolle, ogni volta che I"erba superi Ialtezza di 30 cm, allontanando entro 24 ore erba e fieno,
avendo cura di evitare la dispersione sul piano viabile,

L"Appaltatore & tenuto a effettuare tutte le cure alle colture, sia da lui stesso messe a dimora,
sia che gia fossero presenti al momento della consegna det lavori: dovra provvedere alla
sostituzione delle fallanze, alle potature, diserbi, sarchiature, concimazioni stagionali, sfalci,
trattamenti antiparassitari, e all’annaffiamento in fase di attecchimento di ogni specie sia erbacea
che arborea e arbustiva.

Le operazioni di cui sopra graveranno sull’ Appaltatore, dal momento della consegna dei
lavori al momento del collaudo, con la successiva garanzia di cui all’art. 1667 del codice civile,
senza che possa pretendere compensi di sorta in aggiunta a quelli di elenco, nei quali si devono
intendere gia compresi € compensati.

IX) Georeti in juta antierosione

Nei terreni particolarmente delicati, soggetti ad erosione causata dal vento e dalla pioggia, nei
quali occorre ricostituire il manto vegetativo, I’ Appaltatore mettera in opera un telo di juta
ininflammabile, le cui funzioni sono di proteggere il terreno dal dilavamento e dalla
evaporazione eccessiva, mantenendo pitt a lungo condizioni ambientali favorevoli
all’attecchimento di specie erbacee precedentemente seminate.

Prima della stesa della rete la superficie dovra essere liberata da pietre, rami e materiali
d’ingombro, e andranno regolarizzate le buche e le sporgenze; nella parte a monte della
superficie da proteggere andra scavato un solco di cm 20x30, in cui sotterrare le estremita della
rete, ripiegate per cm 20. La rete andra tenuta molle sul terreno durante lo srotolamento, con
sormonti tra i teli di cm 10.

La rete andra fissata al terreno con chiodi ad U in ferro dolce di diametro 3-5 mm), infissi nel
terreno lungo le giunzioni a distanza di 1 m.

Segnaletica orizzontale

La vernice da impiegare dovra essere del tipo rifrangente premiscelato e ciog contenere sfere
di vetro mescolato durante il processo di fabbricazione cosi che dopo 1’essiccamento e
successiva esposizione delle sfere di vetro dovute all’usura dello strato superficiale di vernice
stessa sullo spartitraffico svolga effettivamente efficiente funzione di guida nelle ore notturne
agli autoveicoli, sotto ’azione della hice dei fari. Inoltre la segnaletica orizzontale dovra essere
priva di sbavature ¢ ben allineata.

11 Direttore dei lavori potra chiedere, in qualsiasi momento, all’appaltatore la presentazione
del “certificato di qualita™, rilasciato da un laboratorio ufficiale, inerente alle caratteristiche
principali della vernice impiegata.

A) CONDIZIONI DI STABILITA

Per la vernice bianca il pigmento colorato sara costituito da biossido di titanio con o senza
aggiunta di zinco, per quella gialla da cromato di piombo.

Il liquido pertanto deve essere del tipo oleo-resinoso con parte resinosa sintetica; il fornitore
dovra indicare i solventi ¢ gli essiccamenti contenuti nella vernice.

La vernice dovrd essere omogenea, ben mancinata e di consistenza liscia ed uniforme, non
dovra fare crosta né diventare gelatinosa od inspessirsi,
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La vernice dovra consentire la miscelazione nel recipiente contenitore senza difficolta
mediante I’uso di una spatola a dimostrare le caratteristiche desiderate, in ogni momento entro
sei mesi dalla data di consegna.

La vernice non dovra assorbire grassi, olii ed altre sostanze tali da causare la formazione di
macchie di nessun tipo € la sua composizione chimica dovra essere tale che, anche durante i
mesi estivi, anche se applicata su pavimentazione bituminosa, non dovra presentare traccia di
inquinamento da sostanze bituminose.

Il potere coprente della vernice deve essere compreso tra 1,2 e 1,5 mg/Kg (ASTM D 1738);
ed il peso suo specifico non dovra essere inferiore a Kg 1,50 per litro a 25 gradi C (ASTM D
1473).

B) CARATTERISTICHE DELLE SFERE DI VETRO

Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosita e di bolle d’aria e, almeno
per il 90 % del peso totale, dovranno aver forma sferica con esclusione di elementi ovali, e non
dovranno essere saldate insieme.

L’indice di rifrazione non dovra essere inferiore ad 1,50 usando per la determinazione del
metodo della immersione con luce al tungsteno.

Le sfere non dovranno subire alcuna alterazione all’azione di soluzioni acide saponate a ph 5-
5.3 e di soluzione normale di cloruro di calcio e di sodio.

La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni chilogrammo di vernice prescelta dovra
essere compresa tra il 30 ed il 40 %.

Le sfere di vetro (premiscelato) dovranno soddisfare complessivamente alle seguenti
caratteristiche granulomeiriche:

. Setaccio A.S.T.M % in peso
Periine passanti per il setaccio n. 70 100
Perline passanti per il setaccio n. 140 15-55
Perline passanti per il setaccio n. 230 0-10

Cy IDONEITA DI APPLICAZIONE

La vernice dovra essere adatta per essere applicata sulla pavimentazione stradale con le
normali macchine spruzzatrici e dovrd produrre una linea consistente e piena della larghezza
richiesta.

Potra essere consentita !’aggiunta di piccole quantita di diluente fino al massimo del 4% in

peso.

D) QUANTITA DI VERNICE DA IMPIEGARE E TEMPO DI ESSICAMENTO

La quantita di vernice, applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla superficie
di una pavimentazione bituminosa, in condizioni normali, dovra essere non inferiore a Kg 0,120
per metro lineare di striscia larga cm 12, mentre per la striscia larga cm 15 non dovra essere
inferiore a Kg 0,150 e di Kg 1,00 per superfici variabili di mq 1,0 e 1,2. In conseguenza della
diversa regolarita della pavimentazione ed alla temperatura dell’aria trai 15°Ce 40 °Ce
umidita relativa non superiore al 70%, la vernice applicata dovra asciugarsi sufficientemente
entro 30-45 minuti dell’applicazione; trascorso tale periodo di tempo le vernici non dovranno
staccarsi, deformarsi o scolorire sotto |’azione delle ruote gommate degli autoveicoli in transito.

E) VISCOSITA

La vemnice, nello stato in cui viene applicata, dovra avere una consistenza tale da poter essere
agevolmente spruzzata con la macchina traccialinee; tale consistenza misurata allo stormer
viscosimiter a 25 °C espressa in unitd Krebs sard compresa tra 70 € 90 (ASTM D 562). La
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vernice che cambi consistenza entro sei mesi dalla consegna sara considerata non rispondente a
questo requisito,

F) COLORE
La vernice dovra essere conforme al bianco o al giallo richiesto.
La determinazione del colore sara fatta in laboratorio dopo I’essiccamento della stessa per 24
ore.
La vernice non dovra contenere alcuno elemento colorante organico e dovra scolorire al sole.
Quella bianca dovra possedere un fattore di riflessione pari almeno al 75% relativo all’ossido
di magnesio, accertata mediante opportuna attrezzatura.
1l colore dovra conservare nel tempo, dopo I’applicazione, I’accertamento di tali
conservazioni che potra essere richiesto dalla Stazione appaltante in qualunque tempo prima del
collaudo e che potra determinarsi con opportuni metodi di laboratorio.

G) RESIDUO
Il residuo non volatile sara compreso tra il 65% ed il 75% in peso sia per la vernice bianca
che per quella gialla.

H} CONTENUTO DI PIGMENTO
Il contenuto di biossido di titanio (pittura bianca) non dovra essere inferiore al 14% in peso e
quello cromato di piombo (vernice gialla) non inferiore al 10% in peso.

) RESISTENZA AI LUBRIFICANTI E CARBURANTI
La pittura dovra resistere all’azione lubrificante e carburante di ogni tipo e risultare insolubile
ed inattaccabile alla loro azione.

L) PROVA DI RUGOSITA SU STRADA

Le prove di rugosita potranno essere eseguite su strade nuove in un periodo tra il 10° ed il 30°
giorno dall’apertura del traffico stradale.

Le misure saranno effettuate con apparecchio Skid Tester ed il coefficiente ottenuto secondo
le modalita d’uso previste dal R.D.L. inglese, non dovra abbassarsi al di sotto del 60% di quello
che presenta pavimentazioni non vermniciate nelle immediate vicinanze della zona ricoperta con
pitture; in ogni caso il valore assoluto non dovra essere minore di 35 (trentacinque).

CAPO IX - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE
DELLE OPERE

Art.76
Norme generali

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a
numero o a pese in relazione a quanto & previsto nell’elenco voci.

I lavori saranno liquidati in base alle norme fissate dal progetto anche se le misure di
controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature
effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto
maggiori dimensioni se ne terra conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere
motivo di rifacimento a carico dell’Impresa.
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Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all’esecuzione dei
lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione lavori ¢
dall’Impresa.

Quando per il progredire dei lavori, non risulteranno piu accertabili o riscontrabili le
misurazioni delle lavorazioni eseguite, I’ Appaltatore & obbligato ad avvisare la Direzione dei
lavori con sufficiente preavviso.

Art.77
Criteri di misurazioni per le varie categorie d’opera

Movimento di materia — Scavi e rilevati

11 volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative
scarpate e pertinenze secondo le prescrizioni del progetto o di spostamenti eventuali ordinati per
iscritto dalla Direzione lavori, verra determinato col metodo geometrico delle sezioni
ragguagliate, sulla base di quelle indicate nella planimetria e nel profilo longitudinale, salvo la
facolta all’Impresa ed alla Direzione dei tavori di interporne altre o aumentarne il numero per
meglio adattarle alla configurazione dei terreni. All'atto della consegna dei lavori, I'Impresa
eseguird in contraddittorio con la Direzione lavori la verifica delle sezioni trasversali ¢ relative
quote dello stato di fatto. Sulla scorta di tale rilievo e da quelli da effettuarsi ad opera terminata,
con riferimento alle sagome delle sezioni tipo ed alle quote di progetto, sara computato il
volume degli scavi e dei rilevati eseguiti per la realizzazione dell’opera.

A) PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA DEI RILEVATI

La preparazione dei piani di posa dei rilevati, eseguiti sulla base dei dati progettuali, salvo
diversa indicazione impartita per iscritto daila Direzione lavori, verra computata per il volume di
scavo rispetto al piano di campagna come scavo di sbancamento.

Solo nel caso di scavi scoticamento, fino ad una profondita media di cm 20 dal piano di
campagna, tale onere si intende gia compreso nel prezzo riguardante la formazione di rilevati.
Pertanto, solo nei casi di una eventuale bonifica del piano di posa oltre lo spessore medio di 20
cm per la rimozione del terreno vegetale, tale maggiore scavo ed il relativo riempimento in
materiale idoneo da rilevato verranno compensati a parte con le rispettive voci di elenco.

B) PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DELILA SOVRASTRUTTURA STRADALE IN

TRINCEA

Lo scavo del cassonetto nei tratti in trincea, delle cunette e dei fossi di guardia sara pagato col
prezzo a metro cubo dello scavo di sbancamento.

La compattazione meccanica dei piani di posa nei tratti in trincea (sottofondo) verra
compensata a metro quadrato di superficie effettivamente trattata. Con le voci di elenco relativa
alla preparazione del piano di posa della fondazione stradale nei tratti in trincea si intendono
compensatl tutti gli oneri previsti nelle specifiche “Movimenti di terre”, per ottenere la densita
ed 1l modulo di compressibilita prescritti.

Se, in relazione alle caratteristiche del terreno costituente il piano di posa della sovrastruttura,
la Direzione dei lavori ordinasse la sostituzione del terreno stesso con materiale arido per una
determinata profondita al di sotto del piano del cassonetto, lo scavo sara pagato con il prezzo
dello scavo di sbancamento ed il materiale arido con il relativo prezzo d’elenco.

C) SCAVI DI SBANCAMENTO E DI FONDAZIONE

Capitolato Speciale di Appalto 133




Tutti i materiali provenienti dagli scavi sono di proprieta dell’ Amministrazione appaltante.
L’Impresa appaltatrice potra usufruire dei materiali stessi, sempre che vengano ritenuti idonei
dalla Direzione lavori, nei limiti previsti per [’esecuzione dei lavori e per quelle lavorazioni di
cui ¢ stabilito il prezzo di elenco con materiali provenienti da scavi.

Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, I’approfondimento di fossi esistenti
verranno valutati e compensati col prezzo degli scavi di sbancamento.

Quando negli scavi in genere si fossero passati i limiti assegnati, non solo si terra conto del
maggior lavoro eseguito, ma I'Impresa dovra, a sue spese, rimettere in sito le materie scavate in
piu, 0 comunque provvedere a quanto necessario per assicurare la regolare esecuzione delle
opere.

Il prezzo relativo agli scavi in genere, da eseguirsi con le modalita prescritte agli artt.
“Movimenti di terre”, comprende tra gli oneri particolari:

— il taglio delle piante, I’estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., ed il trasporto in aree
messe a disposizione dalla Direzione Lavori; lo scavo, il trasporto € lo scarico dei materiali a
rifiuto, a reimpiego od a deposito a qualsiasi distanza; la perfetta profilatura delle scarpate e
dei cassonetti anche in roceia; gli esaurimenti d’acqua negli scavi di sbancamento.

Qualora per la qualita del terreno, o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare,
sbadacchiare ¢ armare le pareti degli scavi, I"Impresa dovra provvedere a sue spese, adottando
tutte e precauzioni necessarie per impedire smottamenti. Nessun compenso spettera all’Impresa
per il mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato in dette armature e
sbadacchiature.

Net caso degli scavi in terra, solo i trovanti rocciosi o fondazioni di murature aventi singolo
volume superiore a 1 mc, se rotti, verranno compensati con i relativi prezzi d’elenco ed il loro
volume sara detratto da quello degli scavi in terra.

Glt scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dat
prodotto dell’area di base delle murature di fondazione per la loro profondita, misurate a partire
dal piano dello scavo di sbancamento. Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove
ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a scarpata, ma in tal caso non sara pagato il
maggior volume, né successivo riempimento a ridosso delle murature che 1’Trpresa dovra
eseguire a propria cura e spese. Al volume di scavo per ciascuna classe di profondita indicata
nell’elenco prezzi, verra applicato il relativo prezzo e sovrapprezzo.

Gli scavi di fondazione saranno considerati scavi subacquei ¢ compensati con il relativo
sovrapprezzo, solo se eseguiti a profonditd maggiore di cm 20 dal livello costante a cui si
stabilizzano le acque.

Nel prezzo degli scavi di fondazione & sempre compreso I"onere del riempimento dei vuoti
attorno alla muratura.

1l trasporto a rilevato, compreso qualsiasi rimaneggiamento delle materie provenienti dagli
scavi, &€ compreso nel prezzo di elenco degli scavi anche qualora, per qualsiasi ragione, fosse
necessario allontanare, depositare provvisoriamente e quindi riprendere e portare in rilevato le
materie stesse. Le materie di scavo che risultassero esuberanti o non idonee per la formazione
dei rilevati, dovranno essere trasportate a rifiuto fuori della sede dei lavori, a debita distanza ¢
sistemate convenientemente anche con spianamento e livellazione a campagna, restando a carico
dell’Impresa ogni spesa conseguente, ivi compresa ogni indennita per PPoccupazione delle aree
di depostto.

Per i materiali non ritenuti idonei dalla Direzione lavori per la formazione di rilevati,
dovranno essere redatti i relativi verbali di accertamento al fine di determinare la quantita che
entrera a far parte del computo del volume di materiali di cui al successivo punto E).
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D) RILEVATI

[.’area delle sezioni in rilevato o a riempimento verra computata rispetto al piano di
campagna senza tenere conto né dello scavo di scoticamento, per una profonditd media di cm
20; né dell’occorrente materiale di riempimento; né dei cedimenti subiti dal terreno stesso per
effetto del costipamento meccanico o per naturale assestamento; né della riduzione di volume
che 1l materiale riportato subird, rispetto al volume che occupava nel sito di scavo oppure allo
stato sciolto, a seguito del compattamento meccanico.

Qualora I’Impresa superasse le sagome fissate dalla Direzione lavori, il maggiore rilevato non
verra contabilizzato, e I’Impresa, se ordinato dalla Direzione lavori, rimuovera, a cura e spese, i
volumi di terra riportati o depositati in piu, provvedendo nel contempo a quanto necessario per
evitare menomazioni alla stabilitd dei rilevati accettati dalla Direzione lavori,

[ prezzi relativi ai rilevati saranno applicati anche per la formazione degli arginelli in terra.

L’onere della riduzione dei materiali provenienti da scavi di sbancamento o di fondazione in
roceia o da scavi in galleria, onde ottenere la pezzatura prevista dagli artt. “Movimenti di terre”
per il loro reimpiego a rilevato, &€ compreso e compensato con 1 relativi prezzi dello scavo di
sbancamento, allo scavo di fondazione in roccia da mina ed allo scavo in galleria.

Qualora I’Impresa, per ragioni di propria convenienza, non ritenesse opportuno procedere alla
riduzione di tali materiali, previo ordine scritto della Direzione lavori, potra portare a rifiuto i
materiali rocciosi e sostituirli con un uguale volume di materiali provenienti da cave di prestito
appartenenti al gruppo Al (classifica C.N.R. — U.N.L. 10606) i quali ultimi, pero, verranno
contabilizzati come materiali provenienti dagli scavi.

Pertanto nella formazione dei rilevati compensati a metro cubo, sono compresi i seguenti

oneri:

— lo scoticamento (fino a 20 em dal piano di campagna), la compattazione del piano di posa, il
tagiio ¢ la rimozione di alberi, cespugli e ceppaie, il prelievo e il trasporto dei materiali
occorrenti da qualsiasi distanza ¢ con qualunque mezzo, la compattazione meccanica tale da
garantire 1l raggiungimento delle specifiche riportate negli artt. “Movimenti di terre”, le
bagnature, 1 necessari discarichi, la sistemazione delle scarpate e il loro rivestimento con
terreno vegetale dello spessore di 30 cm, la profilatura dei cigli e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

E) RILEVATI CON MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO
Il volume V di materiali provenienti da cava di prestito sara dedotto convenzionalmente in
base al seguente conteggio:
V=Vr-Vs— Asr x{ 10,20 + Vmu
dove:

Vr:  volume totale dei rilevati e dei riempimenti (compresi quelli occorrenti per il
piano di posa dei rilevati ¢ delle trincee) per I'intera lunghezza del lotto o
tratto di strada;

Vs:  volume degli scavi di sbancamento, di fondazione ed in galleria, per le quantita
ritenute utilizzabili dalla Direzione lavori per il reimpiego in rilevato od in
riempimento;

Asr: area della sistemazione dei piani di posa dei rilevati;

Vmu: volume dei materiali (pietrame, misti granulari, detriti di cava, sabbia, ecc.)
utilizzati per altri lavori come detto al punto C), 1° capoverso.

Soltanto al volume V cosi ricavato sara applicato 1] prezzo relativo alla fornitura di materiali
idonei da cave di prestito per la formazione dei rilevati.

Qualora I’impresa, per la formazione dei rilevati, ritenga di sua convenienza portare a ritiuto
materiali provenienti dagli scavi della sede stradale, e riconosciuti idonei dalla Direzione lavori,
sostituendoli con materiali provenienti da cave di prestito, per il volume corrispondente a questi
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ultimi non verra applicato il prezzo relativo alla fornitura di materiali provenienti da cave di
prestito per la formazione dei rilevati.

Palificazione di fondazione

PALIIN C.A. TRIVELLATI E GETTATI IN OPERA

Per i pali trivellati o battuti e formati in opera il prezzo al metro lineare comprende pure
’onere della fornitura ed il getto del calcestruzzo con le caratteristiche indicate negli elaborati
esecutivi, ed il suo costipamento con mezzi idonei, la posa in opera dell’armatura metallica,
rasatura delle teste, I’eventuale foratura a vuoto del terreno e le prove di carico che saranno
ordinate dalla Direzione dei lavori con le modalita previste dalle normative vigenti.

Mentre I’onere per I'infissione del tubo forma, il ritiro graduale del tubo forma, come
rivestimento provvisorio, da realizzarsi con la posa in opera, ove occorre, per il contenimento
del getto nella parte in acqua, verra riconosciuto con un’apposita voce sull’elenco prezzi e il
compenso sard misurato a cm di diametro del palo e per metro di lunghezza di posa etfettiva del
rivestimento provvisorio.

Rimane esclusa la sola fornitura dell’armatura metallica che verra pagata a parte.

La lunghezza per tutti i pali costruiti in opera, compresi 1 pali trivellati, sara determinata dalla
quota di posa del plinto o trave di coronamento alla quota di massima infissione del tubo forma.
Nei prezzi di tutti i pali trivellati eseguiti in opera, sia di piccolo che di grande diametro, ¢
sempre compreso |’onere deil’estrazione e del trasporto a rifiuto delle materie provenienti

dall’escavazione del foro.

Murature in genere ¢ conglomerati cementizi

Tutte le murature ed i conglomerati cementizi sia in fondazione che in elevazione, semplici o
armati, verranno misurati a volume con metodo geometrico in base a misure sul vivo,
escludendo intonaci, ove esistano, e deducendo i vuoti ed i materiali eventuali di natura
differente compenetrati nelle strutture, Non verranno dedotti il volume dei ferri di armatura ¢ dei
cavi per la precompressione ed i vani di volume minore o ugualea_ mc (es. ,20) ciascuno.

Saranno valutati e pagati con i relativi prezzi di elenco i vari tipi di conglomerato armato
esclusivamente in base al valore della resistenza caratteristica, classe ambientale, diametro
massimo dell’inerte € classe di consistenza, prescritti secondo gli elaborati progettuali oppure
ordinati per iscritto dalla Direzione dei lavori.

Nel caso che dalle prove risultasse, per un conglomerato cementizio, un valore della
resistenza caratteristica inferiore a quello richiesto, dopo I’accertamento che tale valore soddisfa
ancora alle condizioni statiche e di durabilita dell’opera, si provvedera all’applicazione del
prezzo di elenco corrispondente al valore della resistenza caratteristica riscontrata; altrimenti
I’ Appaltatore a sua cura e spese dovra provvedere alla demolizione e conseguente rifacimento
delle parti contestate.

Nel caso, invece, che dalle prove di rottura risulti una resistenza caratteristica superiore a
quella preseritta secondo progetto od ordinata per iscritto dalla Direzione lavori, non si dara
luogo ad alcuna maggiorazione del prezzo unitario stabilito in sede di gara.

Nei relativi prezzi di elenco sono compresi in particolare:

— la fornitura a pi¢ d’opera di tutti i materiali necessari (inerti, leganti, acqua, ecc.), la mano

d’opera, i ponteggi, le armature di sostegno dei casseri per ii getto in elevazione di strutture a

sviluppo prevalentemente verticali (muri, pilastri, ecc.), attrezzature e macchinari per la
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confezione, la posa in opera, la vibrazione dei calcestruzzi e quanto altro occorra per dare il

lavoro finito e completo a regola d’arte.

Per I’impiego di eventuali additivi nei conglomerati cementizi e nelle malte per murature
espressamente previsto in progetto per particolari csigenze, sara corrisposto solo il costo di detti
materiali. In ogni altro caso, tale impiego sara consentito ma a totale carico dell’Impresa, previo
benestare della Direzione lavori.

Casseformi

Le casseformi saranno computate in base allo sviluppo delle facce interne a contatto del
conglomerato cementizio, ad opera finita.

Acciaio per strutture in c.a.

11 peso dell’acciaio tondo per I’armatura del calcestruzzo, del tipo mdicato sugli elaborati
progettuali o dato per ordine scritto dalla Direzione lavori, verra determinato mediante il peso
teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantita difformi
dalle prescrizioni, le legature, gli eventuali distanziatori e le sovrapposizioni per le giunte non
previste net disegni esecutivi di progetto.

Il peso del ferro in ogni caso verra determinato con mezzi geometrici analitici ordinari,
misurando cioe lo sviluppo lineare effettivo di ogni barra (seguendo le sagomature, risvolti e

uncinature) e moltipiicando per il pesc unitario determinato in base alle dimensioni nominali e

dal peso specifico paria ....... Kg/m’.

Manufatti in acciaio
[ lavori in ferro profilato o tubolare saranno valutati a peso ed 1 relativi prezzi sono applicati
al peso effettivamente posto in opera in sede delle lavorazioni, che sara determinato prima della
posa in opera mediante pesatura diretta a spese dell’ Impresa o mediante dati riportati da tabelle
ufficiali U.N.L I prezzi relativi comprendono:

— la fornitura, la posa in opera, la esecuzione dei necessari fori, la saldatura, chiodatura e
ribattitura, le armature di sostegno e le impalcature di servizio, gli sfridi di lavorazione e una
triplice mano di verniciatura di cui la prima antiruggine ¢ le due successive di biacca ad olio,
od altra vernice precisata nell’elenco prezzi.

Elementi prefabbricati in conglomerato cementizio

A) CANALETTE DI SCARICO ACQUE PIOVANE, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA
Le canalette, cunette e fossi di guardia realizzati in conglomerato cementizio, da utilizzarsi
per lo scarico delle acque piovane, secondo il tipo prescritto dalle voci dell’elenco prezzi,
verranno valutate a metro lineare di lunghezza effettivamente realizzata e misurata sulla linea
d’asse.
Nei relativi prezzi di elenco sono compresi in particolare:

— la fornitura a pi¢ d’opera del materiale, costipamento del terreno d’appoggio, preparazione del
piano di posa mediante stesa di materiale arido fine o sabbia, la posa in opera degli elementi
previo accurato allineamento, ’eventuale bloccaggio degli elementi mediante paletti, il
rinfianco laterale in calcestruzzo magro per uno spessore minimo di ____ c¢m, la sigillatura in
malta cementizia dei giunti, la regolarizzazione delle sponde su ctascun lato con pendenza
verso il canale, la mano d’opera, attrezzature ¢ macchinari indispensabili per la posa in opera
¢ quanto altro occorra per dare il lavoro finito e completo a regola d’arte.
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Telo “geotessile”

1l telo “geotessile” adoperato come strato anticontaminante, rinforzo, armatura o drenaggio,
sara pagato a metro quadrato secondo la superficie effettivamente ricoperta dal telo, ed in base
alla resistenza a trazione ¢ dalla grammatura del telo stesso, essendo compreso e compensato nel
prezzo di elenco ogni onere per la fornitura, posa in opera, sfridi, sovrapposizioni finoa ____
cm e ancoraggl sia provvisori che definitivi.

Gabbionate

Le gabbionate saranno compensate a metro cubo, tale valore sara calcolato dalla somma dei
singoli volumi delle gabbie metalliche effettivamente posate in opera, considerando le
dimensioni originarie di fabbricazione.

Nel prezzo per la formazione della gabbionata sono compresi:

— fornitura a pi¢ d’opera e posa in opera di gabbioni a scatola nelle misure prescritte dagli
elaboratiprogettuali con filo di ferro zincato a doppia torsione di diametro 3,0 mm e maglia
della rete pari a $x10 cm, e peso minimo di ogni singolo gabbione rispettivamente pari a:

» 14,50 Kg per gabbioni di dimensioni 2x1x(,5 m, senza diaframmi,

- 15,30 Kg per gabbioni di dimensioni 2x1x0,5 m, con diaframmi;

- 19,50 Kg per gabbioni di dimensioni 2x1x1 m, senza diaframmi;

« 2140 Kg per gabbioni di dimensioni 2x1x1 m, con diaframmi;

- 26,80 Kg per gabbioni di dimensioni 3x1x1 m, senza diaframmi;

. 30,00 Kg per gabbioni di dimensioni 3x1x1 m, con diaframmi;* 16,50 Kg per gabbioni

di dimensioni 1,5x1x1 m, senza diaframmi

la Direzione dei lavori potra fare degli accertamenti mediante pesatura di un certo numero di

essi sceltl

come campione;

— fornitura e realizzazione a pi¢ d’opera di punti metallici zincati per cuciture, messa in opera
dei tiranti didiametro 4 mm e ogni altro onere per le legature;

- fornitura e messa in opera del materiale di riempimento con pietrisco di pezzatura 10-15 cme
peso involume pari a 2500 Kg/me, e porosita massima dopo la messa in opera pari a 0,30;

— fornitura e posa in opera del paramento esterno eseguito con blocchi pieni in calcestruzzo o in
blocchi ditufo;

— e tutto quanto compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

[ gabbioni dovranne inoltre rispondere alle prescrizioni deila Circ. n. 2078 del 27 agosto 1962
del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Sovrastruttura stradale (massicciata)
A) FONDAZIONE E STRATO DI BASE

[Caso in cui il materiale di fondazione e dello strato di base si compensano a metro cubo a
compattazione avvenutaf

Lo strato di fondazione in misto granulometrico a stabilizzazione meccanica e lo strato di
base, da impiegarsi nelle sovrastrutture stradali, saranno valutati per volume a metro cubo di
materiale steso in opera ed a costipamento ultimato.

[ fusti, i trasporti di qualunque genere, le perdite, i combustibili, 1 carburanti, i lubnificanti, le
attrezzature varie, 1 rulli e le altre macchine, nonché ["acqua per qualsiasi impiego sono tutti a
carico dell’Impresario. Ovvero nella voce di elenco degli strati di fondazione e di base sono
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compresi tutti gli oneri, mezzi e materiali necessari per ottenere, durante la posa in opera, le
prescrizioni tecniche contenute nella Sez. C “Sovrastruttura Stradale™.

Sono compresi tutti gli oneri, mezzi e materiali necessari per otienere, durante la posa in
opera, le prescrizioni tecniche contenute nella Sez, C “Sovrastruttura Stradale™,

B) FONDAZIONE

[Caso in cul il materiale di fondazione si compensa a peso su autocarro o a metro cubo su
autocarrof

Lo strato di fondazione in misto granulometrico a stabilizzazione meccanica da impiegarsi
nelle sovrastrutture stradali, sara valutato a peso, risultante dal lordo e dalla tara risultante dalia
bolletta di accompagno del materiale prevista dalle vigenti disposizioni di legge, constatato e
registrato all’arrivo in cantiere dal personale addetto dell’ Amministrazione appaltante.

Qualora il materiale in misto granulometrico a stabilizzazione meccanica venga computato
per volume a metro cubo su autocarro, il relativo computo dei volumi dovra risultare da appositi
verbali in cui si evidenzia il volume dei cassoni degli autocarri e dei relativi cali dati da
personale autorizzato dell’ Amministrazione appaltante. La Direzione lavori, a sua insindacabile
descrizione, potra computare il volume del misto granulometrico su autocarro riferendosi al peso
del materiale e dal peso in volume medio su autocarro risultante da apposito verbale di
misurazione.

L’ Amministrazione appaltante si riserva comunque la facolta di controlli del peso presso pese
pubbliche o private, di propria fiducia, con gli eventuali oneri a carico della Ditta appaltatrice.

I conducenti degli autocarri che si sottraggono velontariamente all’ordinativo dei controlli in
peso, dato dal personale di sorveglianza dell”’ Amministrazione, dovranno essere debitamente
allontanati dal cantiere e comungque i relativi carichi di materiale non dovranno essere inseriti
neila contabilita dei lavori, da parte del Direttore dei lavori.

Inoltre sara a descrizione dell’ Amministrazione appaltante controllare con del proprio
personale di sorveglianza le operazioni di carico e scarico e di peso del materiale, presso lo
stabilimento di produzione o confezionamento del misto granulometrico, senza che la stessa
Impresa possa sollevare nessuna osservazione in merito al controllo suddetto.

In caso di differenza in meno, la percentuale relativa verra applicata a tutte le forniture dello
stesso materiale effettuate dopo la precedente verifica. E tollerata una riduzione di peso limitata
alla massima capacita del serbatoio di carburante.

[ fusti, i trasporti di qualunque genere, le perdite, i combustibili, i carburanti, i lubrificanti, le
attrezzature varie, 1 rulli e le altre macchine, nonché 1’acqua per qualsiasi impiego sono tutti a
carico dell’Impresario. Ovvero nella voce di elenco degli strati di fondazione sono compresi tutti
ghi oneri quali mezzi e materiali necessari per ottenere, durante la posa in opera, le prescrizioni
tecniche contenute nella Sez. C “Sovrastruttura Siradale™.

Conglomerati bituminosi

A) STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) E STRATO DI USURA
[Caso in cui il conglomerate bituminoso si compensa a peso su autocarrof
| conglomerati bituminosi impiegati sia per la formazione dello strato di
collegamento o utilizzati per ilcarico di avvallamenti sulla sede stradale (binder), sia per
la realizzazione del tappeto di usura, saranno valutati a peso, mediante il lordo ¢ la tara
risultante dalla bolletta di accompagno del materiale prevista dalle vigenti disposizioni di
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legge, constatato e registrato all’arrivo in cantiere dal personale  addetto
dell’ Amministrazione appaltante.

L’ Amministrazione appaltante si riserva comunque la facolta di controlli del peso presso pese
pubbliche o private, di propria fiducia, con gli eventuali oneri a carico della Ditta appaltatrice.

I conducenti degli autocarri che si sottraggono volontariamente all’ordinativo dei controlli in
peso, dato dal personale di sorveglianza dell’ Amministrazione, dovranno essere debitamente
allontanati dal cantiere e comunque i relativi carichi di materiale non dovranno essere inseriti
nella contabilita dei lavori, da parte del Direttore dei lavori.

Inoltre sara a descrizione dell’ Amministrazione appaltante controllare con del proprio
personale le operazioni di carico ¢ scarico e di peso del materiale, presso lo stabilimento di
produzione o confezionamento del conglomerato bituminoso, senza che la stessa Impresa possa
sollevare nessuna osservazione in merito al controllo suddetto.

In caso di differenza in meno, la percentuale relativa verra applicata a tutte le forniture dello
stesso materiale effettuate dopo la precedente veritica. E tollerata una riduzione di peso limitata
alla massima capacita del serbatoio di carburante.

I fusti, i trasporti di qualunque genere, le perdite, i combustibili, i carburanti, i lubrificanti, la
stesa del legante per ancoraggio, le attrezzature varie, i rulli e le altre macchine, nonché I"acqua
per qualsiasi impiego sono tutti a carico dell’ Impresario. Ovvero nella voce di elenco dei
conglomerati bituminosi sono compresi tutti gli oneri quali mezzi e materiali necessari per
ottenere, durante la posa in opera, le prescrizioni tecniche contenute nella Sez. C “Sovrastruttura
Stradale”,

B) STRATO DI USURA
{Caso in cui il conglomerato bituminoso per il tappeto di usura si compensa al metro
quadrato per spessore finito, ovvero a mgxcm]
| conglomeratt bituminosi, per il tappeto di usura, verranno valutati secondo la
superficie eseguita esecondo gli spessori previsti negli elaborati progettuali a
compattazione avvenuta.
Dopo la messa in opera dei conglomerati bituminosi, il Direttore dei lavori, ai fini della
contabilizzazione dell’opera, dovr eseguire dei singoli rilevamenti, ovvero dovra procedere al
prelievo di carote (in numero pari a 3 o 4) per ogni sezione stradale prescelta, e la media degli
spessori di posa dei predetti prelievi risultera lo spessore di calcolo del singolo rilevamento.
[l numero € I’ubicazione delle sezioni stradali saranno indicati a insindacabile giudizio dalla
Direzione lavori.
Gli spessori delle singole carote sottoi  cm, non saranno considerati per il calcolo del
valore medio di ogni singolo rilevamento, e il relativo tratto di strada dovra essere oggetto di
completo rifacimento a cura e spese dell’ Appaltatore.
Se lo spessore medio dei singoli rilevamenti effettivamente posto in opera ¢ superiore a
quello indicato dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni della Direzione lavori non verranno
riconosciuti in sede di contabilita dei lavori stessi.
Se lo spessore medio dei singoli rilevamenti effettivamente posato in opera ¢ minore di quello
indicato dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni della Direzione lavori ci si dovra
comportare nel seguente modo:
~si tollera un valore minimo assoluto pari al % (es. 95+98) nei singoli rilevamenti, a
quello indicato dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni delia Direzione lavori, salvi i casi
particolari indicati dalla Direzione Lavori:

— per scostamenti maggiori di quelli sopra indicati, quando non risultino incompatibili con la
buona riuscitadell’opera, ad insindacabile giudizio della Direzione lavori, daranno hiogo a
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proporzionali detrazioni sull’importo complessivo dei lavori, da effettuarsi in sede contabile
dei lavori o sul conto finale;

I fusti, i trasporti di qualunque genere, le perdite. i combustibili, 1 carburanti, i lubrificanti, la
stesa del legante per ancoraggio, le attrezzature varie, i rulli e le altre macchine, nonché I'acqua
per qualsiasi impiego sono tutti a carico dell’Impresario. Ovvero nella voce di clenco dei
conglomerati bituminosi sono compresi tutti gli oneri quali mezzi e materiali necessari per
ottenere, durante la posa in opera, le prescrizioni tecniche contenute nella Sez, C “Sovrastruttura
Stradale”.

Barriere di sicurezza in acciaio e parapetti metallici

Le barriere, rette o curve, verranno misurate sulla effettiva lunghezza compresi i terminali.

La barriera disposta su due file distinte, da situarsi nello spartitraffico, verra compensata, per
ogni fila, con I’apposita voce di elenco.

I pezzi terminali e di chiusura curvi, da impiegare nelle confluenze autostradali o su strade
con caratteristiche analoghe ed a chiusura delle barriere nello spartitraffico, aventi raggio di
curvatura inferiore a 3 ml, saranno valutati e pagati con 1’apposita voce di elenco.

Resta stabilito che nelle voci di elenco sono comprese:

_ la fornitura e posa in opera di barriere rette o curve, su terreno, su opera d’arte o con funzioni
di spartitraffico centrale, compiete di ogni elemento costruttivo quali: sostegni, distanziatori,
dissipatori, fasce, elementi terminali e di raccordo, dispositivi rifrangenti, bulloneria, piastre
di ancoraggio, tirafondi, formazione di fori sulle opere d’arte e quant’altra lavorazione occorta
e tutti i relativi oneri per la perfetta esecuzione e funzionalita della barriera del tipo
corrispondente alla classe indicata nell’elenco prezzi, come previste dal D.M. LL.PP. del 3
giugno 1998,

Terre rinforzate

A) SISTEMA CON ELEMENTI A PARAMENTO IN GABBIONTE RETE METALLICA
Nel prezzo al metro quadro di superficie in vista (ovvero per superficie verticale del
paramento) ¢i sono comprese le seguenti lavorazioni:

— fornitura e posa in opera degli elementi in rete metaliica a doppia torsione ¢ maglia esagonale
tipo 8x10 infilo a forte zincatura ¢ plastificato di diametro 2,7 mm interno e 3,7 mm esterno,
provvist di barrette metalliche a forte zincatura e plastificate di diametro 3,4 mm intemo e 4.4
mm esterno, inserite a cerniera in corrispondenza degli spigoli esterni della struttura;

- fornitura € posa in opera di punti metallici in acciaio inossidabile per cuciture;

— fornitura e posa in opera di materiale per riempimento del paramento esterno con elementi
litoidi dicaratteristiche adeguate, come dalle prescrizioni tecniche, compreso un 20% di sfrido;

- fornitura ¢ posa in opera di adeguato geosintetico separatore-ritentore di fini, posto in
operaadeguatamente come interfaccia tra paramento ¢ rilevato strutturale; — e tutto quanto
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

B) TERRE RINFORZATE CON LE GEOGRIGLIE IN HDPE

Nel prezzo al metro quadro di superficie in vista (ovvero per superficie verticale del
paramento) ¢i sono comprese tutte le seguenti lavorazioni:

_ fornitura e posa in opera delle geogriglie secondo le modalita e nelle misure previste dagli
elaboratiprogettuali o dagli ordinativi della Direzione lavori;

— ancoraggi al terreno della geogriglia con opportuni ferri sagomati ad U;
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~ fornitura e posa in opera, in facciata, di un cassero guida e di appoggio a perdere, realizzato
mediantepigiatura meccanica di una rete elettrosaldata di maglia 15x15 ¢m con O 8 mm,
corredati di opportuni tiranti uncinati che garantiscono la stabilita geometrica dei casseri stessi,
anche durante la compattazione del terreno;

— fornitura e posa in opera all’interno del risvolto in facciata della geogriglia di una stuoia in
fibre vegetaliavente la funzione di protezione della facciata dall’azione erosiva esterna;

—risvolti e posizionamento dei relativi ancoraggi al terreno della geogriglia nella parte di
facciata;— € tutto quanto compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Segnaletica orizzontale

Non appena ricevuta la consegna, la Ditta appaltatrice dovra innanzi tutto organizzare una o
pit squadre e procedere in modo che i lavori possano effettivamente e re golarmente iniziarsi e
quindi svolgersi secondo le disposizioni della Direzione lavori il cui compito consistera
nell’impartire all’Tmpresa le disposizioni in merito all*ordine di priorita nell’esecuzione dei
lavori, al modulo da adottare nelle linee assiali discontinue, al tipo di soluzione da adottare in
ogni specifico punto singolare.

La Direzione dei lavori potra consegnare alla Ditta appaltatrice la planimetria delle strade
interessate dalle segnalazioni. L’ Impresa provvedera, previa ricognizione, ad apprestare un
piano di lavoro tracciando sulle planimetrie medesime le segnalazioni che si ritengono
necessarie ed a sottoporre detto alla Direzione dei lavori per la necessaria approvazione.

La Direzione dei lavori si riserva, a suo insindacabile giudizio, di modificare in qualsiasi
momento 1l piano di lavoro predisposto dall’ Impresa, individuare lungo le strade tutti i passi
carrai privati esistenti ed assicurare la possibilita di accedervi con svolta a sinistra,
interrompendo la eventuale linea assiale continua con tratteggi aventi piccolissima modulazione
pari a cm 100 di pieno e cm 100 di intervallo.

Per quanto concerne 1’applicazione delle strisce assiali lungo le strade a due corsie a doppio
senso di marcia, si dovranno osservare rigorosamente le indicazioni che saranno impartite dalla
Direzione lavori.

La misurazione delle segnalazioni orizzontali sara effettuata al metro lineare di vernice
effettivamente posata per strisce bianche o gialle della larghezza di cm 12 0 em 15.

In corrispondenza di accessi privati o di piccola strada poderale, dove ’eventuale striscia
continua sara eseguita a tratteggio di piccolissima modulazione, sara computata vuoto per pieno
solo nel caso di estensione totale minore o uguale ai 10 ml,

La misurazione sara effettuata a metro quadrato di superficie effettiva per linee aventi
larghezza superiore a ¢cm 15.

Per gli attraversamenti pedonali, per le zebrature e le isole spartitraffico in vernice, si
misurera la superficie effettivamente verniciata, valutando a metro quadrato le strisce di
larghezza superiore a cm 15 ed a metro lineare le eventuali strisce perimetrali da cm 15.

Per le scritte, la superficie sara ragguagliata a metro quadrato considerando il vuoto per pieno
ma calcolando ’area del rettangolo che inscrive ogni singola lettera che compone la scritta.

Per le frecce e la parte di asta rettilinea o curva verra calcolata a metro lineare se formata da
striscia di cm 12/15, a metro quadrato se formata da striscia superiore a cm 15, la parte della
punta triangolare verra computata con il prezzo a metro quadrato di superficie effettiva eseguita.
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Ripristino corticale di strutture portanti in c.a.

A) Trattamento passivante dell’armatura in acciaio

1 trattamento passivante dell’armatura in acciaio sara quantificato e pagato al metro quadrato
di superficie effettivamente trattata, comprendente le armature metalliche e la superficie di
calcestruzzo intermedio tra una barra e I'altra. Nel prezzo di elenco sono compresi tutti gli oneri
per la fornitura dei materiali, della preparazione e posa in opera, de gli sfridi, della preparazione
del fondo di posa e della mano d’opera.

B) Trattamento anticarbonatazione delle superfici in ¢.a.
il trattamento anticarbonatazione sara quantificato e pagato con lo stesso criterio di cui al
punto A.

C) Ricostruzione di strutture in c.a. su superfici verticali o orizzontali
Per quanto riguarda invece la ricostruzione di strutture in c.a., si suddivide nei 2 possibili
casi:

CASO 1 — SUPERFICI PIANE: si quantifica al mq di superficie effettivamente ricostruita;

CASO 2 — SUPERFICI A SPIGOLO: si quantifica la superficie effettivamente ricostruita
considerata come somma delle superfici proiettate sui piani orizzontali e verticali o comunque
rispetio ai piani finiti dell’opera in c.a. Inoltre sono compresi nel prezzo gli ulterion oneri per
’eventuale impiego di casserature, gli spessori di malta necessari al corretto ripristino, la
risagomatura di spigoli o superfici curve.

D) Strato di finitura di superfici in c.a. ripristinate
Lo strato di finitura delle superfici in c.a. sara quantificato e pagato con lo stesso criterio di
cui al punto C.

E) Impermeabilizzazione

L’impermeabilizzazione delle superfici in c.a. sara quantificata e pagata al metro quadrato di
superficie effettivamente trattata, come al punto “C”. Nel prezzo di elenco sono compresi tutti
gli oneri per la preparazione del fondo, la fornitura dei materiali, della preparazione e posa in
opera, degli sfridi ¢ della mano d’opera.

L* Amministrazione appaltante si riserva comunque la facolta di effettuare controlli durante le
varie fasi lavorative, prelevando campioni di prodotti utilizzati per verificare la corrispondenza
delle caratteristiche tecniche richieste, mediante prove di laboratorio con oneri a carico della
Ditta appaltatrice.

CAPO X - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI
LAVORI

In genere 'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzionc dei
Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
dell’Amministrazione.
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E cura dell'Appaltatore verificare, preventivamente all'avvio dei lavori dj demolizione, le
condizioni di conservazione e di stabilita dell'opera nel suo complesso, delle singole parti della
stessa, e degli eventuali edifici adiacenti all'oggetto delle lavorazioni di demolizione.

E altresi indispensabile che il documento dj accettazione dell'appalto e di consegna
dell'immobile da parte della Stazione appaltante sia accompagnato da un programma dei lavori
redatto dall'Appaltatore consultata la Direzione dei Lavori ¢ completo dell'indicazione della
tecnica di demolizione selezionata per ogni parte d'opera, dei mezzi tecnici impiegati, del
personale addetto, delle protezioni collettive ed individuali predisposte, della successione delle
fasi di lavorazione previste.

In seguito all'accettazione scritta da parte della Direzione dei Lavori di tale documento di sintesi
della programmazione dei lavori sara autorizzato I'Inizio lavori, previa conferma che
I'Appaltatore provvedera all'immediata sospensione dei lavori in caso di pericolo per le persone,
le cose della Stazione appaltante e di terzi.

Ogni lavorazione sara affidata a cura ed onere dell’ Appaltatore a personale informato ed
addestrato allo scopo e sensibilizzato aj pericoli ed ai rischi conseguenti alla lavorazione.
L'Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle
disposizioni legislative vigenti, e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare anche
ad operatori che per suo conto o in suo nome interferiscono con le operazioni o le lavorazioni di
demolizione (trasporti, apparati movimentatori a nolo, ecc.).

Sara cura dell'Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza per le eventualita
di pericolo immediato con l'obiettivo di proteggere gli operatori di cantiere, le cose della
Committenza e di terzi, I'ambiente e i terzi non coinvolti nei lavori.

In materia si fa riferimento agli articoli 150, 151, 152, 153, 154, 155 ¢ 184 del d.1gs. 81/08.
L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato
lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre ['ordine di esecuzione dei lavori nel
modo che riterra pill conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla
esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore
possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi,

Capitolato Speciale di Appalto 144




COMUNE di SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax. D95 7417520 Codice Fiscale 00433970873

Provincia di Catania

SETTORE MANUTENZIONE

OGGETTO:  “Progetto di manutenzione delle strade comunali
- COD. CUP. 156G14000520004

PARERE TECNICO N. 02 del 31//10/2017 reso ai sensi del 3¢ comma dell’art. S della L. r 12.07,2011,
n.12.

- Livello di progettazione art.23 del d.1gs. 50/2016: progetto esecutivo.
Premesse:
1) Affidamento incarico all’ufficio tecnico comunale;

2) L'importo complessivo del progetto € stato determinato in complessive €. 138.276,00 cosi distribuite:

QUADRO ECONOMICO
A Importo complessivo lavori €106.196,90 |
oneri di sicurezza, diretti e indiretti, non € 331614 |
soggetti a ribasso (€.1.433,64 + €. 1.882,50)
Importo lavorazioni soggetti a ribasso esclusi
oneri sicurezza € 102.880,76
(Incidenza manodopera su lavori 7,91%) € 8.400.15
B Somme a disposizione dell’amministrazione
Bl : [.V.A. sulavori 22% su A € 23.363,32
B2 - Indennita U.T.C. 2% €2.123.94
B3 : Oneri di discarica € 1.000,00
B4 . Imprevisti (< 10%) €5.591,84
Totale somme a disposizione € 32.079,10
IMPORTO DEL PROGETTO € 138.276,00

3) Descrizicne delle opere previste:

I lavori hanno per ogeetto la riqualificazione del manto stradale in conglomerato bituminoso in
diverse strade ubicate nel territorio comunale e pil precisamente nelle sotto elencate vie, nelle
porzioni che si mostrano pit danneggiate:

s Via Siracusa
Via Trappeto
Via Macello
Via Roma
Via §S. Crocifisso




Le scelte progettuali sono motivate da esigenze di maggiore sicurezza e_fun(z;.onahta Eclrl;
flussi veicolari, avendo accertato uno stato di degradg gencrah'z%ato del lappetmo‘ 1 usura ne
suddetta strada, dovuto alla notevole mole di traffico veicolare cui & §ott0p0fsta le stessa. o

La strada sopra elencata & caratterizzata d.a uno stato feSSUI?.ltIVO. de'l dr'na.nt(.) sltra adg
(iongitudinale e a blocchi), rigonfiamenti e ondulazioni che generano 51tu321qn1 di pericolo e di
instabilita per i veicoli che vi transitano, oltre a ridurre-notevol’mer_lte il cpnfort '.:h guida, ‘

I lavori comprendono, sommariamente, le seguenti categorie di lavori e forniture che possono cosi

essere sintetizzate: . . ‘ ‘ ‘ g
- lavori per il ripristino delle sedi viarie mediante realizzazione di nuovo lappetino di usura fe, laddove

occorre, anche di binderj, previa scarifica della pavimentazione stradale esistente,

4) Composizione del progetto: L _
Il progetto & corredato dagli elaborati grafici ed economici previsti dal D.P.R. n.207/2010 relativi al livello di
progettazione esecutivo ed in particolare da:

Elenco Elaborati

Relazione tecnica con quadro economico

Stralcio aerofotogrammetria con indicazione delle aree di intervento
Elenco Prezzi

Computo metrico estimativo

Stima Tncidenza Manodopera

Stima Incidenza Sicurezza dei costi direti
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Premesso quanto sopra;
CONSIDERATO

1) che ie competenze professionali quali Programmazione della spesa, controllo delle procedure, verifiche dj
conformita e collaudo direzione dei lavori, sono state calcolate in conformita a) D. Lgs n.30/2016 e
$8.MTL1L.;

3) che i prezzi unitari PET quanto previsti, sono statj desunti dal vigente prezziario Regionale ovvero desunti
da regolare analisi de; prezzi;

4) che viene rispettato quanto previsto dall'art. 145 del D.P.R. 1.207/2010 in ordine alla quantiticazione delly
penale per ritardata ultimazione dej lavori;

5) che prima dell'appalto deve essere rilasciata, da parte del direttore dei lavori, Pattestazione prevista
dall'art.106 del D.P.R, 207/2010 in ordine alla fattibilita dei progetto;

8) che le somme per gli imprevisti sono contenute nel limite del dieci per cento deil’importo a base d’asta,
come prescritto dall’art.42 comma 3° lett. “b” del al DPR. n.207/2010;

6} che i prezzi di appalto di tutte le lavorazioni a misura e a Corpo previsti nel progetto, sono comprensivi dj
tutti ghi oneri e costj per la sicurezza dej lavori ai sensi del D.L. n.81/2008, ¢ s.mui, il cud importo non
Soggetto al ribasso d’asta;

7) che Pimporto contrattuale corrispondera all'importo dei lavori come risultante dal ribasse offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo totale, aumentato deli’importo degli oneri per la
sicurezza e la salute nej Cantiere, e non oggetto dell’offerta;

8) che ¢ stato effettuato i controiio della documentazione del progetto esecutivo secondo Je procedure e con
le modalita previste dalla normativa vigente, ai sensi de D.lgs. n. 50/2016 dej Regolamento sy; LL.PP.,
verificando la fattibilita lecnica, amministrativa ed economica, Iadeguatezza e |a chiarezza degl; elaborati

progertt{ali, grafici, descrittivi e tecnico economic, per cui il progetto di che trattasi contiene utsi gli

elementi necessari per la sua realizzazione;

12) f:he le previsioni Progettuali appajono adeguate aile finaljta che si intendono conseguire ¢ le soluzion;
uzione dei lavori risultang idonee, cosi come illustraio e giustificato dagli elaborat

progettuali, e che gli stessi POSSONO ritenersi validj in fapporto aila tipologia, categoria entita e importanza
dell’intervento;



13) che non occorre acquisire I’attestazione della conformita urbanistica dell’opera in quanto trattasi
di opere di manutenzione ordinaria.

S1 DICHIARA LA VALIDAZIONE
Al sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.207/2010;
S1 ESPRIME
per le opere in progetto, previa osservazione delle prescrizioni di cui ai punti considerati,

PARFRE FAVOREVOLE DI APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA
ai sensi del 3° comma dell’art. 5 della L. r 12.07.2011, n.12.

San Giovanni la Punta, 31/10/2017

1CO DEL PROCEDIMENTO
i. A. Plastini)

I, RESPONSABILE
(arc



